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1. Перспективные показатели развития МО для разработки программы
1.1. Характеристика муниципального образования

Город Енисейск расположен на юге Красноярского края, административный центр Енисейского района, находится на расстоянии 346 км. от Красноярска, 1101 км от г. Новосибирска, 894 км от г. Томска и 4494 км от г. Москвы. В рамках административно-территориального устройства является краевым городом. В рамках муниципального устройства образует муниципальное образование город Енисейск со статусом ГО как единственный населённый пункт в его составе. Законом Красноярского края № 14-522 от 24.06.97 установлены границы муниципального образования г. Енисейска. 

Площадь территории города составляет 6644 га, что составляет 0,003% от площади всего Красноярского края (2366,8 тыс. кв. км). Территория Енисейска и его окрестностей представляет собой низменную равнину. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Лесосибирске, что в 46,7 км. от города.

Город Енисейск входит в состав 17 городских округов Красноярского края, численность населения города составляет 0,91 % от численности городского населения края, и занимает 14 –е место.

На территории Енисейска расположены 95 зданий-памятников федерального и регионального значения и 12 выявленных объектов археологического наследия, что составляет 5,9% от всех объектов, обладающих подобным статусом в Красноярском крае.

Таким образом, Енисейску на региональном уровне отведена роль краевого центра культурно-познавательного туризма. Из чего следует, что еще одним из стратегических приоритетов развития Енисейска является капитализация городского культурного наследия (объекты историко-культурного наследия, знаменитые жители и гости города) и оказание содействия развитию туризма. Все производимые на территории города ресурсы имеют узкую специализацию и полностью относятся к коммунальной отрасли (тепло, вода, электроэнергия), они производятся только для обеспечения потребностей населения города, объем их выпуска и потребления не оказывает существенного влияния на экономику города.

Темпы социально-экономического развития города Енисейска, относительно средних показателей основных конкурирующих территорий, являются невысокими. Отсутствие промышленного производства оказывает существенное воздействие на состояние городской экономики, следствием чего является ряд последствий, негативно сказавшихся на развитии города

1.2. Прогноз перспективных показателей развития муниципального образования
Динамика численности населения представлена ниже (Таблица 1).
Таблица 1 Динамика численности населения города Енисейска за последнюю пятилетку

	Показатель
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.

	Численность населения, человек
	17826
	17805
	17774
	17882
	17795


Перспективные показатели развития городского округа определены на основании генерального плана городского округа города Енисейска Красноярского края, утвержденного Решением Енисейского городского совета депутатов Красноярского края от 25.02.2022 г. №17-165 (Таблица 2).

Таблица 2 Основные технико-экономические показатели Генерального плана

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Существующее положение
	Первая очередь 2028 год
	Расчетный срок 2038 год

	1
	Численность населения
	тыс. чел.
	17,8
	17,5
	17,3

	2
	Жилищный фонд
	тыс. м. кв. общей площади квартир
	524,3
	542,5
	588,2

	2.1
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м. кв. общей площади квартир
	524,3
	504,3
	484,3

	2.2
	Новое жилищное строительство
	тыс. м. кв. общей площади квартир
	-
	35,2
	103,9

	2.3
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	м.кв./чел
	29,4
	31,0
	34,0

	3
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	
	
	
	

	3.1
	Детские дошкольные учреждения, всего
	мест
	1050
	-
	2037

	3.2
	Общеобразовательные школы, всего
	мест
	2010
	-
	3454

	3.3
	Дома культуры, клубы, всего
	объект
	2
	-
	3

	3.4
	Общедоступная библиотека
	объект
	4
	-
	5

	3.5
	Краеведческий музей
	объект
	1
	-
	1

	3.6
	Тематический музей
	объект
	1
	-
	1

	3.7
	Спортивные залы общего пользования, 

кв. м площади пола
	кв.м.
	2906
	-
	5256

	3.8
	Помещения для физкультурных занятий и тренировок, кв. м площади пола
	кв.м.
	1886
	-
	4236

	3.9
	Плавательные бассейны, 

кв. м зеркала воды
	кв.м. зеркала воды
	0
	-
	430

	3.10
	Плоскостные сооружения, 

кв.м.
	кв.м.
	26314
	-
	33735


2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы определены на основании прогнозных данных генерального плана с учетом изменения нагрузок в результате ввода новых объектов жилой и общественно-деловой застройки. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы приведен ниже (Таблица 3). 

Таблица 3 Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2021 г.

(факт)
	2028 г.
	2038 г.

	1
	Теплопотребление, МВт
	20,07
	31,57
	34,24

	2
	Электропотребление, млн. кВт*ч
	н/д
	7,24
	7,16

	3
	Водопотребление, тыс. куб. м
	н/д
	7,49
	7,41

	4
	Водоотведение, тыс. куб. м
	н/д
	6,30
	6,23


Информация о фактических значениях показателей электропотребления, водопотребления и водоотведения за 2021 год не предоставлена.

Перспективными показателями спроса на услуги теплоснабжения являются объемы приростов тепловой нагрузки и теплопотребления. К 2038 г. объем потребления тепловой энергии по отношению к 2021 г. увеличится и составит 34,24 МВт. Увеличение потребления тепловой энергии населением, как основной причиной роста, обусловлено строительством новых многоквартирных жилых домов, улучшением жилищных условий и развитием городской среды.

Действующим генеральным планом города Енисейска предусмотрено сохранение централизации системы водоснабжения как для существующей, так и для перспективной застройки. Совокупное водопотребление городского округа определяется как сумма водопотребления по всем категориям потребителей. 

Также генеральным планом города Енисейска запланирована централизация системы водоотведения как для существующей, так и для перспективной застройки. При прогнозировании потребления коммунальных услуг по водоотведению и очистке сточных вод предполагается постепенное увеличение уровня охвата жилищного фонда централизованной системой, с учетом динамики численности населения.

К 2028 г. объемы водопотребления и водоотведения по отношению к 2021 г. увеличатся. Увеличение объемов водопотребления и водоотведения населением обусловлено повышением обеспеченности централизованными системами водоснабжения и водоотведения, улучшением жилищных условий и развитием городской среды. К 2038 г. объемы водопотребления и водоотведения по отношению к 2028 г. уменьшатся. Уменьшение объемов водопотребления и водоотведения обусловлено уменьшением численности населения.
При разработке Программы важную роль играет прогнозная оценка энергопотребления с учетом перспективного спроса на услуги электроснабжения, а также оценка качества услуг предоставляемых снабжающей организацией. Объемы энергопотребления с учетом перспективного спроса на услуги электроснабжения должны быть обеспечены соответствующей мощностью питающих понизительных подстанций (ПС) и трансформаторных подстанций (ТП), находящихся на балансе снабжающей организации. Система электроснабжения должна обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией нормативного качества.

К 2038 г. электропотребление по отношению к 2021 г. уменьшится и составит 7,16 млн. кВт*ч. Уменьшение электропотребления обусловлено уменьшением численности населения.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система теплоснабжения

3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями

Поставщиком тепловой энергии на территории городского округа является ресурсоснабжающая организация ООО «Енисейская энергетическая компания» (далее ООО «Енисейэнергоком»). Система теплоснабжения на территории действует как централизовано, так и децентрализовано. Централизованная система теплоснабжения обеспечивается от 19 источников тепловой энергии.

К основным видам деятельности компании ООО «Енисейэнергоком» относятся:

· производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;

· производство электроэнергии прочими электростанциями и промышленными блок-станциями; 

· передача электроэнергии;

· распределение электроэнергии;

· деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;

· деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;

· передача пара и горячей воды (тепловой энергии);

· распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

· деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

· деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

· сбор, очистка и распределение воды;

· сбор и очистка воды.

В долгосрочные задачи компании входят:

· реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

· создание эффективного механизма управления;

· достижение финансово-экономической устойчивости и прибыльности;

· достижение прозрачности финансово-экономического состояния для участников (учредителей), инвесторов, кредиторов;

· обеспечение инвестиционной привлекательности;

· создание системы хозяйственно-договорной деятельности, обеспечивающей соблюдение контрактных обязательств;

· повышение квалификации работников предприятия, как одного из факторов повышения устойчивости развития.

3.1.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Основные технические характеристики системы централизованного теплоснабжения городского округа приняты на основании утверждённой Схемы теплоснабжения города Енисейска на 2023 год и на перспективу до 2028 года.

На территории городского округа действует 19 источников теплоснабжения (Таблица 4) с суммарной установленной тепловой мощностью 114,69 Гкал/ч.

Таблица 4 Основные характеристики источников тепловой энергии на территории города Енисейска
	п/п

№
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч

	1
	Котельная по ул. Ленина 67
	Бурый уголь
	1,60
	0,71

	2
	Котельная по ул. Рабоче-Крестьянская 200 А
	Бурый уголь
	10,30
	3,89

	3
	Котельная по ул. Ромашкина 2 А
	Бурый уголь
	13,00
	3,24

	4
	Котельная по ул. Бабушкина 1/6
	Щепа
	13,00
	4,92

	5
	Котельная по ул. Ванеева 63 А
	Бурый уголь
	5,35
	2,97

	6
	Котельная по ул.  Ванеева 1/9
	Бурый уголь
	5,45
	1,26

	7
	Котельная по ул.  Дударева 91
	Бурый уголь
	1,99
	0,51

	8
	Котельная по ул. Горького 31 А
	Бурый уголь
	2,09
	0,27

	9
	Котельная по ул. Ленина 160
	Бурый уголь
	12,50
	7,15

	10
	Котельная по ул. Доры Кваш 20
	Бурый уголь
	13,46
	5,25

	11
	Котельная по ул. Худзинского 73А
	Бурый уголь
	6,75
	1,68

	12
	Котельная по ул. Крупская 41
	Бурый уголь
	1,89
	1,05

	13
	Котельная по ул. Горького 42 А
	Бурый уголь
	4,20
	2,15

	14
	Котельная по ул. Ленина 89 А
	Бурый уголь
	1,40
	0,46

	15
	Котельная по ул. Ленина 25/15
	Бурый уголь
	2,00
	0,81

	16
	Котельная по ул. Попова 21
	Бурый уголь
	1,40
	0,43

	17
	Котельная по ул.  Ленина 40 В
	Бурый уголь
	1,20
	1,26

	18
	Котельная по ул. Ленина 14 В
	Бурый уголь
	9,87
	4,44

	19
	Котельная по ул. Ульяны Громовой 17 А
	Бурый уголь
	7,24
	1,67

	ИТОГО:
	
	114,69
	44,11


Источники тепловой энергии работают на угольном топливе и древесной щепе. Отпуск тепловой энергии по тепловым сетям отпускается по температурному графику 80/65℃. Также в системе теплоснабжения имеются центральные тепловые пункты (ЦТП) для подготовки горячего водоснабжения и регулирования температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком. 

Система централизованного теплоснабжения закрытая, тепловые сети системы теплоснабжения городского округа выполнены в двухтрубном и четырехтрубном исполнении (подающий и обратный трубопроводы системы отопления, подающий и циркуляционный трубопроводы системы ГВС).

Протяженность сетей теплоснабжения с учетом сетей горячего водоснабжения (ГВС) в двухтрубном исполнении на территории городского округа составляет 58,96 км. Прокладка трубопровода выполнена несколькими способами: 

· подземным бесканальным и в непроходных железобетонных каналах; 

· надземным на низких отдельно стоящих опорах; 

· надземный в деревянных утепленных коробках. 

На трубопроводах в качестве изоляции применяются маты минеральные и скорлупа ППУ. 

Компенсация температурных напряжений трубопроводов тепловых сетей осуществляется сильфонными и П-образными компенсаторами, а также самокомпенсацией за счет естественных углов поворотов.

Основным методом диагностики состояния тепловых сетей системы теплоснабжения городского округа являются гидравлические испытания на прочность и плотность. При проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры испытаний: для магистральных трубопроводов 1,6 МПа, для распределительных (квартальных) трубопроводов 1,2 - 1,0 МПа. Продолжительность испытаний - не менее 10 минут.

Для контроля состояния оборудования тепловых сетей и тепловой изоляции регулярно проводится обход теплопроводов, тепловых камер и тепловых пунктов. Частота обходов - не реже двух раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза - в межотопительный период.

Разработанная схема теплоснабжения предполагает поэтапную реализацию запланированных мероприятий, направленных на достижение следующих целей:

· обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

· обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

· соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

· минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· минимизация вредного воздействия на окружающую среду;

· обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

· обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

В настоящее время потребители города Енисейска обеспечиваются преимущественно централизованным способом тепла на базе 19 автономных котельных, общей установленной мощностью 114,69 Гкал/ч и располагаемой теп-лавой мощностью 97,01 Гкал/ч. Частью потребителей, в основном частный сектор индивидуальной жилой застройки, используется печное отопление. Суммарная присоединенная нагрузка потребителей (с учетом потерь на тепловых сетях) составляет 44,11 Гкал/час (Таблица 5).

Таблица 5 Годовая реализация отпуска тепловой энергии с коллекторов источников теплоснабжения г. Енисейск за 2021 год.

	п/п

№
	Наименование котельной
	Отпуск тепловой энергии от централизованного источника (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал 


	Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч

	1
	Котельная по ул. Ленина 67
	1751,76
	0,71

	2
	Котельная по ул. Рабоче-Крестьянская 200 А
	9287,65
	3,89

	3
	Котельная по ул. Ромашкина 2 А
	7736,15
	3,24

	4
	Котельная по ул. Бабушкина 1/6
	11541,76
	4,92

	5
	Котельная по ул. Ванеева 63 А
	7079,72
	2,97

	6
	Котельная по ул.  Ванеева 1/9
	3007,7
	1,26

	7
	Котельная по ул.  Дударева 91
	1201,58
	0,51

	8
	Котельная по ул. Горького 31 А
	687,08
	0,27

	9
	Котельная по ул. Ленина 160
	17397,1
	7,15

	10
	Котельная по ул. Доры Кваш 20
	12676,32
	5,25

	11
	Котельная по ул. Худзинского 73А
	4146,74
	1,68

	12
	Котельная по ул. Крупская 41
	2399,56
	1,05

	13
	Котельная по ул. Горького 42 А
	5231,4
	2,15

	14
	Котельная по ул. Ленина 89 А
	1321,02
	0,46

	15
	Котельная по ул. Ленина 25/15
	1883,25
	0,81

	16
	Котельная по ул. Попова 21
	1000,8
	0,43

	17
	Котельная по ул.  Ленина 40 В
	3037,2
	1,26

	18
	Котельная по ул. Ленина 14 В
	7039,36
	4,44

	19
	Котельная по ул. Ульяны Громовой 17 А
	3067,66
	1,67

	Итого
	101493,90
	44,11


Объем реализации услуг за 2021 год составил 101,49 тыс. Гкал. Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям составила 22,66 тыс. Гкал.

Котельные должны быть оборудованы приборами учета тепловой энергии, которые устанавливаются на каждом выводе из котельных.

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя. Сведения об оснащенности приборами учета котельных ООО «Енисейэнергоком», их типы и датах окончания поверки представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Сведения об оснащённости приборами учета тепла котельных ООО «Енисейэнергоком». 

	Адрес
	Наименование оборудования
	Номер
	Номер Свидетельства
	Дата поверки
	Следующая поверка
	МПИ

	Котельная по ул. Худзинского 73А
	Преобразователь давления СДВ


	114808
	041016926
	30.07.2018
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ


	114810
	041016899
	30.07.2018
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ


	114807
	041016934
	30.07.2018
	29.07.2023
	5

	
	ТСП-Н
	5899
	041018035
	06.08.2018
	05.08.2022
	4

	
	ТСП-Н
	3237
	041018058
	06.08.2018
	05.08.2022
	4

	
	ТСП-Н
	3240
	041018059
	06.08.2018
	05.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 100
	572188
	Паспорт
	14.08.2018
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 100
	572217
	Паспорт
	30.07.2020
	29.07.2024
	4

	
	ПРЭМ 20
	565903
	Паспорт
	09.08.2018
	08.08.2022
	4

	
	Вычислитель ВКТ-5
	14319
	Паспорт
	09.08.2018
	08.08.2022
	4

	Котельная по ул. Ленина 40
	Преобразователь давления СДВ
	11862
	041016927
	30.07.2018
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	114861
	041016901
	30.07.2018
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	114809
	041016931
	30.07.2018
	29.07.2023
	5

	
	ТСП-Н
	5897
	041018032
	06.08.2018
	05.08.2022
	4

	
	КТСП-Н
	55605г/55 605х
	041018066
	06.08.2018
	05.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 80
	571711
	Паспорт
	09.08.2018
	08.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 20
	565949
	Паспорт
	08.08.2018
	07.08.2022
	4

	
	Вычислитель ВКТ-5
	14332
	Паспорт
	09.08.2018
	08.08.2022
	4

	Котельная по ул. Попова 21
	Преобразователь давления СДВ
	114795
	041016925
	30.07.2018
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	114796
	041016924
	30.07.2018
	29.07.2023
	5

	
	ТСП-Н
	12950
	041018037
	06.08.2018
	05.08.2022
	4

	
	КТСП-Н
	1242/1242хг
	041018064
	06.08.2018
	05.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 65
	577386
	Паспорт
	14.08.2018
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 65
	582742
	Паспорт
	14.08.2018
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 20
	582899
	Паспорт
	08.08.2018
	07.08.2022
	4

	
	Вычислитель ВКТ-5
	14313
	Паспорт
	09.08.2018
	08.08.2022
	4

	Котельная по ул. Ленина 25/15
	Преобразователь давления СДВ
	93022
	041016930
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	114746
	041016921
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	99251
	041016918 Непригоден
	  
	
	5

	
	ТСП-Н
	12403
	041018040
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	КТСП-Н
	54929г/54929/х
	041018063
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 65
	571186
	Паспорт
	14.08.2018 
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 65
	534115
	Паспорт
	14.08.2018 
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 20
	584692
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	
	Вычислитель ВКТ-5
	14023
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	Котельная по ул. Крупская 41
	Преобразователь давления СДВ
	114734
	041016920
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	93031
	041016911
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	93032
	041016932
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	ТСП-Н
	12383
	041018036
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	КТСП-Н
	54841г/54841х
	041018062
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 80
	563370
	Паспорт
	14.08.2018 
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 80
	574922
	Паспорт
	14.08.2018 
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 20
	565981
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	
	Вычислитель ВКТ-5
	14303
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	Котельная по ул. Ленина 14В
	Преобразователь давления СДВ
	115024
	041016929
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	115256
	041016928
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	115257
	041016913
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	115249
	041016933
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	115025
	041016935
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	152585
	041016922
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	КТСП-Н
	29735г/29 735х
	041018080
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	КТСП-Н
	29723г/29 723х
	041018081
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	КТСП-Н
	32199г/32 199х
	041018082
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 80
	572791
	Паспорт
	14.08.2018 
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 80
	571723
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 32
	513235
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 32
	605451
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 32
	569288
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 20
	560572
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	
	Вычислитель ВКТ-5
	14306
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	Котельная по ул. Ленина 89
	Преобразователь давления СДВ
	114815
	041016895
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	114816
	041016903
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	114723
	041016936
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	ТСП-Н
	11543
	041018033
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	КТСП-Н
	49858г/49 858х
	041018073
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 80
	560689
	Паспорт
	14.08.2018 
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 80
	574928
	Паспорт
	14.08.2018 
	13.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 20
	560543
	Паспорт
	08.08.2018 
	07.08.2022
	4

	
	Вычислитель ВКТ-5
	14322
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	Котельная по ул. Ленина 160
	Преобразователь давления СДВ
	92936
	041016923
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	114747
	041016912
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	92937
	041016905
	30.07.2018 
	29.07.2023
	5

	
	ТСП-Н
	5898
	041018034
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	КТСП-Н
	5622г/562 2х
	041018070
	06.08.2018 
	05.08.2022
	4

	
	ПРЭМ 150
	567765
	1809119
	23.07.2018 
	23.07.2022
	4

	
	ПРЭМ 150
	567784
	1809118
	23.07.2018 
	23.07.2022
	4

	
	ПРЭМ 32
	569378
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	
	Вычислитель ВКТ-5
	14329
	Паспорт
	09.08.2018 
	08.08.2022
	4

	Котельная по ул. Горького 42А
	Преобразователь давления СДВ
	А699100
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699101
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699074
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699075
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699180
	Паспорт
	22.12.2020 
	22.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699181
	Паспорт
	22.12.2020 
	22.12.2025
	5

	
	ТСП-Н
	13784
	Паспорт
	12.11.2020 
	12.11.2024
	4

	
	ТСП-Н
	7517
	Паспорт
	11.08.2020 
	11.08.2024
	4

	
	КТСП-Н
	33914
	Паспорт
	21.04.2021 
	21.04.2024
	4

	
	КТСП-Н
	40393
	Паспорт
	26.11.2020 
	26.11.2024
	4

	
	Питерфлоу РС-65-120-А-Ф
	231451
	Паспорт
	26.04.2021 
	26.04.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-50-72-В-С
	229109
	Паспорт
	01.04.2021 
	01.04.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-40-45-В-С
	227429
	Паспорт
	15.03.2021 
	15.03.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-200-1000-А-Ф
	223533
	Паспорт
	21.04.2021 
	21.04.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-200-1000-А-Ф
	229390
	Паспорт
	21.04.2021 
	21.04.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-40-45-В-С
	227427
	Паспорт
	15.03.2021 
	15.03.2025
	4

	
	Тепловычислитель ТВ7-04М
	20-134309
	Паспорт
	22.04.2021 
	22.04.2025
	4

	Котельная по ул. Доры Кваш 20
	Преобразователь давления СДВ
	А699698
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699699
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699205
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699204
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699201
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	Преобразователь давления СДВ
	А699200
	Паспорт
	21.12.2020 
	21.12.2025
	5

	
	ТСП-Н
	12446
	Паспорт
	11.11.2020 
	11.11.2024
	4

	
	ТСП-Н
	4141
	Паспорт
	08.04.2021 
	08.04.2025
	4

	
	КТСП-Н
	32903
	Паспорт
	25.03.2021 
	25.03.2025
	4

	
	КТСП-Н
	33913
	Паспорт
	21.04.2021 
	21.04.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-150-630-А-ФЕ
	228603
	Паспорт
	24.03.2021 
	24.03.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-150-630-А-ФЕ
	228604
	Паспорт
	24.03.2021 
	24.03.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-25-9-С-С
	228912
	Паспорт
	22.04.2021 
	22.04.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-200-1000-А-Ф
	229297
	Паспорт
	21.04.2021 
	21.04.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-200-1000-А-Ф
	229391
	Паспорт
	21.04.2021 
	21.04.2025
	4

	
	Питерфлоу РС-25-9-С-С
	229618
	Паспорт
	22.04.2021 
	22.04.2025
	4

	
	Тепловычислитель ТВ7-04М
	20-102871
	Паспорт
	26.04.2021 
	26.04.2025
	4


Централизованное теплоснабжение на территории города Енисейска имеет 19 изолированных зон теплоснабжения от каждого источника. 
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Рисунок 1. Существующие зоны действия централизованного теплоснабжения г. Енисейск

Величина резерва и дефицита тепловой мощности по каждому источнику тепловой энергии городского округа представлена ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Резервы и дефициты источников тепловой энергии на территории города Енисейска. 

	п/п

№
	Наименование котельной
	Дефицит (резерв) тепловой мощности, Гкал/ч

	1
	Котельная по ул. Ленина 67
	0,68

	2
	Котельная по ул. Рабоче-Крестьянская 200 А
	5,98

	3
	Котельная по ул. Ромашкина 2 А
	4,73

	4
	Котельная по ул. Бабушкина 1/6
	6,00

	5
	Котельная по ул. Ванеева 63 А
	1,87

	6
	Котельная по ул.  Ванеева 1/9
	2,72

	7
	Котельная по ул.  Дударева 91
	1,33

	8
	Котельная по ул. Горького 31 А
	1,62

	9
	Котельная по ул. Ленина 160
	4,34

	10
	Котельная по ул. Доры Кваш 20
	6,79

	11
	Котельная по ул. Худзинского 73А
	4,47

	12
	Котельная по ул. Крупская 41
	0,68

	13
	Котельная по ул. Горького 42 А
	0,87

	14
	Котельная по ул. Ленина 89 А
	0,66

	15
	Котельная по ул. Ленина 25/15
	0,79

	16
	Котельная по ул. Попова 21
	0,69

	17
	Котельная по ул.  Ленина 40 В
	-0,30

	18
	Котельная по ул. Ленина 14 В
	3,35

	19
	Котельная по ул. Ульяны Громовой 17 А
	5,37

	ИТОГО:
	52,64


Суммарная резерв источников теплоснабжения составляет 52,64 Гкал/ч. На котельной по ул. Ленина 40В наблюдается дефицит тепловой энергии, который составляет -0,30 Гкал/ч. 

Под надежностью теплоснабжения понимается характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Основной причиной снижения надежности системы теплоснабжения городского округа является высокий уровень износа тепловых сетей.

В целом система централизованного теплоснабжения на территории городского округа характеризуется как удовлетворительная. 

Предписания надзорных органов о нарушениях, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения по объектам теплоснабжения, отсутствуют.
Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 50 % тепловых сетей нуждаются в замене.

По состоянию на 2022 год к проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения на сегодняшний день необходимо отнести следующее: 

· котельные по ул. Ленина, 67, Р. Крестьянская, 200а, Ромашкина, 2а, Бабушкина, 1/6, Ванеева, 63а, Ванеева, 1/9, Дударева, 91, Горького, 31а, Д. Кваш, 20, Горького, 42а, У. Громовой, 17а не оснащены средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла. Это приводит к невысокой экономичности неизношенного оборудования, находящегося в хорошем техническом состоянии; 

· низкое качество подготовки внутренних систем теплоснабжения потребителей к отопительному сезону. Большое количество грязевых и прочих отложений в отопительных приборах, а также стояках и лежаках отапливаемых объектов; 

· по существующему тепловому балансу мощности и договорной нагрузке потребителей на котельных, существует резерв располагаемой тепловой 

· мощности. Резерв располагаемой тепловой мощности позволяет подключить небольшое количество перспективных потребителей; 

· вопросы, связанные с техническим состоянием источников тепла, становятся объектом пристального внимания на всех уровнях управления не только в период подготовки к очередному отопительному сезону; 

· отсутствие возможности мониторинга и контроля за параметрами работы теплоисточников (отсутствуют приборы учета энергоресурсов на котельных по улице: Ленина, 67; Р.Крестьянская, 200А; Ромашкина, 2а; Бабушкина, 1/6; Ванеева, 63А; Ванеева, 1/9; Дударева, 91; Горького, 31А; У. Громовой, 17А), а также объем подпитки системы теплоснабжения, позволяющие отслеживать соблюдение гидравлических и температурных режимов в централизованной системе теплоснабжения и контролировать объем потребляемых энергоресурсов; 

· износ тепловых сетей. Величина средств, закладываемых в тарифы на теплоснабжение, не покрывает величину средств необходимую на капитальные ремонты и реконструкцию тепловых сетей. Процент износа ежегодно увеличивается и на сегодняшний день составляет в среднем по городу более 65 %. За последние 6 лет из бюджетных средств не выделялись средства на проведение ремонтных работ и модернизацию объектов теплоснабжения. 

· требуются дополнительные расходы в связи с проведением археологических наблюдений. Тепловые сети в городе в основном проложены в подземном исполнении, в зоне археологического наблюдения «Енисейское городище». При проведении ремонтных работ, а также устранение аварийных ситуаций необходимо привлечение специализированной организации для археологического наблюдения производства земляных работ, что приводит к значительному удорожанию (более 2,5 тыс. руб./м2); 

· отсутствие резервных дизельных генераторных установок на объектах теплоснабжения. Из 19 котельных, расположенных на территории города только, три имеют стационарные резервные источники электроснабжения, что негативно сказывается на качестве предоставляемой услуги теп-снабжения при частых отключениях централизованного электроснабжения, а также возможности создания ЧС при низких температурах наружного воздуха. 

Основной вид топлива котельных – бурый уголь марки 3БР Переясловского месторождения и древесная щепа. Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями».

Для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее топливо).

К основным проблемам централизованной системы теплоснабжения на территории городского округа следует отнести:

· высокий уровень износа тепловых сетей; 

· наличие дефицита тепловой энергии на котельной по ул. Ленина 40В;

· не соблюдение утвержденного температурного графика;

· отсутствие приборов учета отпущенной тепловой энергии на источниках теплоснабжения.

На территории городского округа отсутствуют действующие программы энергоресурсосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день является одной из приоритетных задач. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется расчетным способом согласно температурному графику ввиду отсутствия приборов учета у большинства потребителей тепловой энергии. 

По информации на 2021 год приборы учета тепловой энергии установлены у групп потребителей, приведенных ниже (Таблица 8). 

Таблица 8 Потребители с установленными приборами учета по состоянию на 2021 год.

	№

п/п
	Наименование
	Количество приборов учета

	
	
	ГВС
	Отопление

	1
	Бюджетная сфера и прочие потребители
	8
	133

	2
	Население
	74
	176


3.2. Система электроснабжения

3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями

Передачу и распределение электроэнергии в городском округе осуществляют:

· производственное отделение «Северные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго»;

· производственное отделение «Енисейский участок электрических сетей» Северного филиала АО «КрасЭКО».

Основными потребителями являются жилые здания, объекты соцкультбыта, юридические лица и промышленные предприятия.

3.2.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Электроснабжение города Енисейска осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Енисейская» №11, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 25 МВА каждый и ПС 35/6 кВ «Полюс» №14, оборудованной двумя трансформаторами мощностью 4 МВА каждый. Распределение электроэнергии потребителям производится посредством ЛЭП 10 кВ через ТП 10/0,4 кВ по сетям ЛЭП 0,4 кВ. 

Информация об объектах электроснабжения Енисейского участка электрических сетей Северного филиала АО «КрасЭКО», расположенных на территории городского округа приведена ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Объекты электроснабжения Енисейского участка электрических сетей Северного филиала АО «КрасЭКО» города Енисейска

	№ п/п
	Наименование
	Тип
	Год ввода
	Мощность, кВА
	Место установки

	1
	ТП № 04-301
	ЗТП
	1984
	400/250
	ГПКК Лесосибирск - Автодор, г. Енисейск, ул. Громовой, 41

	2
	ТП № 04-303
	ЗТП
	1978
	400/2.50
	Р/Крестьянская, 176/1

	3
	ТП № 04-304
	ЗТП
	1982
	400/400
	Мясокомбинат, уд. Р/Крестьянская, 198

	4
	ТП № 04-305
	КТП
	1980
	400
	База ЖКС, ул. Р/ Крестьянская, 200

	5
	ТП № 04-306
	1СТП
	2011
	250
	ул. Прибрежная 8

	6
	ТП № 04-307
	ЗТП
	1998
	250
	ул. Р/ Крестьянская 223

	7
	ТП № 04-308
	ЗТП
	1980
	630/560
	Р/ Крестьянская, 212

	8
	ТП № 04-309
	ЗТП
	1980
	320
	ул. Чкалова, 4

	9
	ТП № 04-310
	ЗТП
	1998
	400
	ул. Скорнякова 19

	10
	ТП № 04-311
	ЗТП
	2011
	250
	ул. Кирова. 140

	11
	ТП № 04-312
	ЗТП
	2008
	630/630
	ул. Ленина, 160

	12
	ТП № 04-313
	ЗТП
	1987
	630/630
	Очистные сооружения

	13
	ТП № 04-314
	КТП
	2011
	100
	ул. Доры Кваш. 19

	14
	ТП №04-315
	ЗТП
	1990
	630/630
	ул. Промышленная 20/4

	15
	ТП № 04-316
	КТП
	1990
	160
	ул. Авиатора 5

	16
	ТП № 04-317
	КТП
	2011
	160
	ул. Красноармейская 10

	17
	ТП № 04-318
	КГП
	2012
	100
	ул. Р/Крестьянская. 199

	18
	ТП № 04-319
	КТП
	2015
	400/400
	ул. Промышленная 20/6

	19
	ТП № 06-501
	КТП
	1977
	400
	ул. Чехова 58

	20
	ТП № 06 - 502
	КТПИ
	1987
	400
	Енисейский филиал ЗАО «Енисейтелеком» ул. Ленина, 38

	21
	ТП № 06 — 503
	ЗТП
	2013
	400
	ул. Ленина. 16

	22
	TI1 № 06 - 504
	ЗТП
	1980
	630/630
	ул. Ленина, 10

	23
	ТП №06 — 505
	ЗТП
	2012
	400/400
	ул. Ленина, 2

	24
	ТП № 06 - 507
	ЗТП
	1977
	320
	ул. Куйбышева, 29

	25
	ТП № 06 - 508
	ЗТП
	1978
	320
	ул. Куйбышева, 55

	26
	ТП № 06 - 509
	ЗТП
	1978
	400
	ул. Куйбышева, 60

	27
	ТП № 06- 510
	ЗТП
	1980
	250
	ул. Куйбышева, 56

	28
	ТП № 06-511
	КТП
	1980
	IQ0
	ул. Новостроительная 32

	29
	ТП № 06 - 512
	КТП
	1982
	250
	ул. Лесозаводская 14

	30
	ТП № 06 - 513
	ЗТП
	1987
	250
	Вышка МТС, ул. Солнечная 1

	31
	ТП № 06-514
	КТП
	1985
	400
	База ООО «СКВ», ул. Дударева, 83

	32
	ТП № 06 - 515
	КТП
	2013
	250
	ул. Доброва, 59

	33
	ТП №06-516
	ЗТП
	1990
	160/160
	ул. Доброва, 55

	34
	ТП №06-517
	ЗТП
	1981
	400
	ул. Партизанская, 66

	35
	ТП № 06-518
	КТП
	1988
	250
	ул. Яковлева

	36
	ТП № 06-519
	КТП
	1997
	100
	ул. Лесозаводская 66

	37
	ТП № 06 - 520
	КТП
	2003
	160
	ул. Мичурина 115

	38
	ТП № 07- 601
	1СГПН
	2009
	1000/1000
	ул. Лесная 14/1 (школа)

	39
	ТП № 07- 602
	КТПН
	2009
	630/630
	ул. У-Громовой 17/1 (Поликлиника)

	40
	ТП №09-401
	ЗТП
	1975
	400
	ул. Лесная 19

	41
	ТП№09-402
	ЗТП
	2013
	250/250
	ул. Вейнбаума 33

	42
	ТП № 09 - 403
	ЗТП
	1981
	400/180
	ул. Маркоиского 10

	43
	ТП № 09 - 404
	ОРУ
	1978
	400
	ул. Вейнбаума 11

	44
	ТП № 09 - 406
	ЗТП
	19,4!
	400
	ул. Ленина, 140

	45
	ТП №09-407
	ЗТП
	1984
	400
	ул. Пролетарская 16

	46
	ТП №09-408
	ЗТП
	1979
	400
	ул. Калинина 40

	47
	ТП № 09-109
	ЗТП
	1979
	400/250
	ул. Крупской 43

	48
	ТП № 09-410
	ЗТП
	1984
	400/400
	ул. Кирова, 129

	49
	ТП №09-411
	КТП
	1989
	250
	ул. Дударева, 3

	50
	ТП № 09 - 412
	КТП
	1990
	160
	ул. Молокова 29

	51
	ТП №09-413
	КТП
	1999
	400
	ул. Промышленная, 10

	52
	ТП № 09 - 414
	КТП
	1994
	160
	ул. Р/Крестьянская. 193,

	53
	ТП № 09-415
	ЗТП
	1976
	250
	ул. Бограла, 109

	54
	ТП №09-416
	КТП
	1985
	160
	ул. Промышленная 9/1

	55
	ТП № 09-417
	КТП
	2011
	63
	ул. Калинина

	56
	ТП № 10-01
	ЗТП
	1987
	560/400
	ул. Гастелло 11

	57
	ТП № 11- 01
	ЗТП
	1976
	630/630
	ул. Бабушкина, 1

	58
	ТП №11- 02
	КТПН
	2004
	160
	ООО «КемьЛес-2000»

	59
	ТП №11- 03
	КТПН
	2001
	250
	ул. Некрасова 68

	60
	ТП №11- 04
	КТПН
	2001
	160
	ул. Пионерская 15

	61
	ТП № 11 - 05
	КТП
	2014
	250/250
	ул. Дударева 83

	62
	ТП № 11 - 06
	КТП
	2014
	250
	ул. Петра Албычева

	63
	ТП № 11 - 07
	КТПН
	2016
	250/250
	ул. Куйбышева, 43А, 43Б

	64
	ТП № 17-101
	КТПН
	1979
	400
	ул. Ванеева 69

	65
	ТП № 17-102
	КТП
	1981
	160
	ул. Доброва, 50

	66
	ТП № 17- 103
	ЗТП
	1971
	400
	40-лет Октября 24

	67
	ТП № 17- 104
	ЗТП
	1977
	250
	ул. Дооропп, 21

	68
	ТП № 17-105
	ЗТП
	2013
	250
	ул. Доброва. 9

	69
	ТП № 17- 106
	ЗТП
	2013
	250
	ул. Ванеева 20

	70
	ТП № 17- 107
	ЗТП
	1974
	400
	ул. Лыткина 12

	71
	ТП № 17-108
	КТПН
	1981
	160
	ул. Лазо 47

	72
	ТП № 17-109
	ЗТП
	2013
	400
	ул. Р. Крестьянская. 64

	73
	ТП № 17-110
	ЗТП
	1986
	160
	ул. 40 лет Октября 25

	74
	ТП№ 17 - 111
	ЗТП
	2002
	400
	ул. Ленина. 93 «Универмаг»

	75
	ТП № 17-112
	ЗТП
	1979
	250
	ул. Ленина, 102 «Школа № 3»

	76
	ТП № 17-113
	КТП
	1977
	100
	ул. Лазо, 1 «Метеостанция»

	77
	ТП № 17-114
	ЗТП
	1984
	250
	ул. Трудовая Слобода 12

	78
	ТП №- 17-115
	КТП
	1980
	100
	пер. Речной 3

	79
	ТП'№ 17-116
	ЗТП
	1978
	180
	ул. Попова 18

	80
	ТП№ 17-117
	КТП
	1977
	160
	ул. Строителей 12

	81
	ТП № 17-118
	ЗТП
	2010
	250
	ул. Дударева 80

	82
	ТП №17-119
	ЗТП
	1980/2010
	400/250
	ул. Худзннского.73 «ПТУ- 13»

	83
	ТП № 17-120
	КТП
	2002
	400
	ул. Бабкина, 72а

	84
	ТП № 17- 121
	ЗТП
	1987
	400/400
	ул. Р. Крестьянская. 98

	85
	ТП №17-123
	КТПН
	2002
	250
	ул. Первомайская, 22

	86
	ТП № 17- 124
	ЗТП
	1977
	250
	ул. Ленина, 104

	87
	ТП № 17- 125
	КТПН
	2017
	630
	ул.  Ленина, 103

	88
	ТП№ 18-202
	ЗТП
	1984
	400
	ул. Доры Кваш, 20

	89
	ТП № 18-203
	ЗТП
	1977
	250
	ул. Доры Кваш, 16

	90
	ТП № 18-204
	ЗТП
	1986
	400/400
	ул. У-Громовой, 17/1 «Больница»

	91
	ТП №18-205
	ЗТП
	2010
	250
	ул. У-Громовой 36

	92
	ТП № 18-206
	ЗТП
	2006
	400/400
	ул. Декабристов, 11

	93
	ТП №18-207
	КТПН
	1993
	250
	Котельная ОАО «ЕЭК» ул. Строителей 20

	94
	ТП №l 18-208
	ЗТП
	1981
	400
	ул. Бабкина, 63

	95
	ТП № 18-209
	КТПН
	2013
	400
	ул. Лебедевой, 6

	96
	ТП№ 18-210
	ЗТП
	2011/1980
	400/250
	ул. Горького, 4ба

	97
	ТП№ 18-211
	ЗТП
	2010
	250
	ул. Крупской 28

	98
	ТП № 18-212
	ЗТП
	1983
	250
	ул. Перенсона, 45

	99
	ТП №l 18-213
	ЗТП
	1982
	400
	ул. Р. Крестъянская, 82

	100
	ТП № 18-214
	КТПН
	1980
	250
	ул. Бабкина. 10

	101
	ТП № 18-215
	ЗТП
	1984
	400/630
	пер. Пожарный 4

	102
	ТП № 18-217
	КТПН
	1980
	160
	ул. Бограда. 46

	103
	ТП № 18-218
	ЗТП
	2014/2011
	630/250
	ул. Петровского, 2

	104
	РП-1 Ф. 11-06
	КРУН
	1980
	ВБМ-10-20/1000
	ул. Промышленная

	105
	РП-2Ф. 11-17
	КРУН
	1975
	B13M-I0.

20/1000
	ул. Промышленная

	106
	РП-4Ф. 11-09
	КРУН
	1980
	ВБМ-10-

20/1000
	ул. Промышленная

	107
	РП-6 Ф. 11-11
	КРУН
	1980
	ВБМ-10-

20/1000
	ул. Промышленная


Информация об объектах электроснабжения Енисейского участка электрических сетей Северного филиала АО «КрасЭКО», расположенных на территории городского округа приведена ниже (Таблица 10

 REF _Ref418064112 \h  \* MERGEFORMAT 
).

Таблица 10 Объекты электроснабжения Енисейского участка электрических сетей Северного филиала АО «КрасЭКО» города Енисейска

	№ п/п
	Наименование
	Оборудование
	Изготовитель
	Дата ввода 
	Срок службы

	1
	ТП 11-11-07
	Трансформатор ТМГ- 250/10
	г. Барнаул
	2016
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ*10/630
	Сделано и России
	2016
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ-10/630
	Сделано в России
	2016
	30

	
	
	Выключатель ВЫА- 10/630
	Сделано в России
	2016
	30

	
	
	Выключатель ВНА- 10/630
	Сделано в России
	2016
	30

	2
	ТП 11-04-307
	Трансформатор ТМ- 250/10
	Сделано в СССР
	\т
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Минский электротехнический завод
	1998
	30

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Запорожский запад высоковольтной аппаратуры
	1998
	25

	3
	ТП 11-04-310
	ТрансформоторТМ-400/10
	Самара Электрощит
	1998
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1998
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
	1998
	25

	4
	ТП 11-04-315
	Трансформатор ТМ - 2x630/10
	Сделано в СССР
	1989
	30

	
	
	Разъединитель РВ-10/630
	Сделано в СССР
	1989
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	ОАО СЭМЗ "Электродеталь"
	1989
	25

	5
	ТП 11-04-304
	Трансформатор ТМ- 2X400
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Разъединитель 2х РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Разъединитель 2хРВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1981
	30

	6
	ТП 11-04-305
	ТрансформаторТМ-400/10
	Сделано в СССР
	1992
	30

	
	
	Разъединитель РЛИД- 10/400
	Сделано в СССР
	1992
	30

	7
	ТП 11-04-306
	Трансформатор ТМ-250/10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2010
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1985
	30

	8
	ТП 11-04-309
	Трансформатор ТМ- 400/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	1998
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1990
	30

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Запорожский завод высоковольтной аппаратуры
	1990
	25

	9
	ТП 11-04-310
	Трансформатор ТМГ - 250/10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2011
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1969
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Минский электротехнический завод
	1969
	25

	10
	ТП 11-04-312
	ТрансформаторТМ-2x630/10
	г. Биробиджан
	2008
	30

	
	
	Разъединитель 2хРВЗ- 10/630
	Сделано в СССР
	1990
	30

	
	
	Выключатель ВН-Ю
	Сделано в СССР
	1990
	25

	11
	ТП 11-04-314
	ТранформиторТМГ-100/10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2011
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1990
	30

	12
	ТП 11-04-316
	ТранформоторТМГ-160/10
	ОАО "Свердловский завод трансформаторов"
	1990
	30

	
	
	Разъединитель 2хРЛНД-10/250
	ОАО "Дивногорский завод низковольтной аппаратуры"
	1990
	30

	13
	ТП 11-04-317
	ТранформаторТМГ-160/10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2011
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1975
	30

	14
	ТП 11-06-501
	Трансформатор ТМ- 400/10
	Сделано в СССР
	1989
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД- 10/400
	ЗАО "Интерэлектрокомплекг" г, Москва
	1977
	30

	15
	ТП 11-06-502
	Трансформатор ТМ-400/10-У1
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1987
	30

	16
	ТП 11-06-503
	Трансформатор ТМГ-400/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2013
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1990
	30

	
	
	Выключатель ВНз-10
	Сделано в СССР
	1990
	30

	
	
	Выключатель ВНз-10
	Сделано в СССР
	1990
	30

	17
	ТП 11-00-504
	Трансформатор ТМ - 630/Ю
	Сделано в СССР
	1982
	30

	
	
	Трансформатор ТМ-630/10
	Сделано в СССР
	1983
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/250
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/630
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель ВНПз-16
	Сделано в СССР
	1980
	25

	18
	ТП 11-06-505
	Трансформатор ТМ-400/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2012
	30

	
	
	Разъединитель РИЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1988
	30

	
	
	Выключатель ВНПз-16
	Сделано в СССР
	1988
	25

	
	
	Выключа1сль QIИЪ-16
	Сделано в СССР
	1988
	25

	19
	ТП 11-06-507
	Трансформатор ТМ- 400/10
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1977
	25

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Сделано в СССР
	1977
	25

	20
	ТП 11-06-508
	Трансформатор ТМ- 320/10
	Сделано в СССР
	1978
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1977
	25

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1977
	25

	21
	ТП 11-06-509
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	ЗАО "Интерэлектрокомплект" г, Москва
	t978
	30

	
	
	Выключатель ВНПз-16
	Сделало в СССР
	1978
	25

	22
	ТП 11-06-510
	Трансформатор ТТU- AI250/10
	Сделано в Румынии
	1980 
	30

	
	
	Выключатель ВМПв-1б
	Сделано в СССР
	1980
	25

	23
	ТП 11-05-511
	Трансформатор ТМ-100/Ю-У1
	Сделано в СССР
	1978
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД-1 10/250
	Сделано в СССР
	1980
	30

	24
	ТП 11-06-512
	Трансформатор ТМ-250/10
	Сделано в СССР
	1982
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1982
	30

	25
	ТП 11-06-513
	Трансформатор ТМ - 2 50/И)
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1987
	30

	26
	ТП 11-06-514
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	Сделано в СССР
	1985
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1985
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1985
	30

	27
	ТП 11-06-515
	Трансформатор ТМГ-250/10
	ЗАО "Интерэлектрокомплект" г, Москва
	2013
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1987
	30

	28
	ТП 11-06-516
	Трансформатор ТМ- 160/10
	Сделано в СССР
	1990
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1990
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/250
	Сделано в СССР
	1990
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1990
	25

	29
	ТП 11-06-517
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	1981
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Выключатель ВНПз-l6
	Сделано в СССР
	1981
	25

	30
	ТП 11-06-518
	Трансформатор ТМ- 250/10-78У1
	Сделано в СССР
	1988
	30

	
	
	Разъединитель РЛМД- 10/250
	Сделано в СССР
	1980
	30

	31
	ТП 11-06-519
	Трансформатор ТМ-100/10
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1980
	25

	32
	ТП 11-06-520
	Трансформатор ТМ- 160/Ю-55У1
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2003
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1981
	30

	33
	ТП 11-07-601
	Трансформатор ТМГ-1000/10
	Сделано в России
	2009
	30

	
	
	Трансформатор ТМГ-1000/10
	Сделано в России
	2009
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/030
	Сделано в России
	2009
	30

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Сделано в России
	2009
	25

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в России
	2009
	25

	34
	ТП 11 -07-602
	Трансформатор ТМГ-630/10
	Сделано в России
	2009
	30

	
	
	Трансформатор ТМГ-630/10
	Сделано в России
	2009
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/630
	Сделано в России
	2009
	30

	
	
	Выключатель ВНП- 10М
	Сделано в России
	2009
	25

	
	
	Выключатель ВНП- 10М
	Сделано в России
	2009
	25

	
	
	Выключатель ВНП-10М
	Сделано в России
	2009
	25

	
	
	Выключатель ВНП- 10М
	Сделано и России
	2009
	25

	35
	ТП 11-09-401
	Трансформатор ТМ- 400/10-70У1
	Сделано в СССР
	1975
	30

	
	
	Разъединитель РНЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1975
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1975
	25

	36
	ТП 11-09-402
	Трансформатор ТМГ-250/10
	ЗАО Группа компаний “ЭЛЕКТРОЩИТ ТМ- САМАРА"
	2013
	30

	
	
	Трансформатор ТМГ-250/10
	Г, Самара
	2015
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1990
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1990
	25

	37
	ТП 11-09-403
	Трансформатор ТМ-180/10
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	ТрпнсформпторТМ-400/10-У1
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Выключатель ВНП-17
	Сделано в СССР
	1981
	25

	38
	ТП 11-09-404
	Трансформатор ТМ- 400/10
	Сделано в СССР
	1978
	30

	
	
	Разьедиш1тсль РЛМД- 10/400
	Сделано в СССР
	1969
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД- 10/400
	Сделано в СССР
	1969
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1969
	25

	39
	ТП 11-09-406
	Трансформатор ТМ-400/Ю-У1
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1969
	30

	40
	ТП 11-09-407
	Трансформатор ТМ- 400/10-8ЭУ1
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Разъединитель РВО- 10/400
	Сделано в СССР
	1970
	30

	41
	ТП 11-09-408
	Трансформатор ТМ- 400/Ю-У1
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1972
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1972
	25

	42
	ТП 11-09-409
	Трансформатор ТТU- Л1 250/10
	Сделано в Румынии
	1971
	30

	
	
	Трансформатор ТМ-400/10-У1
	Сделано в СССР
	1979
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1979
	30

	
	
	Разъединитель PD3- 10/400
	Сделано в СССР
	1979
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1979
	30

	
	
	Выключатель DM-I0
	Сделано в СССР
	1979
	25

	43
	ТП 11-09-410
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Выключатель ВИ-10
	Сделано в СССР
	1984
	25

	44
	ТП 11-09-411
	Трансформатор ТМ-250/10-У1
	Сделано в СССР
	1989
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Минский электротехнический завод
	1989
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	ОАО "Свердловский завод трансформаторов"
	1989
	1994

	45
	ТП 11-09-412
	Трансформатор ТМ-250/Ю-55У1
	ОАО "Свердловский завод трансформаторов"
	1990
	25

	
	
	Разъединитель РЛМД-1 10/250
	ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры"
	1990
	30

	46
	ТП 11-09-413
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	ОАО "Свердловский завод трансформаторов"
	1999
	30

	
	
	Разъединитель РЛ11Д-1 10/400
	ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры"
	1999
	30

	47
	ТП 11-09-414
	Трансформатор М- 160/10-55У1
	Сделано в СССР
	1994
	30

	
	
	Разъединитель РЛМД-1 10/250
	ОАО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры"
	1994
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	ОАО "Свердловский завод трансформаторов"
	1994
	25

	48
	ТП 11-09-415
	Трансформатор ТМ-250/10
	Сделано в СССР
	1976
	30

	
	
	Разъединитель РПЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1974
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1974
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1974
	25

	49
	ТП 11-09-416
	Трансформатор ТМ- 160/10-55У1
	Сделано в СССР
	1985
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД- 10/250
	Сделано в СССР
	1976
	30

	50
	ТП 11-10-01
	Трансформатор ТМ-400/10-У1
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Трансформатор ТМ-560/10
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1987
	25

	51
	ТП 11-11-01
	Трансформатор ТМ-630/10
	Сделано в СССР
	1976
	30

	
	
	Трансформатор ТМ-630/10
	Сделано в СССР
	1976
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД- 10/630
	Сделано в СССР
	1976
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД- 10/630
	Сделано в СССР
	1976
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД- 10/630
	Сделано в СССР
	1976
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1976
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1976
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Запорожский завод низковольтной аппаратуры
	1976
	25

	
	
	Выключатель ВН-10
	Запорожский завод низковольтной аппаратуры
	1976
	25

	
	
	Выключатель ВНП-17
	Запорожский завод низковольтной аппаратуры
	1976
	25

	
	
	Выключатель ВНП-17
	Запорожский завод низковольтной аппаратуры
	1976
	25

	
	
	Выключатель ВНП-17
	Запорожский завод низковольтной аппаратуры
	1976
	25

	52
	ТП 11-11-02
	Трансформатор ТМ-160/10-55У1
	Сделано в России
	2004
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД-1 10/250
	Сделано в России
	2004
	30

	53
	ТП 11-11-03
	Трансформатор ТМ-250/10
	Сделано в Югославии
	2001
	30

	
	
	Выключатель ВНз-10
	Сделано в России
	2001
	25

	54
	ТП 11-11-04
	Трансформатор ТМ- 160/10-55У1
	Сделано в России
	2001
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в России
	2001
	30

	55
	ТП 11-04-319
	Трансформатор ТМГ - 400/10
	Сделано в Украине
	2015
	30

	
	
	Трансформатор ТМГ-400/10
	Сделано в Украине
	2015
	30

	56
	ТП 11-00-417
	Трансформатор ТМГ-63/10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2011
	30

	
	
	Разъединитель РЛ МД-10/400
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2011
	30

	57
	ТП 11-11-06
	Трансформатор ТМГ- 250/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2014
	30

	
	
	Выключатель BНА-П-10/630
	ООО "ПФК КОПТЕЛ" Волгоградская обл.
	2014
	25

	58
	ТП 11-17-101
	Трансформатор ТМГ-40/10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2012
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1987
	25

	59
	ТП 11-17-102
	Трансформатор ТМ- 160/10-55У1
	Сделано в СССР
	1979
	30

	
	
	Разъединитель РЛПД-1 10/250
	Сделано в СССР
	1979
	30

	60
	ТП 11-17-103
	Трансформатор ТМ-400/10-70У1
	Сделано в СССР
	1971
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1971
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1971
	30

	61
	ТП 11-17-104
	Трансформатор ТМ-250/Ю-78У1
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Разъединитель PI3- 10/400
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Выключатель ВИ-10
	Сделано в СССР
	1977
	2S

	62
	ТП 11-17-105
	Трансформатор ТМГ-250/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2013
	30

	
	
	Разъединитель ВН-10
	Сделано и СССР
	1980
	25

	63
	ТП 11-17-106
	Трансформатор ТМГ- 250/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2013
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1980
	25

	64
	ТП 11-17-107
	Трансформатор ТМФ-400/10
	Сделано в СССР
	1974
	30

	
	
	Выключатель ВИ-10
	Сделано в СССР
	1974
	25

	65
	ТП 11-17-108
	Трансформатор ТМ-1А0/10.55У1
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/250
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1981
	25

	66
	ТП 11-17-109
	Трансформатор ТМГ- 400/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2013
	30


	
	
	Разъединитель РВ-10/400
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1981
	25

	67
	ТП 11-17-110
	Трансформатор ТТи- А1 160/10
	Сделано в Румынии
	1986
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1986
	25

	68
	ТП 11-17-111
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	Сделано в СССР
	2002
	30

	
	
	Выключатель. ВН-10
	Сделано в СССР
	1970
	25

	69
	ТП 11-17-112
	Трансформатор ТМ-250/10-0.4
	Сделано в СССР
	1979
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1979
	25

	70
	ТП 11-17-113
	Трансформатор ТМ-100/10-У1
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД-1 10/250
	Сделано в СССР
	1977
	30

	71
	ТП 11-17-114
	Трансформатор ТМ- 250/10-0.4
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1984
	30

	72
	ТП 11-17-115
	Трансформатор ТМ-100/10-У1
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РЛНД-1 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	73
	ТП 11-17-116
	Трансформатор ТМ-180/10
	Сделано в СССР
	1978
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1978
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1978
	25

	74
	ТП 11-17-117
	Трансформатор ТМ-160/10-55У1
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1977
	25

	75
	ТП 11-17-118
	Трансформатор ТМ-250/10-0.4
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2010
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1979
	30

	
	
	Выключатели ВН- 10/400
	Сделано в СССР
	1979
	25

	
	
	Выключатель 011-10
	Сделано в СССР
	1979
	25

	76
	ТП 11-17-119
	Трансформатор ТМ-250/10-0.4
	Сделано в России
	2010
	30

	
	
	Трансформатор ТМ-400/10-У1
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель BI1- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	25

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1980
	25

	77
	ТП 11-17-120
	Трансформатор ТМ- 400/10-70У1
	Сделано в России
	2002
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1980
	25

	78
	ТП 11-17-121
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ
	Сделано в СССР
	1987
	25

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1987
	25

	79
	ТП 11-17-122
	Трансформатор ТМГ-250/10
	ОАО "Самарский трансформаторным завод"
	2014
	30

	
	
	Трансформатор ТМГ-250/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2014
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	ОАО "Свердловский завод трансформаторов"
	2014
	30

	
	
	Выключатель ВНА-П- 10/630
	ООО "ПФТС КОПТЕЛ" Волгоградская обл.
	2014
	25

	80
	ТП 11-17-123
	Трансформатор ТМ-250/10-0.4
	Сделано в СССР
	2002
	30

	
	
	Выключатель ВЫ-10
	Сделано в СССР
	2002
	25

	81
	ТП 11-17-124
	Трансформатор ТМ-250/10-0,4
	Сделано в СССР
	1977
	30

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Сделано в СССР
	1977
	25

	82
	ТП 11-1 В-202
	Трансформатор ТМ- 400/10-70У1
	ОАО "Самарской трансформаторный завод"
	1984
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1984
	25

	83
	ТП 11-18-203
	Трансформатор ТМ-250/10-0.4
	Сделано в Югославии
	1977
	30

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Сделано в СССР
	1977
	25

	84
	ТП 11-1 В-204
	Трансформатор ТМ-400/10-У1
	Сделано в СССР
	1986
	30

	
	
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	Сделано в СССР
	1986
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1986
	30

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Сделано в СССР
	1986
	25

	
	
	Выключатель ВМ-10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	1986
	25

	85
	ТП 11-18-205
	Трансформатор ТМ-250/10-0.4
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2010
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1987
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1987
	25

	86
	ТП 11-18-206
	Трансформатор ТМГ- 400/10
	Минский электротехнический завод
	2006
	30

	
	
	Трансформатор ТМ Г- 400/10
	Минский электротехнический завод
	2006
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/630
	ГУП г. Кострома
	2006
	30

	
	
	Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ
	ГУП г, Кострома
	2006
	25

	87
	ТП 11-1 В-207
	Трансформатор ТМ-250/10-0,4
	Сделано в Болгарии
	1993
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1993
	30

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Сделано в СССР
	1993
	25

	88
	ТП 11-18-208
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	Сделано в СССР
	1981
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1975
	30

	
	
	Выключатель ВМ-10
	Сделано в СССР
	1975
	25

	89
	ТП 11-18-209
	Трансформатор ТМГ-400/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2013
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/200
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель ВМЛ-П- 10/630
	Сделано в СССР
	1980
	25

	90
	ТП 11-18-210
	Трансформатор ТМГ-400/10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2011
	30

	
	
	Трансформатор ТМ- 160/10-55 У1
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1980
	25

	91
	ТП 11-18-211
	Трансформатор ТМГ-250/10
	ООО "Алттранс" г. Барнаул
	2010
	30

	
	
	Разъединитель РИЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1972
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1972
	25

	92
	ТП 11-18-212
	Трансформатор ТМ-250/10-55У11Р54
	Сделано в СССР
	1983
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/4 00
	Сделано в СССР
	1979
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1979
	25

	93
	ТП 11-18-213
	Трансформатор ТМ-400/10-У1
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	1982
	30

	
	
	Разъединитель РБЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1968
	30

	
	
	Выключатель ВН-10
	Сделано в СССР
	1968
	25

	94
	ТП 11-18-214
	Трансформатор

ТМ- 2500/10-55У1 1Р54
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	95
	ТП 11-18-215
	Трансформатор ТМ-250/10-0.4
	Сделано в СССР
	I9S4
	30

	
	
	Трансформатор ТМ- 400/10-У1
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Разъединитель РВ- 10/400
	Сделано в СССР
	1984
	30

	
	
	Выключатель ВНРу- 10/400-10В УЗ
	Сделано в СССР
	1984
	25

	96
	ТП 11-18-217
	Трансформатор ТМ-160/10-55У1
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/200
	Сделано в СССР
	1980
	30

	97
	ТП 11-18-21В
	Трансформатор ТМГ-630/10
	ОАО "Самарский трансформаторный завод"
	2014
	30

	
	
	Трансформатор ТМ Г-250/10
	г. Биробиджан
	2011
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/630
	Сделано в СССР
	1960
	30

	
	
	Выключатель ВИП- 10М
	Сделано в СССР
	I960
	25

	98
	РП № 1
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель BUM-10- 20/1000
	Сделано в СССР
	1980
	25

	99
	РП №2
	Разъединитель РВЗ- 10/630
	Сделано в СССР
	1975
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/630
	Сделано в СССР
	1975
	30

	
	
	Выключатель I3GM-IQ- 20/1000
	Сделано в СССР
	1975
	25

	100
	РП №4
	Разъединитель РВЗ- 10/630
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/630
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель ВЕМ-10- 20/1000
	Сделано в СССР
	1980
	25

	101
	РП №6
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Разъединитель РВЗ- 10/400
	Сделано в СССР
	1980
	30

	
	
	Выключатель ВБМ-10- 20/1000
	Сделано в СССР
	1980
	25

	102
	ТП 11-17-125
	Трансформатор ТМ Г- 630/10
	г. Минск
	2017
	30

	
	
	Выключатель ВИА- 10/630
	Сделано в СССР
	2017
	30


В 2015 году была выполнена реконструкция ПС «Енисейская» по проекту «Установка 2-х линейных ячеек 35 кВ на ПС №11 «Енисейская», ПАО «МРСК-Сибири».

Информация о балансах системы электроснабжения не предоставлена.

В целом на протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению электрической энергии и снижению объемов реализации всеми категориями потребителей.

Наблюдается положительная динамика снижения потерь и неучтенных расходов.

Система электроснабжения охватывает всех потребителей жилых домов города Енисейска.

В городском округе дефицит электроэнергии отсутствует.

Схема построения питающих сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами понизительных подстанций в целом обеспечивают нормируемый уровень надежности электроснабжения городского округа.

Схема построения распределительных сетей 6-35 кВ, параметры ПС, РП, ТП соответствуют «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» по уровню надежности электроснабжения.

Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения в целом необходимо предусмотреть мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение промышленных и жилых потребителей городского округа.

Наиболее частыми причинами отказов или отключения оборудования являются:

· физический износ оборудования (исчерпание ресурса);

· воздействие посторонних лиц и организаций (обрывы в кабельных линиях, обрывы проводов и разрушение опор воздушных линий электропередачи);

· климатические воздействия;

· техническая неисправность или отключения;

· другие причины.

Электрическая энергия, поставляемая потребителям городского округа, соответствует нормам качества устанавливаемых ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Основные факторы, отрицательно влияющими на здоровье людей и окружающую среду, в системе электроснабжения городского округа:

· переменное электромагнитное поле, создаваемое открытыми распределительными устройствами (ОРУ) и проходящими по территории города высоковольтными линиями электропередачи;

· шум и вибрации, главными источниками которых являются силовые трансформаторы понизительных подстанций (ПС), распределительных пунктов (РП) и трансформаторных подстанций (ТП);

· потенциальная опасность поражения электрическим током при возникновении обрывов неизолированных проводов воздушны ЛЭП 0,4 кВ и 6 кВ, имеющих достаточно большую распространенность по территории города;

· повышенная пожароопасность применяемого маслонаполненного электрооборудования ПС, РП, ТП, усугубленная значительным износом большого количества эксплуатируемых силовых трансформаторов и выключателей.

Для предотвращения воздействия опасных факторов при эксплуатации электрооборудования организациями городского округа выполняются мероприятия, определенные ГОСТ, СанПиН и предусмотренные СП.

Отрицательное влияние опасных и вредных факторов действующих объектов системы электроснабжения города находится в допустимых пределах.

К основным проблемам в системе электроснабжения относятся:

· значительный уровень износа сетей электроснабжения;

· высокая степень износа объектов электроснабжения.

На территории городского округа отсутствуют действующие программы энергоресурсосбережения.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители электрической энергии должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории городского округа снабжены приборами учета все потребители электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий порог чувствительности и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

Обеспеченность населения приборами учета электроэнергии - 100%.

3.3. Система газоснабжения

Централизованная система газоснабжения на территории городского округа отсутствует. Население снабжается сжиженным газом.

Газоснабжение и газификация города Енисейска не предусмотрена.

3.4. Система водоснабжения

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями

Гарантирующая организация в сфере водоснабжения не определена. Подземные артезианские скважины эксплуатируются ООО «Енисейский водоканал» на основании договора аренды № 01/2016 от 15.11.2016 г. с МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) осуществляются на основании договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

3.4.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Системой водоснабжения называется комплекс сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

· добыча воды;

· подача добытой воды к местам обработки и очистки;

· хранение воды в специальных резервуарах;

· подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Подача воды в город на хозяйственно - питьевые, противопожарные и производственные нужды осуществляется из 20 скважин, рассредоточенных по территории города. Глубина скважин 165-185 метров. В систему водоснабжения так же входят насосные станции II-подъема в количестве 2 шт., водонапорные башни - 9 шт. и пожарные водоемы. 

Сведения о водозаборах представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Подземные водозаборы 

	№ п/п
	Адрес
	Год бурения
	Объем, тыс. куб.м/год
	Сооружения
	Марка насоса

	1
	ул. Ленина, 160В, 160Г
	1983, 2013
	183,96
	Скважина № 1
	ЭЦВ 8 -25-150АРК

	
	
	
	
	Станция обеззараживания воды
	-

	
	
	
	
	Наземные резервуары 2х400 куб. м
	-

	2
	ул. Димитрова, 2
	1984
	301,344
	Скважина № 2
	ЭЦВ 8-40-150

	3
	ул. Ленина, 160
	1972
	-
	Скважина
	ЭЦВ 6-10-140

	4
	ул. Крупской, 21
	1980
	72,71
	Скважина № 7
	ЭЦВ 6-10-140

	
	
	
	
	Станция обеззараживания воды
	-

	5
	ул. Ленина, 10а/1
	1986
	70,08
	Скважина № 9
	Pedrollo 4SR 8/23

	6
	ул. Ленина, 10а
	1988
	69,204
	Скважина № 10
	ЭЦВ 6-10-110

	
	
	
	-
	Водонапорная башня (75 куб. м)
	-

	7
	ул. Некрасова, 66а
	1983
	42,29
	Скважина № 11
	ЭЦВ 6-10-110

	
	
	
	-
	Водонапорная башня (25 куб. м)
	-

	8
	ул. Ленина, 32а
	1971
	72,708
	Скважина № 12
	ЭЦВ 6-10-140

	9
	ул. Ванеева, 64а
	1984
	70,08
	Скважина № 13
	ЭЦВ 6-10-110

	
	
	1984
	-
	Водонапорная башня (25 куб. м)
	-

	10
	ул. Доброва, 19
	1991
	42,29
	Скважина № 15
	Насос Pedrollo 4SR 8/23

	
	
	
	-
	Водонапорная башня (15 куб. м)
	-

	11
	ул. Куйбышева, 55а
	1979
	69,204
	Скважина № 16
	ЭЦВ 6-10-110

	
	
	
	-
	Водонапорная башня
	-

	12
	ул. Ромашкина, 2а
	1989
	69,204
	Скважина № 20
	ЭЦВ 6-10-140

	13
	ул. Ромашкина, 2/1
	1989
	42,29
	Скважина № 21
	Pedrollo 4SR 8/32F

	
	ул. Ромашкина, 2а
	
	-
	Водонапорная башня (30 куб. м)
	-

	14
	ул. Пушкина, 21б
	1986
	69,204
	Скважина №22
	ЭЦВ 6-10-140

	15
	ул. Бабушкина, 1/1
	н/д
	69,204
	Скважина №23
	Pedrollo 4SR 8/23

	16
	ул. Бабушкина, 1/2
	н/д
	42,29
	Скважина №24
	ЭЦВ 6-10-140

	17
	ул. Дударева, 56/1
	1989
	72,708
	Скважина №25
	ЭЦВ 6-10-140

	18
	ул. Калинина, 40а
	1989
	70,08
	Скважина №26
	ЭЦВ 6-10-110

	19
	ул. Рабоче-Крестьянская, 202
	н/д
	69,204
	Скважина №27
	Pedrollo 4SR 8/24

	20
	ул. Ванеева, 1/9
	1988
	70,08
	Скважина
	ЭЦВ 6-10-140


Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены, в основном, для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Вода из скважин насосами подается непосредственно в водопроводную сеть и через водонапорные башни к потребителю. Протяженность сетей городских магистральных водопроводов 62 км, распределительной сети - 117 км (не в полном объеме). Диаметр водопроводов варьируется от 20 мм до 300 мм. Материал трубопроводов - сталь и полиэтилен.

Обеспеченность централизованной системой водоснабжения составляет 60,8 %. Децентрализованное водоснабжение населения организовано от водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев, одиночных скважин мелкого заложения
Информация о балансах системы водоснабжения не предоставлена.

Часть воды, забранной из подземных источников, используемая для собственных нужд предприятия, и поданная для реализации, учитывается расходомерами различных марок. 

Информация об оснащенности приборами учета источников водоснабжения представлена ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Информация об оснащенности приборами учета источников водоснабжения

	№ п/п
	Адрес
	Сооружения
	Прибор учета

	1
	ул. Ленина, 160В, 160Г
	Скважина № 1
	Decast ВСКМ90-50

	2
	ул. Димитрова, 2
	Скважина № 2
	-

	3
	ул. Ленина, 160
	Скважина
	-

	4
	ул. Крупской, 21/1
	Скважина № 7
	Decast СТВХ-50

	5
	ул. Ленина, 10а/1
	Скважина № 9
	-

	6
	ул. Ленина, 10а/2
	Скважина № 10
	Decast ВСКМ90-50

	7
	ул. Некрасова, 66а
	Скважина № 11
	Decast ВСКМ90-50

	8
	ул. Ленина, 32а
	Скважина № 12
	ОХТА

	9
	ул. Ванеева, 64а
	Скважина № 13
	-

	10
	ул. Доброва, 19
	Скважина № 15
	-

	11
	ул. Куйбышева, 55а
	Скважина № 16
	-

	12
	ул. Ромашкина, 2а
	Скважина № 20
	Тайлит ОХТАМ50У

	13
	ул. Ромашкина, 2/1
	Скважина № 21
	Decast ВСКМ90-50

	14
	ул. Пушкина, 21б
	Скважина №22
	ОХТА

	15
	ул. Бабушкина, 1/1
	Скважина №23
	Decast СТВХ-50

	16
	ул. Бабушкина, 1/2
	Скважина №24
	Decast СТВХ-50

	17
	ул. Дударева, 56/1
	Скважина №25
	Decast ВСКМ90-50

	18
	ул. Калинина, 40а
	Скважина №26
	Decast ВСКМ90-50

	19
	ул. Рабоче-Крестьянская, 202
	Скважина №27
	-

	20
	ул. Ванеева, 1/9
	Скважина
	-


Таким образом приборами учета оборудована лишь 60% источников водоснабжения.

На территории города Енисейска действуют 11 эксплуатационных зон водоснабжения, включающих в себя источники водоснабжения, водопроводные сети и сооружения на них.

Разводящие сети водопровода в большинстве проложены от каждой скважины отдельно, между собой соединены только несколько водозаборов, поэтому зачастую при выходе из строя глубинного насоса на скважине целые микрорайоны города остаются без воды. Исключением является запроектированный и построенный магистральный трубопровод первой очереди, который объединяет водопроводную сеть в центральной части города в кольцо, подключенное к скважинам № 1, № 2, № 6, № 7, № 25. В других микрорайонах города объединены в группы скважины № 13, № 22; № 16, № 23, № 24; № 10, № 11;  № 20, № 21.

Кроме того, на территории города Енисейска имеются локальные водозаборные сооружения, не включенные в систему централизованного водоснабжения муниципального образования. Суммарная производительность таких водозаборов не превышает 5% от суммарного водопотребления города Енисейска. Как правило, такие водозаборы приурочены к отдельным объектам сельского хозяйства и промышленности.

Производительности водозаборных скважин хватает на удовлетворение 67 % потребности города в свежей воде, что не позволяет развивать городскую водопроводную сеть и обеспечивать население водой в нужном объеме.

По данным Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю на территории Енисейского района разведано Горское месторождение подземных вод, расположенное в 1 км к западу от деревни Горская. На глубине 400 м была найдена вода надлежащего качества. На сегодняшний день водозаборные сооружения оборудованы артезианскими скважинами, двумя резервуарами вместимостью по 1200 куб. м каждый, для хранения аварийного, регулирующего и противопожарного объемов воды, насосной станцией II подъема, обеззараживающей установкой, двумя напорными водоводами и рассчитаны на 4000 куб. м/сут.
Развитие города требует строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения централизованной системой водоснабжения перспективных потребителей.

К показателям надежности системы водоснабжения относятся такие показатели как: аварийность, уровень потерь и неучтенных расходов, износ водопроводной сети, удельный вес аварийных и ветхих сетей, индекс реконструируемых сетей. 

Водозаборные скважины и водонапорные башни построены в 1970-1990-е годы, имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции. Также необходима постоянная модернизация запорно-регулирующей арматуры, насосных агрегатов. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды. Износ магистральных водоводов, дворовых и уличных сетей, водопроводных вводов составляет около 70%.

Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 35% водопроводных сетей нуждается в замене.

На водозаборах, оборудованных станциями очистки, качество воды соответствуют требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». На остальных водозаборах качество воды не соответствует нормативным требованиям.

Программы производственного лабораторного контроля разработаны для всех водопроводов.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Необходимо предусмотреть возможность повторного использования промывных вод и подключение станций очистки к системам централизованного водоотведения.

К основным проблемам в системе водоснабжения относятся:

· физический износ артезианских скважин и водопроводов;

· отсутствие водопроводных очистных сооружений на части водозаборов;

· наличие множества эксплуатационных зон водоснабжения;

· длительный срок эксплуатации сетей;

· вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов;

· недостаточное финансирование для планомерного развития системы;

· низкий уровень обеспеченности приборами учета у потребителей.

Вышеперечисленные проблемы приводят к росту жалоб потребителей, перерасходу электроэнергии, а также росту количества потерянной воды, росту затрат на транспортировку, что снижает общую эффективность работы систем водоснабжения.

На территории городского округа отсутствуют действующие программы энергоресурсосбережения.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население. 

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.
В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта объекты бюджетных организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. Частично - жилая и общественная застройка

В жилых домах установку приборов учёта осуществляет управляющая компания.

3.5. Система водоотведения

3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями

Гарантирующая организация в сфере водоотведения не определена. Канализационные очистные сооружения, сети водоотведения и сооружения на них эксплуатируются МКУП «Енисейское коммунальное предприятие» г. Енисейска.

Взаимоотношения с абонентами (потребителями) осуществляются на основании договора, относящегося к публичным договорам, предметом которого является оказание услуг по отпуску питьевой воды и приему сточных вод.

3.5.2. Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

На территории города Енисейска функционирует система водоотведения, представляющая собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

· сбор и транспортировка сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС);

· очистка сточных вод на КОС;

· сброс очищенных стоков в водоем. Утилизация сухого остатка.

В городе Енисейске существующие трех-, пятиэтажные жилые дома не имеют централизованной канализации, за исключением жилых домов, находящихся на территории около больничного комплекса, центра города частично ул. Худзинского, ул. Кирова и военного городка, расположенного в восточной части города.

В городе с 1992 года эксплуатируются биологические очистные сооружения канализации производительностью 5,7 тыс. куб.м/сут со сбросом сточных вод в реку Енисей. Площадка очистных сооружений расположена северо-западнее города ниже по течению р. Енисей. Выпуск очищенных сточных вод подрусловой – в р. Енисей.

В состав очистных сооружений входят:

· песколовки;

· первичные отстойники;

· аэротенки;

· вторичные отстойники;

· контактные резервуары;

· хлораторная;

· минерализатор;

· иловые площадки.

Очистка сточных вод включает в себя механическую, биологическую и химическую очистку, обработку образующегося осадка и его утилизацию.

В малоэтажной (усадебной) застройке население пользуется выгребами, надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Городские канализационные очистные сооружения принимают хозяйственно-бытовые сточные воды от южной, центральной и восточной части города Енисейска, а также военного городка.

Южная зона
На КНС, расположенную по ул. Промышленная, 20, у больничного комплекса, поступают стоки от центральной части и южных районов города: поликлиника, акушерский корпус, больница и ряда пятиэтажных зданий. Далее стоки через напорный канализационный коллектор, проложенный по переулку Пролетарский - ул. Пролетарская, попадают в камеру гашения напора, расположенную на перекрестке ул. Пролетарская - Бограда, и далее самотеком по канализационному трубопроводу, проложенному по ул. Пролетарская, поступают в магистральный трубопровод по ул. Кирова, откуда самотеком на канализационные очистные сооружения города.

Восточная зона
На КНС, расположенную на территории военного городка, поступают стоки от военного городка. Далее стоки через напорный канализационный коллектор, проложенный по ул. Ленина, попадают в камеру гашения напора, расположенную по ул. Горького, и далее самотеком по канализационному трубопроводу, проложенному по ул. Фефелова, поступают в КНС, расположенную по адресу ул. Фефелова, 19в.

Центральная зона
На КНС, расположенную по адресу ул. Фефелова, 19в, на территории около мужского монастыря, поступают стоки от близлежащих зданий, центра города. Около КНС расположена камера гашения напора, из которой канализационные стоки самотеком по трубопроводу, проложенному по ул. Худзинского и ул. Кирова, поступают на канализационные очистные сооружения города.

Характеристика канализационных насосных станций городского округа представлена ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Характеристика канализационных насосных станций города Енисейска

	№ п/п
	Наименование
	Марка насоса
	Кол-во насосов
	Мощность кВт
	Производительность, куб.м/час
	Глубина заложения коллектора, м

	
	
	
	
	
	
	Подающий
	Напорный

	1
	ул. Фефелова, 19в
	Иртыш 

НФ2.125/315.

315-30/4-300
	3
	30,00
	214
	3-7
	3-3,3

	2
	ул. Промышленная, 20
	Иртыш 

НФ2.65/250.258-7,5/4
	2
	7,50
	68
	3-7
	3-3,3

	
	
	Иртыш 

НФ2.100/250.258-7,5/4
	1
	-
	-
	3-7
	3-3,3

	3
	ул. Р-Крестьянская, 178
	СД 250/22,5
	3
	37,00
	250
	3-7
	3-3,3

	4
	На территории военного городка
	Информация отсутствует


Охват населения централизованной системой канализации составляет 16,27 %. 

Диаметр канализационных сетей варьируется от 150 мм до 500 мм. Сети проложены из чугунных, керамических, асбестоцементных труб. Общая протяженность уличных сетей канализации в городе составляет 8,8 км.

На территории города отсутствует организованная система сети ливневой канализации. Данная ситуация осложняется также неработающей дренажной системой (засыпаны кюветы), отсутствием водопропускных труб через дорожное полотно.

Информация о балансах системы водоотведения не предоставлена.

На территории города Енисейска действует 1 эксплуатационная зона водоотведения, включающая в себя канализационные очистные сооружения, канализационные сети и сооружения на них.

Канализационные очистные сооружения имеют проектную производительность 5,736 тыс. куб.м/сут. Фактически сооружения загружены на 37 %.

В условиях экономии воды и необходимости ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационных сетей. Для реконструируемых и вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Износ канализационных сетей составляет 80 %. Это приводит к аварийности на сетях и образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Согласно статистическим данным, на начало 2022 года 24% канализационных сетей нуждается в замене.

На канализационных насосных станциях отмечается изношенное состояние насосного оборудования, задвижек, арматуры. Здание головной канализационной насосной станции находится в аварийном состоянии. Существующие канализационные насосные станции технически устарели, имеют большой физический износ и не отвечают современным требованиям по категории надежности. Для дальнейшей эксплуатации насосных станций необходимо выполнить инструментальные обследования, на основании которых должны быть разработаны проекты по капитальному ремонту.
Безопасность и надежность очистных сооружений должна обеспечиваться:

· строгим соблюдением технологических регламентов;

· регулярным обучением и повышением квалификации работников;

· контролем за ходом технологического процесса;

· регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

· регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

· внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод. 

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. КОС должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов.

Сточные воды, прошедшие очистку на канализационных очистных сооружениях, не соответствуют нормативным требованиям.

Качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу. Происходит загрязнение окружающей среды.

Одним из приоритетов развития канализационного хозяйства городского округа является повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах до нормативных показателей. Это достигается путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей реконструкцию действующих КОС с применением современной технологической схемы очистки сточных вод.

Ввод в эксплуатацию после реконструкции КОС позволит:

· достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемым к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

· уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ;

· предотвратить возможный экологический ущерб.

Рекомендуется строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и их использование. При очистке сточных вод на КОС образуются осадки сточных вод с влажностью около 97 %. В результате реконструкции обработка осадков сточных вод будет осуществляться в две стадии. Первая – обезвоживание на центрифугах, что позволяет снизить влажность осадка до 70 % и, как следствие, уменьшить объем осадка. Вторая стадия – сушка осадка при 250-280 ºС в турбосушилке, что дает возможность полностью обезвредить осадок и высушить его до влажности 20 % и менее – это обеспечивает снижение объемов осадков.

Высушенный осадок гранулируется и далее загружается в печь сжигания. При сгорании образуются зола. Таким образом, реконструкция КОС позволит снизить объем (массу) образующихся осадков сточных вод порядка 100 раз.

В системе водоотведения городского округа можно выделить следующие проблемы:

· очистные сооружения города Енисейска представляют собой морально и физически устаревшее сооружение, которое находится в аварийном состоянии;

· низкая степень очистки стоков и загрязнение реки Енисей промышленными стоками;

· высокий износ сетей водоотведения;

· высокий расход электроэнергии при очистке бытовых стоков.

На территории городского округа отсутствуют действующие программы энергоресурсосбережения.

Количество установленных стационарных приборов учета отводимых сточных вод равно нулю. В тоже время объем сточных вод, отводимых от каждого абонента можно установить по указанному в нормативных документах равенству между объемами потребляемой воды и отводимым объемом сточных вод, без учета воды, используемой для полива зеленых насаждений в летнее время.

Таким образом, можно сказать, что фактический уровень обеспеченности приборами учета отводимых сточных вод будет равен аналогичному показателю обеспеченности абонентов приборами учета потребляемой воды.

При необходимости проведения фактических замеров объемов сточных вод, на выпуске каждого из абонентов предусмотрен контрольный колодец, в котором устанавливаются мобильные средства измерения.

3.6. Система сбора и утилизации ТБО

В связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», с 1 января 2016 года решение вопросов организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации согласно пункту 7.2 части 2 статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ. 

Объекты размещения отходов, объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов, а также иные объекты обращения с отходами подлежат отнесению к объектам регионального значения.

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения и УЧЕТА и сбора информации
4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения 

Повышение эффективности использования энергоресурсов на сегодняшний день является одной из приоритетных задач. 

В целом инженерная инфраструктура городского округа находится в удовлетворительном состоянии. Особого внимания на сегодняшний день требуют инженерные сети, поскольку устаревшая коммунальная инфраструктура большинства районов города не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

На территории городского округа отсутствуют действующие программы энергоресурсосбережения.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

Обязательным условием получения экономии от сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов является наличие приборного учета. 

Отпуск тепловой энергии осуществляется расчетным способом согласно температурному графику ввиду отсутствия приборов учета у большинства потребителей тепловой энергии. 

На территории городского округа снабжены приборами учета все потребители электрической энергии, подключенные к системе электроснабжения. 

В настоящее время полностью оборудованы приборами учёта воды объекты бюджетных организаций, объекты соцкультбыта, объекты индивидуальных предпринимателей. Частично - жилая и общественная застройка.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются достижением технических и финансово-экономических целевых показателей. 

Показатели доступности услуг для населения определяются в целях выявления необходимости организации и развития централизованных систем инфраструктуры для населения, не обеспеченного такой системой. К таким показателям относится доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре. Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, определяется как отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. 

Показатели спроса на коммунальные ресурсы устанавливаются в целях определения нагрузки на систему инфраструктуры, необходимости увеличения мощностей источников и (или) пропускной способности магистральных сетей. Фактические объемы производства ресурса определяются по показаниям приборов учета, а в случае их отсутствия – по нормативам потребления для различных категорий потребителей, установленным в соответствии с действующими НПД. Перспективные объемы потребления и нагрузки определены на основании действующего генерального плана.

Показатели качества поставляемого ресурса позволяют выявить его соответствие или несоответствие совокупности установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договорами ресурсоснабжения.

Показатель степени охвата потребителей приборами учета позволяют установить какое количество потребителей необходимо обеспечить приборами коммерческого учета. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях установления реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, а также в целях учета расхода и установления расчетов за энергетические ресурсы необходимо обеспечить всех потребителей приборами коммерческого учета. Обеспеченность потребителей приборами учета устанавливается по предоставленным данным организации коммунального комплекса.

Показатели надежности позволят выявить слабые стороны системы инфраструктуры и разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение ее надежности и устойчивой работы. Физический износ сетей устанавливается как отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Аварийность системы устанавливается как отношение количества аварий к общей протяженности сетей.

Показатели эффективности использования ресурсов позволяют выявить уровень технологических потерь. Уровень потерь определяется как отношение объема потерь к объёму отпуска ресурса в сеть.

Показатели воздействия на окружающую среду устанавливаются с целью выявления наличия или отсутствия превышения выбросов вредных веществ и устанавливаются по данным предоставленным организацией коммунального комплекса.

Целевые показатели систем инженерной инфраструктуры приведены ниже (Таблица 14, Таблица 15, Таблица 16, Таблица 17).

Таблица 14 Целевые показатели развития системы теплоснабжения

	№ п/п
	Показатели
	Значение показателя

	
	
	2021 год
	2028 год
	2038 год

	1
	Доступность для населения коммунальной услуги

	1.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	100
	100
	100

	2
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

	2.1
	Тепловая нагрузка, МВт
	20,07
	31,57
	34,24

	3
	Показатели воздействия на окружающую среду

	3.1
	Негативное воздействие на окружающую среду (использование СДЯВ), да / нет
	нет
	нет
	нет

	3.2
	Превышение выбросов вредных веществ ПДК
	нет
	нет
	нет


Таблица 15 Целевые показатели системы электроснабжения

	№ п/п
	Показатели
	Значение показателя

	
	
	2021 год
	2028 год
	2038 год

	1
	Доступность для населения коммунальной услуги

	1.1
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, %
	100
	100
	100

	2
	Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

	2.1
	Объем реализации товаров и услуг, млн. кВт в ч
	н/д
	7,24
	7,16

	3
	Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

	3.1
	Соответствие качества установленным требованиям (да / нет)
	да
	да
	да

	4
	Показатели воздействия на окружающую среду

	4.1
	Превышение выбросов вредных веществ ПДК, да / нет
	нет
	нет
	нет


Таблица 16 Целевые показатели системы водоснабжения.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение показателя

	
	
	2021 год
	2028 год
	2038 год

	1.
	Показатели качества питьевой воды

	1.1
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	12,1
	0
	0

	2
	Доступность коммунальных услуг для потребителей

	2.1
	Доля потребителей в жилых домах, подключенных к системам централизованного водоснабжения, %
	60,8
	100,0
	100,0

	3
	Показатели эффективности использования ресурсов

	3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	н/д
	15,0
	15,0

	3.2
	Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, % 
	н/д
	100
	100 


Таблица 17 Целевые показатели системы водоотведения.

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Значение показателя

	
	
	2021 год
	2028 год
	2038 год

	1
	Показатели качества очистки сточных вод

	1.1 
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0
	0
	0

	1.2
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	100
	0
	0

	Показатели надежности системы водоотведения

	2.1 
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0
	0
	0


6. Перспективная схема электроснабжения

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы электроснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2022 - 2038 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы электроснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

· генерального плана городского округа города Енисейска, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа с учетом роста численности населения;

· проектов планировки и межевания территории, предусматривающих установление параметров планируемого развития.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022 - 2038 годы в рамках развития системы электроснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения города Енисейска (Таблица 18).

Таблица 18 Инвестиционные проекты Программы в системе электроснабжения
	Инвестиционный проект № 1.1 «Строительство трансформаторных подстанций для перспективных потребителей»

	Срок реализации проекта
	2029 – 2038 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	38,34

	Обоснование мероприятия
	Генеральный план города Енисейска

	Цель проекта
	Создание условий для подключения к централизованной системе электроснабжения новых потребителей

	Технические параметры проекта
	Строительство шести трансформаторных подстанций

	Ожидаемый эффект
	Подключение к централизованной системе электроснабжения новых объектов жилой и общественно-деловой застройки и повышение надежности системы электроснабжения

	Инвестиционный проект № 1.2 «Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного микрорайона Восточный-1»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	137,27

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе электроснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов электроснабжения:

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 16 объектов;

Подземная ЛЭП 10 кВ – 9,50 км

Воздушная ЛЭП 10 кВ – 0,98 км

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного электроснабжения

	Инвестиционный проект № 1.3 «Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного микрорайона Северо-Восточный»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	29,70

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона

«Северо-Восточный» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе электроснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов электроснабжения:

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 3 объекта;

ЛЭП 10 кВ – 3,16 км

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного электроснабжения

	Инвестиционный проект № 1.4 «Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного микрорайона Спортивный Центр»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	29,01

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Спортивный Центр» в г. Енисейске    

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе электроснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов электроснабжения:

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 3 объекта;

ЛЭП 10 кВ – 2,95 км

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного электроснабжения

	Инвестиционный проект № 1.5 «Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного микрорайона Южный-2»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	51,74

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Южный-2» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе электроснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов электроснабжения:

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ – 7 объектов;

ЛЭП 10 кВ – 2,10 км

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного электроснабжения


7. Перспективная схема теплоснабжения
Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2022-2028 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы теплоснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

· генерального плана городского округа города Енисейска, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа с учетом роста численности населения;

· актуализированная на 2023 год Схема теплоснабжения города Енисейска на 2023 год и на перспективу до 2028 года, утвержденная постановлением администрации города Енисейска №366-п от 23.09.2022;

· проектов планировки и межевания территории, предусматривающих установление параметров планируемого развития.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022 - 2038 годы в рамках развития системы теплоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы теплоснабжения города Енисейска (Таблица 19).

Таблица 19 Инвестиционные проекты Программы в системе теплоснабжения
	Инвестиционный проект № 2.1 «Строительство объектов теплоснабжения»

	Срок реализации проекта
	2023 – 2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	1 434,53

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, повышение эффективности и надежности при подготовки тепловой энергии

	Технические параметры проекта
	Строительство угольной котельной по ул. Доры Кваш с установленной тепловой мощностью 26 Гкал/ч (30,2 МВт). Предусмотрено 4 котла типа КВ-Ф-7,56 тепловой мощностью 6,5 Гкал/ч

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционный проект № 2.2 «Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/час по ул. Попова, 21»

	Срок реализации проекта
	2026

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	45,24

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейск

	Цель проекта
	Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, повышение эффективности и надежности при подготовки тепловой энергии

	Технические параметры проекта
	Автоматизированная блочно-модульная котельная на угольном топливе с тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционные проект № 2.3 «Установка АБМК, установленной мощность 2,06 Гкал/час по ул. Горького, 31»

	Срок реализации проекта
	2025

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	31,10

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейск

	Цель проекта
	Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, повышение эффективности и надежности при подготовки тепловой энергии

	Технические параметры проекта
	Автоматизированная блочно-модульная котельная на угольном топливе с тепловой мощностью 2,06 Гкал/ч

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционные проект № 2.4 «Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/час по ул. Горького, 42А»

	Срок реализации проекта
	2026

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	48,72

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейск

	Цель проекта
	Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, повышение эффективности и надежности при подготовки тепловой энергии

	Технические параметры проекта
	Автоматизированная блочно-модульная котельная на угольном топливе с тепловой мощностью 3,44 Гкал/ч

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционные проект № 2.5 «Реконструкция объектов теплоснабжения»

	Срок реализации проекта
	2023 – 2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	29,37

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Увеличение установленной тепловой мощности котельной, снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, повышение эффективности и надежности при подготовки тепловой энергии

	Технические параметры проекта
	Реконструкция котельной по ул. Бабушкина с увеличением установленной тепловой мощности до 47,8 Гкал/ч (29,07 МВт)

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционный проект № 2.6 «Ликвидация малоэффективных источников тепловой энергии»

	Срок реализации проекта
	2029-2038 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	904,17

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Ликвидация 11 малоэффективных котельных, с целью передачи тепловой энергии на новую котельную по ул. Доры Кваш и реконструируемую котельную по ул. Бабушкина

	Технические параметры проекта
	Ликвидация следующих котельных по улицам: Ленина 67, Ванеева 63А, Дударева 91, Доры Кваш 20, Худзинского 73А, Крупская 41, Ленина 89А, Ленина 25/15, Ленина 40В, Ленина 14В, Ульяны Громовой 17А.

	Ожидаемый эффект
	Снижение общего уровня загрязнения и износа объектов теплоснабжения, а также снижение себестоимости тепловой энергии

	Инвестиционный проект № 2.7 «Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. Доры Кваш, 20, ул. Декабристов, 11 (ГУФ-СИН), ул. Ульяны Громовой, 17А (ЦРБ)»

	Срок реализации проекта
	2024

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	62,02

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и реконструируемую котельную

	Технические параметры проекта
	Строительство и реконструкция следующих участков: котельная – УТ12 (строительство Ø-426мм) 48,9м; ЦТП №3 – УТ12-К (строительство Ø-159мм); 13,8м; УТ12 – УТ6 (реконструкция краевой трассы Ø- 377мм) - 55,7м; ЦТП №1 – ТК№1 (строительство Ø- 377мм) - 24,4м; ЦТП №1 – ТК№1 (ГВС) (строительство Ø-159мм/Ø-108мм) - 24,4м; ТК-1 – ТК1-1 (реконструкция существующей трассы Ø-325мм) - 18,5; ТК1-1 – ТК1-6 (реконструкция существующей 

трассы Ø-325мм)- 242,1 м; ТК1-6-2 – ТК1-6-6(реконструкция существующей трассы Ø-219мм)- 158,4м; ТК1-13 – ТК1-13-1 (строительство Ø-219мм; Ø-89мм/Ø-76мм)- 317,9м; ТК1-13-1 – ТК1-13-1-0 (реконструкция существующей сети Ø-159мм)- 161,9м; ТК1-13-1-0 - ТК1-13-2 (реконструкция существующей сети Ø-133м)- 61,6 м; ТК1-13-2 - ТК1-13-2-0 (реконструкция существующей сети Ø-133мм)- 32,2м; ТК1-13-2-0 – ТК1-13-4 (реконструкция существующей сети Ø-108мм)-22,8 м; ТК1-13-4 – Декабристов 1 (реконструкция существующей сети Ø-76мм)- 22,8 м; ТК1-13-4 – ТК1-13-7 (реконструкция существующей сети Ø-76мм)- 71,6 м; ТК1-16 – ТК1-16-3 (реконструкция существующей сети Ø-133мм)-85,4 м; ТК1-16-3 – ТК1-16-3-0 (реконструкция существующей сети Ø-89мм)- 47,4 м;ТК1-16 – ТК1-20 (реконструкция существующей сети Ø-219мм)- 233,6 м.

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционный проект № 2.8 «Модернизация ЦТП №1 (ул. Доры Кваш 20) проектом предусмотрена открытая систем горячего водоснабжения, необходима реконструкция оборудования»

	Срок реализации проекта
	2023-2024

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	4,91

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Модернизация, строительство объектов предусмотренной Государственной программой Красноярского 

края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 №503-п, в срок до 01.09.2018 года «Оптимизация систем теплоснабжения г. Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш» (неисполненные обязательства)

	Технические параметры проекта
	Модернизация теплообменного оборудования

	Ожидаемый эффект
	Снижение потерь тепловой энергии при транспортировке. Снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционный проект № 2.9 «Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. Худзинского, 73А, ул. Крупской, 41»

	Срок реализации проекта
	2025

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	14,07

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и реконструируемую котельную

	Технические параметры проекта
	Протяженность и диметр тепловой сети уточнить при разработке рабочей документации

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционный проект № 2.10 «Перенос и реконструкция ЦТП №4 с ул. Горького, 44 на ул. Худзинского, 73»

	Срок реализации проекта
	2024-2025

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	7,54

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Модернизация, строительство объектов предусмотренной Государственной программой Красноярского 

края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 №503-п, в срок до 01.09.2018 года «Оптимизация систем теплоснабжения г. Енисейска. Магистральные тепловые сети котельной по ул. Доры Кваш» (неисполненные обязательства)

	Технические параметры проекта
	Характеристику и тип теплообменного оборудования уточнить при разработке рабочей документации

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии, устранение дефицита тепловой энергии

	Инвестиционный проект № 2.11 «Строительство сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Мичурина до ул. Ленина, 14В согласно разработанной проектной документации (проект разработан ООО «Форте»)»

	Срок реализации проекта
	2024

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	45,70

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой энергии с ликвидируемой котельной на новую и реконструируемую котельную

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей теплоснабжения: Ø325мм – 240м; Ø273мм – 470м; ГВС Ø159/89мм

	Ожидаемый эффект
	Повышение надежности системы теплоснабжения и уровня обеспеченности централизованной системой теплоснабжения

	Инвестиционный проект № 2.12 «Реконструкция котельной по ул. Ванеева, 1/9 установленной мощностью 12,20 Гкал/ч»

	Срок реализации проекта
	2023-2024

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	16,89

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Снижение общего уровня износа объектов теплоснабжения, повышение эффективности и надежности при подготовки тепловой энергии

	Технические параметры проекта
	При разработке проектной документации утвердить перечень оборудования необходимого к модернизации

	Ожидаемый эффект
	Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение энергоэффективности, снижение себестоимости тепловой энергии.

	Инвестиционный проект № 2.13 «Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. Ленина, 67, ул. Ленина, 89А»

	Срок реализации проекта
	2023

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	24,54

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и реконструируемую котельную

	Технические параметры проекта
	Строительство и реконструкция следующих участков:  ТК1-9 – ТК1-9-3 (реконструкция Ø-159мм)- 216,7м; ТК1-9-3 – ТК1-9-4 (реконструкция Ø-159мм)- 74,6м; ТК1-9-4 – ТК1-9-5 (реконструкция Ø-159мм)-114,5м; ТК1-9-7 – ТК1-9-8 (реконструкция Ø-76мм)- 39,2м; ТК1-19-1 – ул. Ленина, 67 (реконструкция Ø-108мм)- 36,2м ; ТК1-16 – ТК1-17(строительство Ø-159мм)- 131,4м; ТК1-17 – ТК1-18 (реконструкция Ø-159мм)- 36,2м; ТК1-18 – ТК1-19 (реконструкция Ø-159мм)- 39,7м; ТК1-19 – ТК1-22 (реконструкция Ø-159мм)- 106,7м;* ТК1-21 – ул. Ванеева, 11 (реконструкция Ø-76мм)-36,7м; ТК1-22 – ул. Ванеева, 17 (реконструкция Ø-133мм)- 138,7м; ул. Ванеева, 17 – ТК1-24 (реконструкция Ø-133мм)- 47м; ТК1-22 – ТК1-22-4 (реконструкция Ø-89мм)-199,9м; ТК1-24 – ул. Р. Крестьянская, 16 (реконструкция Ø-76мм)- 87,7м



	Ожидаемый эффект
	Повышение надежности системы теплоснабжения и уровня обеспеченности централизованной системой теплоснабжения

	Инвестиционный проект № 2.14 «Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. Ленина, 25/15, ул. Ленина, 40В»

	Срок реализации проекта
	2026

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	24,05

	Обоснование мероприятия
	Схема теплоснабжения города Енисейска

	Цель проекта
	Строительство тепловых сетей для перераспределения тепловой энергии с ликвидируемых котельных на новую и реконструируемую котельную

	Технические параметры проекта
	Строительство и реконструкция следующих участков: ТК7 – ул. Куйбышева, 3Б (реконструкция Ø-273мм)- 28,8м; ул. Куйбышева, 3Б – ТК8 (реконструкция Ø-273мм)-30,9м;* ТК8 – ТК8-2 (реконструкция Ø-108мм)- 134,6м; ТК8 – ТК9 (строительство Ø-273мм)- 224,7м; ТК9-1 – ТК9-2 (реконструкция Ø-159мм)- 37,5м; ТК9-2 – ТК9-3 (реконструкция Ø-133мм)-40,7м; ТК9-3 – ТК9-4 (реконструкция Ø-108мм)- 54,4м; ТК9-3 – ТК9-3-1 (реконструкция Ø-89мм)- 17,5м; ТК9-3-1 – ул. Ленина, 40 (реконструкция Ø-57мм)-38,9м; ТК11 – ТК12 (реконструкция Ø-219мм)- 12,8м; ТК12 – ТК13 (реконструкция Ø-219мм)- 33,3м; ТК13 – ТК14 (реконструкция Ø-219мм)- 79,8м; ТК14 – ТК15 (строительство Ø-219мм)- 101,9м; ТК15 – ТК16 (реконструкция Ø-219мм)- 79,2м; ТК16 – ТК17 (реконструкция Ø-219мм)- 21,7м; ул. Ленина, 25/10 – ТК17-1 (реконструкция Ø-76мм)- 128,9м



	Ожидаемый эффект
	Повышение надежности системы теплоснабжения и уровня обеспеченности централизованной системой теплоснабжения

	Инвестиционный проект № 2.15 «Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Восточный-1»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	90,70

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективного микрорайона Восточный – 1 к централизованной системе теплоснабжения 

	Технические параметры проекта
	Строительство тепловых сетей:

2Ду 250мм протяжённостью 0,25 км;

2Ду 200 мм протяженностью 1,07 км;

2Ду 150 мм протяженностью 2,77 км.

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей микрорайона «Восточный – 1» тепловой энергией

	Инвестиционный проект № 2.16 «Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Северо-Восточный»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	78,40

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона

«Северо-Восточный» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективного микрорайона Северо-Восточный к централизованной системе теплоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство тепловых сетей протяженностью 3,1 км (диаметры трубопровода уточнить на этапе проектирования)

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей микрорайона «Северо-Восточный» тепловой энергией

	Инвестиционный проект № 2.17 «Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Спортивный Центр»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	58,20

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Спортивный Центр» в г. Енисейске    

	Цель проекта
	Подключение перспективного микрорайона Спортивный Центр к централизованной системе теплоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство тепловых сетей протяженностью 6,2 км (диаметры трубопровода уточнить на этапе проектирования)

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей микрорайона «Спортивный Центр» тепловой энергией

	Инвестиционный проект № 2.18 «Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Южный-2»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	156,80

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Южный-2» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективного микрорайона Южный-2 к централизованной системе теплоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство тепловых сетей протяженностью 6,2 км (диаметры трубопровода уточнить на этапе проектирования)

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей микрорайона «Южный-2» тепловой энергией


8. Перспективная схема водоснабжения

Развитие системы водоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы водоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2022 - 2038 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоснабжения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

· генерального плана городского округа города Енисейска, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа с учетом роста численности населения;

· проектов планировки и межевания территории, предусматривающих установление параметров планируемого развития.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022 - 2038 годы в рамках развития системы водоснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоснабжения города Енисейска (Таблица 20).

Таблица 20 Инвестиционные проекты Программы в системе водоснабжения

	Инвестиционный проект № 3.1 «Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей»

	Срок реализации проекта
	2029 – 2038 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	737,74

	Обоснование мероприятия
	Генеральный план города Енисейска

	Цель проекта
	Создание условий для подключения к централизованной системе водоснабжения новых потребителей

	Технические параметры проекта
	Строительство водопроводных сетей диаметрами 160 – 350 мм, общей протяженностью 24,50 км

	Ожидаемый эффект
	Подключение к централизованной системе водоснабжения новых объектов жилой и общественно-деловой застройки и повышение надежности системы водоснабжения

	Инвестиционный проект № 3.2 «Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного микрорайона Восточный-1»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	238,71

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство водопроводных сетей:

диаметром 200 мм – 3,85 км;

диаметром 150 мм – 3,85 км.

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного водоснабжения

	Инвестиционный проект № 3.3 «Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного микрорайона Северо-Восточный»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	163,21

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона

«Северо-Восточный» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 5,42 км

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного водоснабжения

	Инвестиционный проект № 3.4 «Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного микрорайона Спортивный Центр»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	116,83

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Спортивный Центр» в г. Енисейске    

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 3,88 км

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного водоснабжения

	Инвестиционный проект № 3.5 «Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного микрорайона Южный-2»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	249,93

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Южный-2» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоснабжения

	Технические параметры проекта
	Строительство водопроводных сетей общей протяженностью 8,30 км

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного водоснабжения


9. Перспективная схема водоотведения

Развитие системы водоотведения в соответствии с мероприятиями Программы позволит полностью покрыть существующие нагрузки системы водоотведения, их прогнозируемый прирост в течение 2022 - 2038 годов и создать резерв для устойчивого функционирования системы водоотведения и обеспечения прироста новых нагрузок последующего периода.

Мероприятия инвестиционных проектов разработаны на основании следующих документов:

· генерального плана городского округа города Енисейска, предусматривающего создание условий для комфортного проживания населения, определение основных направлений и параметров пространственного развития городского округа с учетом роста численности населения;

· проектов планировки и межевания территории, предусматривающих установление параметров планируемого развития.

На основе перечня мероприятий, реализуемых в 2022 - 2038 годы в рамках развития системы водоотведения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы водоотведения города Енисейска (Таблица 21).

Таблица 21 Инвестиционные проекты Программы в системе водоотведения

	Инвестиционный проект № 4.1 «Реконструкция канализационных очистных сооружений»

	Срок реализации проекта
	2022 – 2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	238,31

	Обоснование мероприятия
	Генеральный план города Енисейска

	Цель проекта
	Обновление основных средств канализационных очистных сооружений, увеличение степени надежности и бесперебойности отведения сточных вод в течение суток, улучшение экологической ситуации

	Технические параметры проекта
	Реконструкция канализационных очистных сооружений с увеличением производительности до 6,30 тыс. куб.м/сут 

	Ожидаемый эффект
	Снижение физического износа объекта водоотведения, обеспечение прогнозного объема водоотведения и требуемого запаса мощности для сглаживания пиковых нагрузок, соответствие качества очищенных сточных вод установленным ПДК

	Инвестиционный проект № 4.2 «Строительство сетей и объектов водоотведения для подключения перспективных потребителей»

	Срок реализации проекта
	2028 – 2038 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	108,54

	Обоснование мероприятия
	Генеральный план города Енисейска

	Цель проекта
	Создание условий для подключения к централизованной системе водоотведения новых потребителей

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов водоотведения:

КНС – 10 объектов;

самотечные и напорные коллекторы – 5,35 км.

	Ожидаемый эффект
	Подключение к централизованной системе водоотведения новых объектов жилой и общественно-деловой застройки и повышение надежности системы водоснабжения

	Инвестиционный проект № 4.3 «Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного микрорайона Восточный-1»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	120,59

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов водоотведения:

КНС – 3 объекта;

самотечные коллекторы диаметром 200 мм – 4,34 км;

самотечные коллекторы диаметром 150 мм – 2,55 км;

напорные коллекторы диаметром 2х200 мм – 0,03 км;

напорные коллекторы диаметром 2х150 мм – 1,58 км.

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного водоотведения

	Инвестиционный проект № 4.4 «Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного микрорайона Северо-Восточный»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	60,08

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона

«Северо-Восточный» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов водоотведения:

КНС – 1 объект;

самотечные и напорные коллекторы – 4,41 км.

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного водоотведения

	Инвестиционный проект № 4.5 «Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного микрорайона Спортивный Центр»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	63,60

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Спортивный Центр» в г. Енисейске    

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов водоотведения:

КНС – 2 объекта;

самотечные и напорные коллекторы – 4,54 км.

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного водоотведения

	Инвестиционный проект № 4.6 «Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного микрорайона Южный-2»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	135,76

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Южный-2» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Подключение перспективных абонентов к централизованной системе водоотведения

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов водоотведения:

КНС – 2 объекта;

самотечные и напорные коллекторы – 10,0 км.

	Ожидаемый эффект
	Обеспечение новых потребителей
 доступом к системе централизованного водоотведения

	Инвестиционный проект № 4.7 «Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона Восточный-1»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	17,66

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Восточный – 1» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Отведение дождевых и талых сточных вод с территории микрорайона Восточный-1

	Технические параметры проекта
	Строительство сетей и объектов водоотведения:

локальные очистные сооружения – 2 объекта;

ливневые коллекторы – 1,43 км..

	Ожидаемый эффект
	Повышение уровня благоустройства

	Инвестиционный проект № 4.8 «Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона Северо-Восточный»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	57,08

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона

«Северо-Восточный» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Отведение дождевых и талых сточных вод с территории микрорайона Северо-Восточный

	Технические параметры проекта
	Строительство ливневых коллекторов общей протяженностью 4,9 км.

	Ожидаемый эффект
	Повышение уровня благоустройства

	Инвестиционный проект № 4.9 «Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона Спортивный Центр»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	54,05

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона «Спортивный Центр» в г. Енисейске    

	Цель проекта
	Отведение дождевых и талых сточных вод с территории микрорайона Спортивный Центр

	Технические параметры проекта
	Строительство ливневых коллекторов общей протяженностью 4,64 км.

	Ожидаемый эффект
	Повышение уровня благоустройства

	Инвестиционный проект № 4.10 «Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона Южный-2»

	Срок реализации проекта
	2022-2028 гг.

	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.
	115,32

	Обоснование мероприятия
	Проект планировки и межевания территории микрорайона 
«Южный-2» в г. Енисейске

	Цель проекта
	Отведение дождевых и талых сточных вод с территории микрорайона Южный-2

	Технические параметры проекта
	Строительство ливневых коллекторов общей протяженностью 9,9 км.

	Ожидаемый эффект
	Повышение уровня благоустройства


10. Общая программа проектов

Общая программа проектов представлена ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Общая программа инвестиционных проектов

	Номер инвестиционного проекта
	Наименование инвестиционного проекта
	Необходимые капитальные затраты, млн. руб.

	Электроснабжение

	1.1
	Строительство трансформаторных подстанций для перспективных потребителей
	38,34

	1.2
	Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного микрорайона Восточный-1
	137,27

	1.3
	Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного микрорайона Северо-Восточный
	29,70

	1.4
	Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного микрорайона Спортивный Центр
	29,01

	1.5
	Строительство централизованной системы электроснабжения для перспективного микрорайона Южный-2
	51,74

	Теплоснабжение

	2.1
	Строительство объектов теплоснабжения
	1434,53

	2.2
	Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/час по ул. Попова, 21
	45,24

	2.3
	Установка АБМК, установленной мощность 2,06 Гкал/час по ул. Горького, 31
	31,10

	2.4
	Установка АБМК, установленной мощность 3,44 Гкал/час по ул. Горького, 42А
	48,72

	2.5
	Реконструкция объектов теплоснабжения
	29,37

	2.6
	Ликвидация малоэффективных источников тепловой энергии
	904,17

	2.7
	Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. Доры Кваш, 20, ул. Декабристов, 11 (ГУФ-СИН), ул. Ульяны Громовой, 17А (ЦРБ)
	62,02

	2.8
	Модернизация ЦТП №1 (ул. Доры Кваш 20) проектом предусмотрена открытая систем горячего водоснабжения, необходима реконструкция оборудования
	4,91

	2.9
	Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. Худзинского, 73А, ул. Крупской, 41
	14,07

	2.10
	Перенос и реконструкция ЦТП №4 с ул. Горького, 44 на ул. Худзинского, 73
	7,54

	2.11
	Строительство сети теплоснабжения и горячего водоснабжения от ул. Мичурина до ул. Ленина, 14В согласно разработанной проектной документации (проект разработан ООО «Форте»)
	45,70

	2.12
	Реконструкция котельной по ул. Ванеева, 1/9 установленной мощностью 12,20 Гкал/ч
	16,89

	2.13
	Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. Ленина, 67, ул. Ленина, 89А
	24,54

	2.14
	Строительство, реконструкция сетей теплоснабжения для закрытия котельных: ул. Ленина, 25/15, ул. Ленина, 40В
	24,05

	2.15
	Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Восточный-1
	90,70

	2.16
	Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Северо-Восточный
	78,40

	2.17
	Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Спортивный Центр
	58,20

	2.18
	Строительство тепловых сетей для перспективного микрорайона Южный-2
	384,10

	Водоснабжение

	3.1
	Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей
	737,74

	3.2
	Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного микрорайона Восточный-1
	238,71

	3.3
	Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного микрорайона Северо-Восточный
	163,21

	3.4
	Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного микрорайона Спортивный Центр
	116,83

	3.5
	Строительство централизованной системы водоснабжения для перспективного микрорайона Южный-2
	249,93

	Водоотведение

	4.1
	Реконструкция канализационных очистных сооружений
	238,31

	4.2
	Строительство сетей и объектов водоотведения для подключения перспективных потребителей
	108,54

	4.3
	Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного микрорайона Восточный-1
	120,59

	4.4
	Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного микрорайона Северо-Восточный
	60,08

	4.5
	Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного микрорайона Спортивный Центр
	63,60

	4.6
	Строительство централизованной системы водоотведения для перспективного микрорайона Южный-2
	135,76

	4.7
	Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона Восточный-1
	17,66

	4.8
	Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона Северо-Восточный
	57,08

	4.9
	Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона Спортивный Центр
	54,05

	4.10
	Строительство системы ливневой канализации для перспективного микрорайона Южный-2
	115,32


11. Финансовые потребности для реализации программы

Суммарный объем финансовых потребностей для реализации мероприятий Программы составляет 4936,27 млн. рублей. 

Объемы необходимых финансовых ресурсов в разрезе коммунальных систем представлены ниже (Таблица 23).  

Таблица 23 Суммарные потребности финансирования мероприятий Программы
	Наименование системы
	Объем финансирования, млн. руб.

	Система электроснабжения 
	286,06

	Система теплоснабжения
	2 172,80

	Система водоснабжения
	1 506,42

	Система водоотведения
	970,99

	Всего:
	4 936,27


Учитывая финансовую ограниченность средств местного бюджета муниципального образования, реализацию мероприятий Программы представляется логически верным осуществлять с привлечением финансовых ресурсов из бюджетов вышестоящих уровней, частных инвесторов. При этом, ввиду высокого уровня неопределенности финансовых возможностей каждого из указанных участников инвестиционных проектов, формирование точного объема денежных средств возможно при условии существования фактических объективных данных (например, утвержденных нормативно-правовых актов).
Итоговая стоимость реализации мероприятий определяется в инвестиционной программе согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Внебюджетные источники инвестиций формируются за счет собственных и привлеченных средств организаций коммунального комплекса. 

Источниками возврата внебюджетных капитальных вложений в строительство и реконструкцию систем коммунального комплекса является инвестиционная составляющая в тарифе и плата за подключение к системе ресурсоснабжения.

12. Организация реализации проектов
Согласно положениям действующего законодательства, основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. 

Разработка инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций как форма реализации настоящей Программы актуальна в случае использования собственных средств ресурсоснабжающих организаций, тарифных источников, платы за подключение (технологическое присоединение) в качестве источника финансирования настоящей Программы.

Кроме этого, инвестиционные проекты Программы могут быть реализованы в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

Инвестиционные проекты, включенные в настоящую Программу, в зависимости от ряда критериев могут быть реализованы следующими субъектами: 

· действующими организациями;

· привлеченными сторонними инвесторами (в том числе по договору концессии); 

· созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием органов местного самоуправления; 

· созданными для реализации инвестиционных проектов организациями с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию крупных значимых объектов инфраструктуры, а также с учетом низкого уровня рентабельности деятельности действующих ресурсоснабжающих предприятий необходимо привлечение сторонних инвесторов по концессионному соглашению. 

С целью достижения максимального уровня социальной и экономической эффективности, инвестиционные проекты, связанные с модернизацией ресурсоснабжающих систем, рекомендуется реализовывать с помощью формирования специализированной структуры с участием ресурсоснабжающей организации. Основной задачей, решаемой при внедрении указанной схемы реализации инвестиционных проектов, является сокращение дополнительной тарифной нагрузки на потребителей.

13. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)

Одним из основных источников финансирования инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются тарифы на соответствующий вид коммунальной услуги, а также плата за подключение к системам ресурсоснабжения. 

Величина платы за подключение к системам ресурсоснабжения будет определяться при формировании инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса в соответствии с установленной процедурой.
Действующие тарифы систем коммунальной инфраструктуры приведены ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Действующие тарифы систем коммунальной инфраструктуры
	Система ресурсоснабжения
	Период
	Обоснование

	
	с 01.01.2022 по 30.06.2022
	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	

	Теплоснабжение
	3021,32 руб. за Гкал
	3142,18 руб. за Гкал
	Приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 15.12.2021 года №257-п «О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики Красноярского края от 17.12.2018 № 264-п «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком»»

	Электроснабжение
	2,89 руб/ кВт.ч
	3,07 руб/ кВт.ч
	Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 29.12.2021 № 91-э «О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 406-п «Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края для тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему категории потребителей»

	Водоснабжение
	84,98 руб./ куб. м
	88,37 руб./ куб. м
	Приказом министерства тарифной политики Красноярского края от 17 декабря 2020 года №942-в «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Енисейский водоканал»»

	Водоотведение
	118,84 руб./ куб. м
	123,58 руб./ куб. м
	Постановление Министерства тарифной политики Красноярского края от 23 ноября 2020 года № 450-в «Об установлении долгосрочных тарифов на водоотведение (в части очистки сточных вод) для потребителей муниципального казенного унитарного предприятия «Енисейское Коммунальное Предприятие» города Енисейска г. Енисейск, ИНН 2447013652)»


Наибольшую долю в структуре себестоимости производства тепловой энергии занимают расходы на топливо (более 50,0 %) и расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (более 17,0 %). Общепроизводственные расходы составляют около 8,0 %, расходы на амортизацию основных производственных фондов – более 4,0 %, расходы на оплату труда основного производственного персонала – более 4,0 %, общехозяйственные расходы – более 3,0 %.  

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности в сфере водоснабжения занимают общепроизводственные расходы (более 25,0 %), расходы на покупаемую электрическую энергию, используемую в технологическом процессе (более 20,0 %), а также расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (более 20,0 %). Общехозяйственные расходы составляют около 6,0 % в суммарном объеме расходов, расходы на амортизацию основных производственных фондов – около 5,0 %.

Наибольшую долю в структуре себестоимости производства товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности в сфере водоотведения занимают расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (более 30,0 %), расходы на амортизацию основных производственных фондов (более 15,0 %), расходы на покупаемую электрическую энергию, используемую в технологическом процессе (около 15,0 %). Общепроизводственные расходы составляют более 7,0 % в суммарном объеме расходов, общехозяйственные расходы – более 6,0 %.   

14. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Затраты на оплату коммунальных услуг составляют 13-15 % от среднедушевого дохода населения городского округа, что означает доступность тарифов на коммунальные услуги. Среди населения есть жители с доходами ниже прожиточного минимума. Такие жители получают субсидии на оплату коммунальных платежей. 

При такой ситуации рост тарифов вызывает увеличение расходов бюджета на субсидии, при условии сохранения существующего соотношения между ростом инфляции и ростом реальных доходов населения.

Так как за последние годы наметилась тенденция к снижению доходов населения, то это приведет к затруднениям в реализации муниципального бюджета. При этом средства на развитие систем коммунальной инфраструктуры придется тратить на выплату субсидий на оплату коммунальных платежей.

Все это ведет к необходимости обоснованной ежегодной корректировки по всем инвестиционным проектам, нацеленным на развитие коммунальных инфраструктур городского округа.

15. Модель для расчета программы

Расчет основных целевых показателей Программы проводился исходя из данных, полученных от администрации города Енисейска, ресурсоснабжающих организаций, организаций коммунального комплекса. За основу были взяты фактические балансовые показатели по ресурсоснабжению, инженерные характеристики существующего оборудования, исходными для разработки принят 2021 год. Используя аналитические методы и методы прогнозирования были рассчитаны прогнозные показатели численности населения, объемов потребления энергоресурсов. С учетом прогноза были сделаны выводы по существующему состоянию инженерной инфраструктуры, были предложены мероприятия по совершенствованию, модернизации существующих инженерных комплексов.
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