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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий проект выполнен по заказу администрации г. Енисейска,
на основании заключенного муниципального контракта № 25 от 21 мая 2010 г., шифр:557-10.
Проект выполнен на основании следующих материалов:

-Генеральный план города Енисейска (выполнен ОАО «ТГИ» Красноярскгражданпроектом» шифр: 9864-06). Утвержден решением Енисейского горсовета  депутатов № 64-454 от 08.12.2009 г.;
- «Программы социально-экономического развития города Енисейска на период до 2017 года»;

-Градостроительной документации на застройку отдельных  районов, микрорайонов, кварталов.

-Проектно-сметной документации на отдельные здания и сооружения.

-Статистических бюллетеней и отдельных информационных материалов федеральной службы государственной статистики.

-Документов администрации города по перспективам развития г. Енисейска.   

На основе названных документов, определяющих стратегические направления в развитии города, с учетом сложившейся ситуации на сегодняшний день  приняты предлагаемые решения по реализации генерального плана города на 2008 – 2012 – 2022 гг.

Раздел I.  Утверждаемая часть.

Глава I. Предлагаемые решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

1.1 Необходимые изменения в правила землепользования и застройки города. 

Дальнейшая реализация действующего генерального плана г. Енисейска не требует внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска, за исключением текущих изменений, потребность в которых возникает в процессе реализации отдельных проектов.

Глава II. Сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Перечень рекомендуемых к разработке проектов планировки, как основной градостроительной документации, приводится ниже. Всего за 2008 – 2022 гг. намечается разработать 9 ПП на общую территорию в 596,7 га; в том числе за 2008 – 2012гг. – 2 проекта на территорию  - 123,9 га.

Перечень проектов планировки по г.  Енисейску на период  2008 – 2012 – 2022 гг.

Таблица № 2.1
	№

№


	Районы,

микрорайоны


	Площадь,
га
	Сроки разработки
	Примечания

	
	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Жилой район «Центральный, с благоустройством набережной реки Енисей»
	92,6
	92,6
	-
	

	2.
	Проект планировки «Юго- Западный район»
	31,3
	31,3
	-
	

	3.
	Проект планировки Музея деревянного зодчества
	48,7
	-
	48,7
	

	4.
	Проект планировки 

«Каштакская слобода, с благоустройством набережной реки Енисей»
	50,9
	-
	50,9
	

	5.
	Проект планировки жилого района «Южный»


	147,6
	-
	147,6
	

	6.
	Проект планировки микрорайона «Спортивный Центр»


	30,9
	-
	30,9
	

	7.
	Проект планировки жилого микрорайона «Северо-Восточный»


	32,4
	-
	32,4
	

	8.
	Проект планировки жилого района «Юго-Восточный»


	86,5
	-
	86,5
	

	9.
	Проект планировки жилого района «Восточный»


	75,8
	-
	75,8
	

	Итого по городу:
	9 / 596,7
	2 / 123,9
	7 / 472,8
	

	Примечание: 1. На 2008-2022 гг. перечень – ориентировочный и может быть расширен за счет корректировки ранее выполненных работ.


Глава III. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

3.1. Перечень, сроки проектирования и строительства дошкольных образовательных учреждений по г.Енисейску на 2008 – 2012 – 2022 гг.
Таблица № 3.1.
	№
	Местоположение
	Ввод по периодам, мест
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Район Западный-3
	
	120
	120
	

	2
	Район Восточный-1
	
	120
	120
	

	3
	Район Восточный-2
	
	120
	120
	

	4
	Район Восточный-3
	
	70
	70
	при максимальном варианте развития города

	5
	Район Восточный-3
	
	110
	110
	при максимальном варианте развития города

	
	Итого
	
	540
	540
	-

	
	Реконструкция д/с №16


	115 
	
	115
	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год 

и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.

	
	ВСЕГО

	115
	540
	655
	


3.2. Перечень и сроки проектирования и строительства общеобразовательных учреждений-школ 
Таблица № 3.2.
	№
	Местоположение
	Ввод по периодам, мест
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Район Западный-3
	400*)
	
	400*)
	в стадии строительства Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год

и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.


	2
	Район Восточный-2
	
	400
	400
	при максимальном варианте развития города

	3
	Район Восточный-3
	
	400
	400
	при максимальном варианте развития города

	
	Итого
	400
	800
	1200
	

	
	
	Капитальный ремонт МДОУ СОШ №2
	
	
	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год

и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.


Примечание: *) школа на 400 мест, взамен раннее запроектированной на 864 места.
3.3. Перечень, сроки проектирования и строительства объектов здравоохранения.
 Таблица № 3.3. 
	№
	Местоположение
	Ввод, в ед. изм.
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Расширение больничного комплекса, район Западный-3


	
	
	
	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.

	1.1.
	Акушерский корпус, коек
	60
	
	60
	

	1.2.
	Поликлиника, пос/сут
	380
	
	380
	

	2.
	Детская молочная кухня, порций в сут.
	1150
	
	1150
	


3.4. Перечень, сроки проектирования и строительства, объектов физкультуры, спорта, объектов культуры.
Таблица № 3.4
	№

п/п
	Местоположение
	Сроки реализации, строит. 
объем, куб. м
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Физкультурно-спортивный центр по ул. Куйбышева, 43 «а», общая площ. зд. 4357,14 кв. м.*)
	24107,92
	
	24107,92
	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг. 

	2
	Спортивный комплекс,

район Восточный-1
	
	47160
	47160
	

	
	Итого по спортивным объектам 


	24107,92
	47160
	71267,92
	

	1
	Культурно-развлекательный комплекс, район Восточный-3
	
	10350
	10350
	

	2
	Музей деревянного зодчества,
район Центральный -3
	
	7200
	7200
	

	
	Итого по объектам культуры

	
	17550
	17550
	

	
	Реставрация памятников культуры, в целом по городу

	Спасский собор, Успенская церковь, Богоявленский собор, Комплекс Спасского монастыря, церковь Захария и Елизаветы с келейным корпусом и оградой
	
	
	Информация об инвестициях на 2010 – 2012 гг.


Примечание: *) Проект разработан ЗАО Институтом «Красноярскагропромпроект».
3.5. Перечень, сроки проектирования и строительства объектов жилищного строительства.

Строительство, реконструкция  жилищного фонда  
при максимальном варианте развития  г. Енисейска 

Таблица № 3.5
	№
	Местоположение

(район строительства)
	Строительство,  кв. м. общей  площади
	примечание

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Район «Аэропорт»
	-
	2967
	2967


	

	2
	Район «Западный-1»

 
	1015


	3579
	4594


	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	1015
	-
	1015
	

	3
	Район «Западный-2»
	-
	2347
	2347


	

	4
	Район «Западный-3»


	2395


	13601


	15996


	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	2395
	6864
	9259
	

	5
	Район «Центральный-1»
	-
	6222
	6222


	

	6
	Район «Центральный-2»
	-
	2468
	2468


	

	
	 в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	-
	857
	857
	

	7
	Район «Центральный-3»
	-
	2696
	2696


	

	
	 в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	-
	271
	271
	

	8
	Район «Восточный-1»
	-
	9918
	9918


	


	9
	Район «Восточный-2» 
	12434
	49327
	61761

	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	4122
	19000
	23122
	

	10
	Район «Восточный-3» 
	
	63175
	63175
	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	-
	63175
	63175
	

	11
	Итого новое строительство 
	15844


	156300


	172144
	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд 
	7532
	90167


	97699
	

	
	Выборочное строительство жилых домов (212 квартир)
	7532
	2718
	10250


	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.

	12
	Снос жилья, признанного непригодным для проживания, а также по планировочным соображениям под муниципальное строительство
	3010
	40060
	43070
	в том числе: 1-2 этажные, без участка - 5410 кв. м 

1-2 эт. с участком-34650 кв. м


Глава IV. Сроки подготовки документации и сроки строительства  иных объектов.
4.1. Перечень, сроки проектирования и строительства, административно-хозяйственных учреждений
Таблица № 4.1.
	№
	Местоположение
	Сроки реализации, строит. 

объем, куб. м.
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Многофункциональный общественно-деловой центр, район Восточный-1, куб. м.
	
	78900
	78900
	

	2
	Административное здание, район Восточный-2, куб.м.
	
	24000
	24000


	

	
	Итого


	
	102900
	102900
	


4.2. Перечень, сроки проектирования и строительства объектов торговли, общественного питания
Таблица № 4.2
	№
	Местоположение
	Сроки реализации, показатели в ед. изм. 
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Гипермаркет, 
район Восточный-3, кв. м торговой площади
	
	5400
	5400
	

	2
	- Гипермаркет, с кафе на 200 мест район Западный-1, кв. м торговой площади
	
	3600

200
	3600

200
	

	3
	Предприятие торговли, район Западный-3, кв. м торговой площади
	
	100
	100
	

	4
	Предприятие торговли,  район Восточный -1, кв. м торговой площади
	
	150
	150
	

	5
	Предприятие торговли,  район Восточный -2, кв. м торговой площади
	
	100
	100
	

	
	Итого, кв. м торговой площади
	
	9350
	9350
	

	6
	Предприятие общественного питания (кафе), район Восточный -2, мест
	
	275
	275
	

	7
	Предприятие общественного питания  (кафе), район Восточный -2, мест
	
	20
	20
	

	
	Итого, посадочных мест в т.ч.:

в составе гипермаркета


	
	495

200
	495

200
	


4.3. Перечень, сроки проектирования и строительства объектов коммунального обслуживания
Таблица № 4.3
	№
	Местоположение
	Сроки реализации, показатели в ед. изм.

	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Банно-оздоровительный комплекс, мест

	
	35
	35
	

	2
	Прачечная, в промзоне В1, кг/см

	
	2630
	2630
	

	3
	Гостиничный комплекс, район Центральный-1, мест

	90
	120
	120
	

	4
	Комплекс зданий ГОВД

	
	
	
	строится

	5
	Автодром, 

район Центральный-2, га

	
	1,4
	1,4
	

	6
	Автодром, 

район Западный-2, га

	
	0,7
	0,7
	

	7
	Пожарное депо, 

промзона, Западный-3,  а/м

	
	6
	6
	


Глава V. Транспортная инфраструктура, охрана окружающей среды.
5.1. Перечень, сроки проектирования и строительства объектов транспортной инфраструктуры.
Таблица № 5.1
	№
	Местоположение
	Сроки реализации, показатели в ед. изм.

	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Аэропорт «Енисейск»  - ремонт взлетно-посадочной полосы (ориентировочно)

	
	
	
	нужен сметный расчет.

	2
	Строительство ж/д подъезда к
 г. Енисейску, км:

- вариант строительства без Севсиба;

- вариант ответвление от Севсиба 
(в т. ч, в границах города)
	-

-
	16,7
7,46

(3,25)
	16,7
7,46

(3,25)
	

	3
	Строительство автодороги вдоль ж/дороги, км:

- вариант строительства без Севсиба;

- вариант ответвление от Севсиба 
(в т. ч, в границах города)
	-

-
	16,7
7,46

(3,25)
	16,7
7,46

(3,25)
	

	4
	Строительство  улично-дорожной сети города, км
	6,0
	21,5
	27,5
	

	5
	Реконструкция улично-дорожной сети города (ремонт, асфальтирование), км
	16,33
	30,0
	46,33
	

	6
	Строительство речного вокзала, строит. объем, (район Западный-2), куб. м
	-
	3660
	3660
	

	7
	Строительство автовокзала, строит. объем, куб. м
	-
	3500
	3500
	

	8
	Строительство железнодорожного вокзала, строит. объем, куб. м
	-
	3500
	3500
	

	9
	Строительство аэровокзала (на 50 пасс/час), строит. объем, куб. м
	-
	3500
	3500
	

	10
	Приобретение подвижного состава (автобусы), ед.
	15
	45
	50
	


5.2. Перечень мероприятий, сроки проектирования и строительства объектов охраны окружающей среды.
Таблица № 5.2
	№
	Местоположение
	Сроки реализации, показатели в ед. изм.
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов, м2
	10224
	-
	10224
	

	2
	Рекультивация нарушенных территорий, в том числе территории существующей городской свалки в восточной части города, га
	13
	80
	93
	

	3
	Строительство скотомогильника с южной стороны города, м2
	600
	-
	600
	

	4
	Вынос МП «Енисейское АТП» на резервную площадку в восточной части города, га
	4,2
	-
	4,2
	

	5
	Проведение работ по очистке и дезактивации участков с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения (о-в Городской)


	
	
	
	


Глава VI. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.
Финансово- экономическое обоснование реализации решений генерального плана г. Енисейска

на 2008-2012-2022гг.
Таблица №1

	№п\п
	Мероприятия, виды работ
	Сроки реализации
	Ввод мощностей, в соответствующих ед. измерения
	Стоимость реализации, тыс. руб.



	
	
	
	Всего

2008-2022 гг.
	в том числе по срокам реализации


	Всего

2008-2022 гг.
	в том числе по срокам реализации



	
	
	
	
	2008-

2012 г.

	2012-

2022 г.

	
	2008-

2012 г.

	2012-

2022 г.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	I  Перечень проектов планировки  и объемы финансирования 



	1
	Жилой район «Центральный, с благоустройством набережной реки Енисей», га
	2008-2012
	92,6 
	92,6
	
	2914,3
	2914,3
	

	2
	Проект планировки «Юго- Западный район»,га
	2008-2012
	31,3
	31,3
	
	1110,9
	1110,9
	

	3
	Проект планировки Музея деревянного зодчества, га
	2012-2022
	48,7
	
	48,7
	1730,0
	
	1730,0

	4
	Проект планировки 

«Каштакская слобода, с благоустройством набережной реки Енисей», га
	2012-2022
	50,9
	
	50,9
	1775,0
	
	1775,0

	5
	Проект планировки жилого района «Южный», га


	2012-2022
	147,6
	
	147,6
	4630,0
	
	4630,0

	6
	Проект планировки микрорайона «Спортивный Центр», га

	2012-2022
	30,9
	
	30,9
	1100,5
	
	1100,5

	7
	Проект планировки жилого микрорайона «Северо-Восточный», га

	2012-2022
	32,4
	
	32,4
	1150,2
	
	1150,2

	8
	Проект планировки жилого района «Юго-Восточный», га

	2012-2022
	86,5
	
	86,5
	2716,0
	
	2716,0

	9
	Проект планировки жилого района «Восточный», га

	2012-2022
	75,8
	
	75,8
	2386,4
	
	2386,4

	
	Итого
	
	596,7
	123,9
	472,8
	19513,3
	4025,2
	15488,1

	10
	Изыскательские работы, съемка, геология
	
	
	
	
	39025,0
	13800,0
	25225,0

	
	Всего


	
	
	
	
	58 538,3
	17825,2
	40713,1

	11
	Проектные, изыскательские работы, экспертиза по жилым домам первоочередного строительства и ФСЦ*)
	
	
	
	
	3 823,3
	3 823,3
	

	
	II Объемы финансирования строительства жилищного фонда  (в том числе муниципального)



	1
	Общая площадь жилищного фонда по городу, кв. м., в т.ч.:
	2008-2022
	172144
	15844
	156300
	5492764,0
	491164,0
	5001600,0

	
	по планировочным районам:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Район «Аэропорт»
	2012-2022
	2967
	-
	2967
	94944,0
	-
	94944,0

	1.2.
	Район «Западный-1»

в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	2008-12-2022
	4594

1015
	1015

1015
	3579


	145993

31465,0
	31465,0

31465,0
	114528,0

	1.3.
	Район «Западный-2»
	2012-2022
	2347
	-
	2347
	75104,0
	-
	75104,0

	1.4.
	Район «Западный-3»

в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	2008-12-2022
	15996

9259
	2395

2395
	13601

6864
	509477,0
293893,0
	74245,0

74245,0
	435232,0

219648,0

	1.5.
	Район «Центральный-1»
	2012-2022
	6222
	-
	6222
	199104,0
	-
	199104,0

	1.6.
	Район «Центральный-2»

в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	2012-2022
	2468

857
	-
	2468

857


	78976,0

27424,0
	-


	78976,0

27424,0

	1.7.
	Район «Центральный-3»

в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	2012-2022
	2696

271
	-
	2696

271
	86272,0

8672,0
	-
	86272,0

8672,0

	1.8.
	Район «Восточный-1»
	2012-2022
	9918
	-
	9918
	317376,0
	-
	317376,0

	
	Район «Восточный-2»

в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	2008-12-2022
	61761

23122
	12434

4122
	49327

19000
	1963918,0

735782,0


	385454,0

127782,0
	1578464,0

608000,0

	1.9.
	Район «Восточный-3»
в т.ч. муниципальный жилищный фонд

	2012-2022
	63175

63175
	-
	63175

63175
	2021600,0

2021600,0
	-
	2021600,0

2021600,0

	
	Всего муниципальный жилищный фонд:
	2008-12-2022
	97699
	7532
	90167
	3118836,0
	233492,0
	2885344,0

	1.10
	Выборочное строительство жилых домов 212 квартир (по различным краевым «Программам»)
	2008-2012
	10250

	10250
	-
	320468,0
	320468,0
	-

	
	Итого
	2008-2022
	182394
	26094
	156300
	5813232,0
	811632,0
	5001600,0

	
	Жилищный фонд, предлагаемый к замене (признанный непригодным для проживания, а также по планировочным соображениям под муниципальное строительство), из него: 

- с износом более 65,0 %
	2008-12-2022
	43070

40060
	3010

3010
	40060
37050
	1495390,4
1390883,2
	104507,2
104507,2
	1390883,2
1286376,0

	
	III  Перечень дошкольных образовательных учреждений  и объемы финансирования строительства 



	1
	Район Западный-3
	2012-2022
	120
	-
	120
	117420,0
	-
	117420,0

	2
	Район Восточный-1
	-//-
	120
	-
	120
	117420,0
	-
	117420,0

	3
	Район Восточный-2
	-//-
	120
	-
	120
	117420,0
	-
	117420,0

	4
	Район Восточный-3
	-//-
	70
	-
	70
	68495,0
	-
	68495,0

	5
	Район Восточный-3
	-//-
	110
	-
	110
	107635,0
	-
	107635,0

	
	Итого
	
	540
	-
	540
	528390,0
	-
	528390,0

	6
	Реконструкция д/с №16*)
	2008-2012
	115
	115
	-
	44 174,0
	44174,0
	-

	
	Всего по ДОУ


	
	655
	115
	540
	572564,0
	44174
	528390,0

	
	IV  Перечень общеобразовательных учреждений и  объемы финансирования строительства  



	1
	Район Западный-3 

	2009-2012
	400*)
	400
	-
	213 788,7
	213 788,7
	-

	2
	Район Восточный-2
	2012-2022
	400
	-
	400
	311200,0
	-
	311200,0

	3
	Район Восточный-3
	-//-
	400
	-
	400
	311200,0
	-
	311200,0

	
	Итого новое строительство
	
	1200
	400
	800
	836188,7
	213788,7
	622400,0

	4
	Капитальный ремонт МДОУ СОШ №2*)
	2009-2012
	
	
	
	60 412,7
	60 412,7
	-

	
	Всего
	
	
	
	
	896601,4
	274201,4
	622400,0

	
	V Объемы финансирования строительства  объектов здравоохранения



	1
	Акушерский корпус с консультацией, коек*)
	2009-2012
	60
	60
	-
	446 104,5
	446 104,5
	-

	2
	Поликлиника, пос/сут*)
	2012-2022
	380
	-
	380
	285000,0
	-
	285000,0

	3
	Детская молочная кухня, порций в сут*)
	2012-2022
	1150
	-
	1150
	3400,0
	-
	3400,0

	
	Итого
	
	
	
	
	734504,5
	446104,5
	288400,0

	
	VI Объемы финансирования строительства  объектов физкультуры и спорта, объектов культуры и искусства


	1
	Физкультурно-спортивный центр по ул. Куйбышева, 43 «а», общая площ. зд. 4357,14 кв. м., строит. объем, куб. м *)
	2009-2012
	24107,9
	
	24107,9
	250579,9
	250579,9
	-

	2
	Спортивный комплекс, район Восточный-1 строит. объем, куб. М

	2012-2022
	47160
	
	47160
	501159,7
	-
	501159,7

	3
	Культурно-развлекательный комплекс, район Восточный-3, строит. объем, куб. м
	-//-
	10350
	
	10350
	245480,0
	-
	245480,0

	4
	Музей деревянного зодчества, район Центральный -3,
строит. объем, куб. м

	-//-
	7200
	-
	7200
	75600,0
	-
	75600,0

	
	Итого

	
	
	
	
	1072819,6
	250579,9
	822239,7

	
	в целом по городу реставрация памятников культуры 


	2008-12-2022
	
	Спасский собор, Успенская церковь, Богоявленский собор, Комплекс Спасского монастыря
	
	116400,0
	29100,0


	87300,0

	
	VII Объемы финансирования строительства  административно-хозяйственных учреждений



	1
	Многофункциональный общественно-деловой центр, район Восточный-1
строит. объем, куб. м 

	2012-2022
	78900
	-
	78900
	749550,0
	-
	749550,0

	2
	Административное здание, район Восточный-2

строит. объем, куб. м

	-//-
	24000


	-
	24000


	228000
	-
	228000

	
	Итого

	-//-
	102900
	-
	102900
	977550,0
	-
	977550,0

	
	VIII Объемы финансирования строительства  объектов торговли, общественного питания


	1
	Гипермаркет,

район Восточный-3, кв. м торговой площади

	2012-2022
	5400
	-
	5400
	259200,0
	-
	259200,0

	2
	-Гипермаркет, с кафе на 200 мест
район Западный-1, кв. м торговой площади
	-//-
	3600


	-
	3600


	224480,0 
	-
	224480,0

	3
	Предприятие торговли

район Западный-3, кв. м торговой площади
	-//-
	100
	-
	100
	4800,0
	-
	4800,0

	4
	Предприятие торговли

район Восточный -1, кв. м торговой площади
	-//-
	150
	-
	150
	7200,0
	-
	7200,0

	5
	Предприятие торговли

район Восточный -2, кв. м торговой площади
	-//-
	100
	-
	100
	4800,0
	-
	4800,0

	
	Итого по объектам торговли


	-//-
	9350
	-
	9350
	500480,0
	-
	500480,0

	6
	Предприятие общественного питания (кафе), район Восточный -2,

мест 
	-//-
	275
	-
	275
	71657,1
	-
	71657,1

	7
	Предприятие общественного питания  (кафе), район Восточный -2, мест
	-//-
	20
	-
	20
	5211,4
	-
	5211,4

	
	Итого, по объектам питания
	2012-2022

	495
	-
	495
	76868,5
	-
	76868,5

	
	IХ Объемы финансирования строительства  объектов коммунального и иного обслуживания  

	1
	Банно-оздоровительный комплекс, мест
	2012-2022
	35
	-
	35
	23730,0
	-
	23730,0

	2
	Прачечная, промзона В1, кг/см
	2012-2022
	2630
	-
	2630
	17800,0
	-
	17800,0

	3
	Гостиничный комплекс район Центральный-1, мест


	2008-12-2022
	120
	90
	30
	128914,2
	96685,7
	32228,5

	4
	Комплекс зданий ГОВД,

строится, строит. объем, куб. м
	2008-2012
	
	
	
	30000,0
	30000,0
	-

	5
	Автодром, га

район Центральный- 2
	2012-2022
	1,4
	-
	1,4
	32000,0
	-
	32000,0

	6
	Автодром, га

район Западный-2
	2012-2022
	0,7
	-
	0,7
	18000,0
	-
	18000,0

	7
	Пожарное депо, а/м

промзона, Западный-3
	2012-2022
	6
	-
	6
	39600,0
	-
	39600,0

	
	Итого
	
	
	
	
	290044,2
	126685,7
	163358,5

	
	Х Развитие транспортной инфраструктуры



	1
	Аэропорт «Енисейск»  - ремонт взлетно-посадочной полосы (ориентировочно**)


	2008 -2022
	
	
	
	350,0
	100,0

	250,0

	2
	Строительство ж/д подъезда к
 г. Енисейску, км:

- вариант строительства ж/д «Лесосибирск-Енисейск» (без Севсиба);

- вариант ответвление от Севсиба (в т. ч, в границах города)
	2012 - 2022
	16,7

7,46

(3,25)
	-

-
	16,7

7,46

(3,25)
	1920500,0

875900,0

(373750)
	-


	1920500,0

875900,0

(373750)

	3
	Строительство автодороги вдоль ж/дороги, км:

- вариант строительства вдоль ж/д «Лесосибирск-Енисейск» (без Севсиба);

- вариант ответвление от Севсиба (в т. ч, в границах города)

	2012-2022
	16,7

7,46

(3,25)
	-

-
	16,7

7,46

(3,25)
	1800000,0

794800,0

(346260)
	-

-


	1800000,0

794800,0

(346260)

	4
	Строительство улично-дорожной сети города, км
	2008 -2022
	27,5
	6,0
	21,5
	2929900,0

	639250,0

	2290650,0


	5
	Реконструкция улично-дорожной сети города (ремонт, асфальтирование), км
	-//-
	46,33
	16,33
	30,0
	121032,5
	42660,5
	78372,0

	6
	Строительство речного вокзала, строит. объем, (район Западный-2), куб. м
	2012 -2022
	3660
	-
	3660
	29280,0
	-
	29280,0

	7
	Строительство автовокзала, строит. объем, куб. м
	2012 -2022
	3500
	-
	3500
	29526,0
	-
	29526,0

	8
	Строительство железнодорожного вокзала, строит. объем, куб. м
	2012 -2022
	3500
	-
	3500
	31120,0
	-
	31120,0

	9
	Строительство аэровокзала (на 50 пасс/час), строит. объем, куб. м
	2012-2022
	3500
	-
	3500
	31120,0
	-
	31120,0

	10
	Приобретение подвижного состава (автобусы), ед.
	2008 -2022
	50
	15
	40
	150000,0
	45000,0
	105000,0

	
	Итого 
- вариант без Севсиба
- вариант с Севсибом


	
	
	
	
	7042828,5

4993028,5
	727010,5
727010,5
	6315818,0
4266018,0

	
	ХI  Озеленение, благоустройство, инженерная подготовка и вертикальная планировка

	1
	Озеленение общего пользования,

(га) в том числе:
	2008 -12-2022
	66,4

	19,1
	48,0
	531200,0
	147200,0
	384000,0

	
	1) Предлагается благоустроить и озеленить набережную р. Енисей.
	
	20,6
	18,4
	2,2
	164800,0
	141600,0
	23200,0

	
	2) Предлагается благоустроить и озеленить набережную р. Мельничная.
	
	7,3
	-
	7,3
	58400,0
	-
	58400,0


	
	3)Устроить бульвар по ул. Фефелова с выходом к Спасскому монастырю.
	
	2,1
	-
	2,1
	16800,0
	-
	16800,0

	
	4) Сквер в застройке Юго-В района.
	
	9,3
	-
	9,3
	74400,0
	-
	74400,0

	
	5) Территорию закрытого Абалаковского кладбища с реликтовым хвойным лесом предлагается благоустроить и использовать, как городской сквер.
	
	2,4
	-
	2,4
	19200,0
	-
	19200,0

	
	6) Благоустроить скверы:

внутри  Севастьяновского кладбища, возле Успенской церкви.
	
	0,7
	0,7
	-
	5600,0
	5600,0
	-

	
	7)Благоустроить и озеленить  территорию «междуречья» реки Мельничная и ручья Зырянов (р-н Музея-комплекса деревянного зодчества).


	
	24,0
	-
	24,0
	192000,0
	-
	192000,0

	2
	Озеленение рекреационного значения, (га):

- В юго-восточной части города намечается создание лесопарка. 
	2012- 2022
	140,0
	-
	140,0
	175700,0
	-
	175700,0

	
	Уход за городскими лесами, (га)
	2008 -2022
	2823,73
	2823,73
	282373,0
	84712,0
	197661,0

	3
	Озеленение специального назначения, (га):

- Создание системы озеленения специального назначения (санитарно-шумо-защитное)


	2008 -2022
	51,8
	51,8
	260000,0
	78000,0
	182000,0

	
	Итого по озеленению и благоустройству
	
	
	
	1249273,0
	309912,0
	939361,0

	4
	Инженерная подготовка и вертикальная планировка:

	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Земляные работы по вертикальной планировке: насыпь, тыс.куб.м
	2008 -12-2022
	10500
	4600
	5900
	51319,0
	22483,0
	28836,0

	4.2
	Земляные работы по вертикальной планировке: выемка, тыс.куб.м
	-//-
	50
	20
	30
	244377,0
	97751,0
	146626,0

	4.3
	Устройство нагорных канав, м
	2008 -2022
	2490
	-
	2490
	12425,0
	-
	12425,0

	4.4
	Закрытая ливневая канализация (d 500-1200 мм), пог. м
	2008 -12-2022
	7714
	6000
	1714
	230957,0
	179640,0
	51317,0

	4.5
	Открытая ливневая канализация (водоотводные канавы), пог.м
	-//-
	5320
	4000
	1320
	53094,0
	39920,0
	13174,0

	4.6
	Локальные очистные сооружения, шт.
	2008 -2012
	11
	11
	-
	6571,0
	6571,0
	-

	4.7
	Станции перекачки ливнёвых вод, шт.
	2008 -2012
	1
	1
	-
	1500,0
	1500,0
	-

	4.8
	Берегоукрепление р. Енисей, км
	2008 -12-2022
	4,6
	3,6
	1,0
	259302,0
	202932,0
	56370,0

	4.9
	Благоустройство русел малых рек и ручьёв, км
	2008 -12-2022
	6,1
	3,1
	3,0
	60024,0
	30504,0
	29520,0

	
	Итого по инженерной подготовке и вертикальной планировке
	
	
	
	
	919569,0
	581301,0
	338268,0

	
	Итого по озеленению, благоустройству, инженерной подготовке и вертикальной планировке
	
	
	
	
	2168842,0
	891213,0
	1277629,0

	
	ХII  Развитие инженерной  инфраструктуры



	1
	Итого по развитию инженерной инфраструктуры (мероприятия перечислены в Разделе II  Главе VIII пояснительной записки)
	2008-2022
	
	
	
	3485000,0
	3485000,0

	2
	Водозаборное сооружение и водовод
	2008-2012
	
	
	
	131564,3
	131564,3
	-

	
	Итого
	
	
	
	
	3616564,3
	3616564,3

	
	ХIII  Мероприятия по охране окружающей среды


	1
	Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов, м2
	2008- 2012
	10224
	10224
	-
	210000,0
	210000,0
	-

	2
	Рекультивация нарушенных территорий, в том числе территории существующей городской свалки в восточной части города, га
	2008-12 2022
	93 
	13
	80
	5115,0
	715,0
	4400,0

	3
	Строительство скотомогильника с южной стороны города, м2
	2008- 2012
	600
	600
	-
	10000,0
	10000,0
	-

	4
	Вынос МП «Енисейское АТП» на резервную площадку в восточной части города, га

	2008- 2012
	4,2
	4,2
	-
	350000,0
	350000,0
	-

	5
	Проведение работ по очистке и дезактивации участков с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения (о-в Городской)
	2008- 2022
	
	
	
	250000,0
	75000,0
	175000,0

	
	Итого
	
	
	
	
	825115,0
	645715,0
	179400,0

	Примечания: *) школа на 400 мест, взамен раннее запроектированной на 864 места.



Объемы и источники финансирования на период  2008-2022годы  по г. Енисейску

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование целей и мероприятий
	Объем финансирования, в целом по мероприятиям, тыс. руб. *)
	в том числе:



	
	
	
	Бюджет города, всего, тыс. руб.
	Другие источники финансирования и предложения по со финансированию 

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Краевой бюджет
	Бюджет города **)
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Цель 1. Обеспечение города градостроительной документацией


	
	Разработка проектной документации:
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	- разработка местных градостроительных норм
	1500,0
	1500,0
	-
	-
	1500,0
	-

	1.2
	- проект внесения изменений в генеральный план города
	1200,0 1)
	1200,0
	-
	-
	1200,0
	-

	1.3
	- разработка  проектов планировки жилых районов, микрорайонов города
	58 538,3
	58538,3
	-
	40976,8
	17561,5
	-

	
	2008-2012гг.
	17825,2
	17825,2
	-
	12477,6
	5347,6
	-

	
	2012-2022гг.
	40713,1
	40713,1
	-
	28499,2
	12213,9
	-

	1.4
	Проектные, изыскательские работы, экспертиза по жилым домам первоочередного строительства и ФСЦ
	3823,3
	3823,3
	-
	-
	3823,3
	-

	
	Итого

	65061,6
	65061,6
	-
	40976,8
	24084,8 2)
	-

	
	2008-2012гг.
	17825,2
	17825,2
	-
	12477,6
	5347,6
	-

	
	2012-2022гг.
	47236,4
	47236,4
	
	28499,2
	18737,2
	-

	
	Цель 2.  Обеспечение населения г. Енисейска доступным и комфортным жильем


	2.1.
	Замена малоценного не пригодного для  проживания жилфонда


	1495390,4
	1495390,4
	-
	149539,0
	1345851,4 
	-

	
	2008-2012гг.
	104507,2
	104507,2
	-
	10450,7
	94056,5
	-

	
	2012-2022гг.
	1390883,2
	1390883,2
	-
	139088,3
	1251794,9
	-

	2.2.
	Строительство жилищного фонда-всего в т.ч.:
	5813232,0

	3118836,0
	-
	407444,0

	3118836,0 
	2286952,0

	
	2008-2012гг. 
	811632,0
	233492,0
	-
	320468,0
	233492,0
	257672,0

	
	2012-2022гг.
	5001600,0
	2885344,0
	-
	86976,0
	2885344,0
	2029280,0

	
	Итого

	7308622,4
	4614226,4
	-
	556983,0
	4464687,4 2)
	2286952,0 4)

	
	2008-2012гг.
	916139,2
	337999,2
	-
	330918,7
	327548,5
	257672,0

	
	2012-2022 гг.
	6392483,2
	4276227,2
	-
	226064,3
	4137138,9
	2029280,0

	
	Цель3.  Обеспечение населения г. Енисейска объектами социально-культурного и коммунального назначения


	3.1
	Строительство, реконструкция и капремонт объектов  детских дошкольных учреждений 
	572564,0
	572564,0
	-
	211356,0 
	361208,0 
	-

	
	2008-2012гг.
	44174,0
	44174,0
	-
	-
	44174,0
	-

	
	2012-2022гг.
	528390,0
	528390,0
	-
	211356,0
	317034,0
	-

	3.2
	Строительство, реконструкция и капремонт  общеобразовательных учреждений-школ 


	896601,4


	896601,4


	-
	537228,7 

	359372,7
	-

	
	2008-2012гг.
	274201,4
	274201,4
	-
	163788,7
	110412,7
	-

	
	2012-2022гг.


	622400,0
	622400,0
	-
	373440,0
	248960,0
	-

	3.3
	Строительство объектов здравоохранения

	734504,5
	734504,5
	-
	48840,0 
	685664,5
	-

	
	2008-2012гг.
	446104,5
	446104,5
	-
	20000,0
	426104,5
	-

	
	2012-2022гг.
	288400,0
	288400,0
	-
	28840,0
	259560,0
	-

	3.4
	Строительство объектов спорта, объектов культуры

	1072819,6
	1072819,6
	-
	428721,2
	322252,5
	321845,9

	
	2008-2012гг.
	250579,9
	250579,9
	-
	10551,4
	240028,5
	-

	
	2012-2022гг.
	822239,7
	822239,7
	-
	418169,8
	82224,0
	321845,9

	3.5
	Реконструкция и реставрация памятников культуры федерального и регионального значения


	116400,0
	-
	34920,0  
	69840,0
	-
	11640,0

	
	2008-2012гг. 
	29100,0
	-
	-
	29100,0
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	87300,0
	-
	34920,0
	40740,0
	-
	11640,0

	3.6
	Строительство административно-хозяйственных учреждений

	977550,0
	977550,0
	-
	-
	195510,0
	782040,0

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	977550,0
	977550,0
	-
	-
	195510,0
	782040,0

	3.7
	Строительство объектов торговли, общественного питания
	577348,5
	577348,5
	-
	-
	144337,0
	433011,5

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	577348,5
	577348,5
	-
	-
	144337,0
	433011,5

	3.8
	Строительство объектов коммунального и иного обслуживания
	290044,2
	118362,5
	8460,0
	40140 
	118362,5
	123081,7

	
	2008-2012гг.
	126685,7
	21000,0
	4500,0
	4500,0
	21000,0
	96685,7

	
	2012-2022гг.
	163358,5
	97362,5
	3960,0
	35640,0
	97362,5
	26396,0

	
	Итого

	5237832,2
	4949750,5
	43380,0 3)
	1336125,9
	2186707,22)
	1671619,14)

	
	2008-2012гг.


	1170845,5
	1036059,8
	4500,0
	227940,1
	841719,7
	96685,7

	
	2012-2022гг.


	4066986,7
	3913690,7
	38880,0
	1108185,8
	1344987,5
	1574933,4

	
	Цель 4.  Развитие транспортной инфраструктуры


	4.1
	Аэропорт  «Енисейск» ремонт взлетно-посадочной полосы


	350,0
	-
	350,0
	-
	-
	-

	
	2008-2012гг.
	100,0
	-
	100,0
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	250,0
	-
	250,0
	-
	-
	-

	4.2.
	Строительство железной дороги

- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу


	1920500,0

875900,0
	-
	1920500,0

875900,0
	-
	-
	-

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.

- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу
	1920500,0

875900,0
	-
	1920500,0

875900,0
	-
	-
	-

	4.3.
	Строительство автодороги вдоль железной дороги

- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу
	1800000,0

794800,0
	-
	1800000,0

794800,0
	-
	-
	-

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.

- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу
	1800000,0

794800,0
	-
	1800000,0

794800,0
	-
	-
	-

	4.4
	Строительство, реконструкция и ремонт улично-дорожной сети
	3050932,5
	3050932,5
	-
	610186,5
	2440746,0
	-

	
	2008-2012гг.
	681910,5
	681910,5
	-
	136382,1
	545528,4
	-

	
	2012-2022гг.
	2369022,0
	2369022,0
	-
	473804,4
	1895217,6
	-

	4.5
	Строительство речного вокзала
	29280,0
	2928,0
	-
	20496,0
	2928,0
	5856,0

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	29280,0
	2928,0
	-
	20496,0
	2928,0
	5856,0

	4.6
	Строительство автовокзала
	29526,0
	2952,6
	-
	20668,2
	2952,6
	5905,2

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	29526,0
	2952,6
	-
	20668,2
	2952,6
	5905,2

	4.7
	Строительство железнодорожного вокзала
	31120,0
	-
	31120,0
	-
	-
	-

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	31120,0
	-
	31120,0
	-
	-
	-

	4.8
	Строительство аэровокзала 
	31120,0
	-
	3112,0
	28008,0
	-
	-

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	31120,0
	-
	3112,0
	28008,0
	-
	-

	4.9
	Приобретение подвижного состава (автобусы)
	150000,0
	45000,0
	-
	75000,0
	45000,0
	30000,0

	
	2008-2012гг.
	45000,0
	13500,0
	-
	22500,0
	13500,0
	9000,0

	
	2012-2022гг.
	105000,0
	31500,0
	-
	52500,0
	31500,0
	21000,0

	
	Итого
- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу
	7042828,5

4993028,5
	3101813,1

3101813,1
	3755082,03)
1705282,0
	754358,7

754358,7
	2491626,6 2)
2491626,6
	41761,2 4)
41761,2

	
	2008-2012гг.


	727010,5
	695410,5
	100,0
	158882,1
	559028,4
	9000,0

	
	2012-2022гг.

- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу
	6315818,0

4266018,0
	2406402,6
2406402,6
	3754982,0

1705182,0
	595476,6

595476,6
	1932598,2

1932598,2
	32761,2

32761,2

	
	Цель 5.  Мероприятия по охране окружающей среды


	5.1.
	Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов

	210000,0
	210000,0
	-
	21000,0
	189000,0
	-

	
	2008-2012гг.
	210000,0
	210000,0
	-
	21000,0
	189000,0
	-

	5.2.
	Рекультивация нарушенных территорий, в том числе территории существующей городской свалки в восточной части города
	5115,0
	5115,0
	-
	-
	5115,0
	-

	
	2008-2012гг.
	715,0
	715,0
	-
	-
	715,0
	-

	
	2012-2022гг.
	4400,0
	4400,0
	-
	-
	4400,0
	-

	5.3.
	Строительство скотомогильника 
	10000,0
	10000,0
	-
	-
	10000,0
	-

	
	2008-2012гг.
	10000,0
	10000,0
	-
	-
	10000,0
	-

	5.4.
	Проведение работ по очистке и дезактивации участков с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения (о-в Городской)

	250000,0
	250000,0
	-
	75000,0
	175000,0
	-

	
	2008-2012гг.
	75000,0
	75000,0
	-
	22500,0
	52500,0
	-

	
	2012-2022гг.
	175000,0
	175000,0
	-
	52500,0
	122500,0
	-

	5.5
	Вынос МП «Енисейское АТП» на резервную площадку в восточной части города
	350000,0
	350000,0
	-
	-
	350000,0
	-

	
	2008-2012гг.
	350000,0
	350000,0
	-
	-
	350000,0
	-

	
	2012-2022гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого
	825115,0
	825115,0
	-
	96000,0
	729115,0 2)
	-

	
	2008-2012гг.
	645715,0
	645715,0
	-
	43500,0
	602215,0
	-

	
	2012-2022гг.
	179400,0


	179400,0


	-
	52500,0
	126900,0
	-

	
	Цель 6. Развитие инженерной  инфраструктуры


	6.1.
	Водозаборные сооружения и водовод 
	131564,3
	131564,3
	-
	91564,3
	40000,0
	-

	
	2008-2012гг.
	131564,3
	131564,3
	-
	91564,3
	40000,0
	-

	
	2012-2022гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Иные мероприятия по инженерной инфраструктуре
	3485000,0
	3485000,0
	-
	1394000,0
	2091000,0
	-

	
	2008-2022 гг.
	3485000,0
	3485000,0
	-
	1394000,0
	2091000,0
	-

	
	Итого 
	3616564,3
	3616564,3
	-
	1485564,3
	2131000,0 2)
	-

	
	2008-2012гг.
	131564,3
	131564,3
	-
	91564,3
	40000,0
	-

	
	2012-2022гг.
	3485000,0
	3485000,0
	-
	1394000,0
	2091000,0
	-

	
	Цель 7. Мероприятия по озеленению, благоустройству



	7.1
	Озеленение общего пользования
	531200,0
	531200,0
	-
	96000,0
	435200,0
	-

	
	2008-2012гг.
	147200,0
	147200,0
	-
	-
	147200,0
	-

	
	2012-2022гг.
	384000,0
	384000,0
	-
	96000,0
	288000,0
	-

	7.2
	Озеленение рекреационного значения
	458073,0
	458073,0
	-
	-
	458073,0
	-

	
	2008-2012гг.
	84712,0
	84712,0
	-
	-
	84712,0
	-

	
	2012-2022гг.
	373361,0
	373361,0
	-
	-
	373361,0
	-

	7.3
	Озеленение специального назначения
	260000,0
	260000,0
	-
	-
	260000,0
	-

	
	2008-2012гг.
	78000,0
	78000,0
	-
	-
	78000,0
	-

	
	2012-2022гг.
	182000,0
	182000,0
	-
	-
	182000,0
	-

	
	Итого 
	1249273,0
	1249273,0
	-
	96000,0 3)
	1153273,0
	-

	
	2008-2012гг.
	309912,0
	309912,0
	-
	-
	309912,0
	-

	
	2012-2022гг.
	939361,0
	939361,0
	-
	96000,0 
	843361,0
	-

	
	Цель 8. Мероприятия по инженерной подготовке и вертикальной планировке



	8.1
	Земляные работы по вертикальной планировке: насыпь
	51319,0
	51319,0
	-
	-
	51319,0
	-

	
	2008-2012гг.
	22483,0
	22483,0
	-
	-
	22483,0
	-

	
	2012-2022гг.
	28836,0
	28836,0
	-
	-
	28836,0
	-

	8.2
	Земляные работы по вертикальной планировке: выемка
	2444377,0
	2444377,0
	-
	-
	2444377,0
	-

	
	2008-2012гг.
	97751,0
	97751,0
	-
	-
	97751,0
	-

	
	2012-2022гг.
	146626,0
	146626,0
	-
	-
	146626,0
	-

	8.3
	Устройство нагорных канав
	12425,0
	12425,0
	-
	-
	12425,0
	-

	
	2008-2012гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	2012-2022гг.
	12425,0
	12425,0
	-
	-
	12425,0
	-


	8.4
	Закрытая ливневая канализация (d 500-1200 мм)
	230957,0
	230957,0
	-
	-
	230957,0
	-

	
	2008-2012гг.
	179640,0
	179640,0
	-
	-
	179640,0
	-

	
	2012-2022гг.
	51317,0
	51317,0
	-
	-
	51317,0
	-

	8.5
	Открытая ливневая канализация (отводные канавы)
	53094,0
	53094,0
	-
	-
	53094,0
	-

	
	2008-2012гг.
	39920,0
	39920,0
	-
	-
	39920,0
	-

	
	2012-2022гг.
	13174,0
	13174,0
	-
	-
	13174,0
	-

	8.6
	Локальные очистные сооружения
	6571,0
	6571,0
	-
	-
	6571,0
	-

	
	2008-2012гг.
	6571,0
	6571,0
	-
	-
	6571,0
	-

	
	2012-2022гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.7
	Станции перекачки ливнёвых вод
	1500,0
	1500,0
	-
	-
	1500,0
	-

	
	2008-2012гг.
	1500,0
	1500,0
	-
	-
	1500,0
	-

	
	2012-2022гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.8
	Берегоукрепление р. Енисей
	259302,0
	259302,0
	-
	-
	259302,0
	-

	
	2008-2012гг.
	202932,0
	202932,0
	-
	-
	202932,0
	-

	
	2012-2022гг.
	56370,0
	56370,0
	-
	-
	56370,0
	-

	8.9
	Благоустройство русел малых рек и ручьёв
	60024,0
	60024,0
	-
	-
	60024,0
	-

	
	2008-2012гг.
	30504,0
	30504,0
	-
	-
	30504,0
	-

	
	2012-2022гг.
	29520,0
	29520,0
	-
	-
	29520,0
	-

	
	Итого 
	919569,0
	919569,0
	-
	-
	919569,0
	-

	
	2008-2012гг.
	581301,0
	581301,0
	-
	-
	581301,0
	-

	
	2012-2022гг.
	338268,0
	338268,0
	-
	-
	338268,0
	-

	Примечания: *) объемы финансирования городского бюджета представлены и обусловлены необходимостью реализации вопросов местного значения (ФЗ-131 от 06.10.03г.).   
 **) объемы финансирования предложены с учетом, что бюджет города является дотационным.

1) объемы финансирования предложены исходя из стоимости не менее 50,0 тыс. руб. в год, внесение одного изменения;
2) объемы финансирования предложены из расчета наличия и непосредственного участия в Краевых и ведомственных целевых программах («О территориальном планировании Красноярского края», "Дороги Красноярья", "Обеспечение жильем молодых семей", "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края», «Дети», «Дом», "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов", "Культура Красноярья",  «Физическая культура и спорт в Красноярском крае», "Развитие системы здравоохранения Красноярского края ", "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края", "Охрана окружающей среды в Красноярском крае»);
3)  объемы финансирования предложены из расчета наличия в городе объектов и структурных ведомств федерального и регионального значения (памятники культуры федерального значения, базовый аэропорт федерального значения авиа охраны лесов, объекты ОАО «РЖД», объекты МЧС, объекты Внутренних дел и силовых структур, Музей деревянного зодчества и т.д.);
4) объемы финансирования предложены из расчета участия частного бизнеса и предпринимательства, собственных средств граждан (в сферах общ. питания, торговле, культуре и развлечении, спорте, жилищном строительстве, транспортных перевозках и т.д.). 


Всего по  объемам и источникам финансирования на период  2008-2022годы

Таблица № 3
	№ п/п
	Наименование целей и мероприятий
	Объем финансирования, в целом по мероприятиям, тыс. руб.
	в том числе:



	
	
	
	Бюджет города, всего, тыс. руб.
	Другие источники финансирования и предложения по со финансированию 

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Краевой бюджет
	Бюджет города
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Итого по Цель 1
	65061,6
	65061,6
	-
	40976,8
	24084,8
	-

	1.1
	2008-2012 гг.
	17825,2
	17825,2
	-
	12477,6
	5347,6
	-

	1.2
	2012-2022 гг.
	47236,4
	47236,4
	
	28499,2
	18737,2
	-

	2.
	Итого по Цель 2
	7308622,4
	4614226,4
	-
	556983,0
	4464687,4
	2286952,0

	2.1
	2008-2012 гг.
	916139,2
	337999,2
	-
	330918,7
	327548,5
	257672,0

	2.2
	2012-2022 гг.
	6392483,2
	4276227,2
	-
	226064,3
	4137138,9
	2029280,0

	3.
	Итого по Цель 3
	5237832,2
	4949750,5
	43380,0 
	1336125,9
	2186707,2
	1671619,1

	3.1
	2008-2012 гг.
	1170845,5
	1036059,8
	4500,0
	227940,1
	841719,7
	96685,7

	3.2
	2012-2022 гг.
	4066986,7
	3913690,7
	38880,0
	1108185,8
	1344987,5
	1574933,4

	4.
	Итого по Цель 4

- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу
	7042828,5

4993028,5
	3101813,1

3101813,1
	3755082,0

1705282,0
	754358,7

754358,7
	2491626,6

2491626,6
	41761,2

41761,2

	4.1
	2008-2012гг. без Севсиба
	727010,5
	695410,5
	100,0
	158882,1
	559028,4
	9000,0

	4.2
	2012-2022гг.

- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу
	6315818,0

4266018,0
	2406402,6

2406402,6
	3754982,0

1705182,0
	595476,6

595476,6
	1932598,2

1932598,2
	32761,2

32761,2

	5.
	Итого по Цель 5
	825115,0
	825115,0
	-
	96000,0
	729115,0
	-

	5.1
	2008-2012гг.
	645715,0
	645715,0
	-
	43500,0
	602215,0
	-

	5.2
	2012-2022гг.
	179400,0
	179400,0
	-
	52500,0
	126900,0
	-

	6.
	Итого по Цель 6
	3616564,3
	3616564,3
	-
	1485564,3
	2131000,0
	-

	6.1
	2008-2012гг.
	131564,3
	131564,3
	-
	91564,3
	40000,0
	-

	6.2
	2012-2022гг.
	3485000,0
	3485000,0
	-
	1394000,0
	2091000,0
	-

	7.
	Итого по Цель 7
	1249273,0
	1249273,0
	-
	96000,0
	1153273,0
	-

	7.1
	2008-2012гг.
	309912,0
	309912,0
	-
	-
	309912,0
	-

	7.2
	2012-2022гг.
	939361,0
	939361,0
	-
	96000,0
	843361,0
	-

	8.
	Итого по Цель 8
	919569,0
	919569,0
	-
	-
	919569,0
	-

	8.1
	2008-2012гг.
	581301,0
	581301,0
	-
	-
	581301,0
	-

	8.2
	2012-2022гг.
	338268,0
	338268,0
	-
	-
	338268,0
	-

	9.
	ВСЕГО
- вариант без Севсиба
- вариант с подключением к Севсибу
	26264866,0

24215066,0
	19341372,9

19341372,9
	3798462,0
1748662,0
	4366008,7

4366008,7
	14100063,0

14100063,0
	4000332,3

4000332,3

	9.1
	2008-2012гг. без Севсиба
	4500312,7
	3755787,0
	4600,0
	865282,8
	3267072,2
	363357,7

	9.2
	2012-2022гг.

- вариант без Севсиба

- вариант с подключением к Севсибу
	21764553,3
19714753,3
	15585585,9

15585585,9
	3793862,0

1744062,0


	3500725,9
3500725,9
	10832990,8

10832990,8
	3636974,6

3636974,6


Раздел II. Обосновывающая часть.

Глава I. Современное состояние г. Енисейска и анализ реализации действующего генерального плана на момент начала разработки его плана реализации.
1.1.Краткая градостроительная характеристика города.

Муниципальное образование город Енисейск расположен на левом берегу р.Енисей в 338 км к северу от  г.Красноярска.

Законом Красноярского края № 14-522 от 24.06.97 установлены границы муниципального образования г. Енисейска. 
Год основания Енисейска 1619. Первоначально город появился как военное пограничное поселение – острог. Выгодное местоположение дало толчок бурному развитию крепости, которая уже в 1635 году становится городом, центром торговли и ремесла. Середина XVIII века – вершина расцвета города. Затем на протяжении следующего столетия Енисейск развивается крайне неравномерно. Если в середине XVIII-XIX веков город по- прежнему, второй в Сибири центр ремесла, торговли и культуры, то затем, с прокладкой торгового тракта через Красноярск в его развитии наблюдается резкий спад.
В настоящее время, г. Енисейск является одним из наиболее развитых в социально-экономическом отношении городских образований в районе и имеет перспективы дальнейшего промышленного развития. Административный статус города – элемент местной системы расселения, что наряду с основным производством предполагает необходимость развития в городе обслуживающих отраслей.

На рубеже XIX-XX веков  сложилась застройка центральной части Енисейска в таком виде, в каком она дошла до наших дней. В основном, это разреженная низкоэтажная приусадебная застройка, как правило, деревянная. И в планировке усадеб и в их застройке она служит прямым прототипом народного зодчества Русского Севера. Каменные здания составляют незначительный процент, расположены они преимущественно в центральной части. Единичные включения, среди каменных зданий, имеют этажность три-четыре этажа.

Такое состояние рядовой застройки в сочетании с уникальными памятниками архитектуры и планировкой уличной сети и является драгоценным градостроительным наследием. Большой научный интерес и культурологическую ценность представляет застройка главной улицы, где композиционные приемы классицизма сохранились и в линейности улицы и пересекающихся переулков, в типичном для того времени благоустройстве и озеленении уличной сети и, наконец, в архитектуре самих зданий.

В последующие годы Енисейск долгое время находился в состоянии провинциальной отсталости. Это имело и положительные и отрицательные стороны. Благодаря этому в городе сохранилась самобытная образно-пространственная среда, планировочная структура, представляющая градостроительную ценность, многочисленные памятники истории, культовой и гражданской архитектуры и деревянного зодчества. Однако вследствие тех же причин в городе сохранилась и вековая отсталость, и многие элементы культурно-исторического наследия находятся в неудовлетворительном состоянии.

Город включен в список 115 исторических городов-памятников. Историческое наследие включает 111 зданий-памятников, 28 из которых федерального значения. Историческая среда центральной части сохранена полностью. Требуются неотложные меры по сохранению, реставрации памятников истории и культуры.

Городской план имеет линейную форму благодаря природным условиям, ограничившим развитие с севера – рекой Енисей, с юга заболоченными территориями.

Планировочно город образован из трех жилых районов. Промышленные и коммунально-складские территории преимущественно размещены на южной и юго-западной окраине.
1.2.Градостроительная документация

Градостроительной документации в городе в настоящее время не хватает. 
На большинство площадок жилищного и иного строительства необходимо разрабатывать градостроительную документацию : проекты планировки, межевания. 
Перечень рекомендуемых к разработке ПП, как основной градостроительной документации, приводится ниже.
Всего за период 2008 – 2022 гг. намечается разработать около 9 ПП на общую территорию в 596,7 га; в том числе за 2008 – 2012гг. – 2 на 123,9 га.

Перечень проектов планировки по г. - Енисейску на 2008 – 2012 – 2022 гг.

Таблица № 2.1

	№

№


	Районы,

микрорайоны


	Площадь,

га
	Сроки разработки
	Примечания

	
	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Жилой район «Центральный, с благоустройством набережной реки Енисей»
	92,6
	92,6
	-
	

	2.
	Проект планировки «Юго- Западный район»
	31,3
	31,3
	-
	

	3.
	Проект планировки Музея деревянного зодчества
	48,7
	-
	48,7
	

	4.
	Проект планировки 

«Каштакская слобода, с благоустройством набережной реки Енисей»
	50,9
	-
	50,9
	

	5.
	Проект планировки жилого района «Южный»


	147,6
	-
	147,6
	

	6.
	Проект планировки микрорайона «Спортивный Центр»


	30,9
	-
	30,9
	

	7.
	Проект планировки жилого микрорайона «Северо-Восточный»


	32,4
	-
	32,4
	

	8.
	Проект планировки жилого района «Юго-Восточный»


	86,5
	-
	86,5
	

	9.
	Проект планировки жилого района «Восточный»


	75,8
	-
	75,8
	

	Итого по городу:
	9 / 596,7
	2 / 123,9
	7 / 472,8
	

	Примечание: 1. На 2008-2022 гг. перечень – ориентировочный и может быть расширен за счет корректировки ранее выполненных работ.


1.3. Анализ тенденций развития городского строительства, уровень реализации проектных решений генерального плана.
Предыдущий генеральный план г. Енисейска был разработан институтом «Красноярскгражданпроект» (ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект») в 1983г. предлагал стабильное развитие всех отраслей промышленного комплекса и других производственных и не производственных сфер деятельности. 
В проекте предлагалось рациональное развитие сложившегося функционального  зонирования с учетом природной и экологической ситуации. 
Численность населения города планировалась на рассчитанный срок (2008 г.) 32 тыс. чел., в том числе на 1 очередь  (1990 г.) 25 тыс. чел.
Изменение социально-экономической и политической ситуации в стране, переход к рыночной экономике негативно отразились на развитии города.
Реальные демографические процессы и сокращение объектов производства на градообразующих предприятиях, начавшееся в 90-е годы и продолжавшееся в последующий период привели к снижению запланированных темпов роста населения.
В результате отставания в развитии градообразующих и обслуживающих отраслей в городе не была достигнута расчетная численность, населения предусмотренная генпланом. В настоящее время она составляет 19,3 тыс.чел. или 60,3% от прогнозируемой. Более того, численность населения снизилась по сравнению с 1983 годом – исходным уровнем предшествующего генплана (25,1 тыс.чел.) на 10,23%. 

Отстают от намеченных и показатели жилищного строительства. Жилищный фонд города, согласно генплана 1983 г., предположительно должен был возрасти в 2 раза (с 312,2 тыс.м2 до 640 тыс.м2) при росте численности населения в 1,5 раза. Обеспеченность жильем должна была увеличиться с 14,5 м2/чел. до 20 м2/чел. к расчетному сроку. 
В настоящее время жилищный фонд города оценивается в 498,1 тыс.м2, т.е. увеличился в 1,6 раза при снижении численности населения в 1,1 раза. В результате обеспеченность жильем увеличилась по сравнению с запроектированной в 1,29 раза и составляет в настоящее время 25,8 м2/чел., вместо предусмотренной в ранее выполненном генплане 20 м2/чел.

Особенно отстает от намеченных предложений строительство учреждений дошкольного образования и коэффициент  реализации проектных решений - 0,38. Фактическая обеспеченность детскими образовательными учреждениями 32,2 места на 1000 жителей вместо проектируемых генпланом 84 мест на 1000 жителей.

Низкий коэффициент реализации школьных учреждений по сравнению с проектным решением генерального плана, в какой-то степени, объясняется изменением демографической ситуации в сторону уменьшения детей школьного возраста и снижением потребности в школьных учреждениях. Однако, в районах нового строительства школ не хватает.

Уровень обеспеченности учреждениями здравоохранения (поликлиниками и больницами) можно охарактеризовать как удовлетворительный по городу в целом.  Следует отметить, что в этих учреждениях получают медицинскую помощь не только жители города, а так же жители района. 
Ниже нормального уровня обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа, плавательными бассейнами, спортивными залами и сооружениями сети общего пользования.

Сложившаяся система зеленых насаждений общего пользования не отвечает градостроительным требованиям, низкий  процент территорий под зелеными насаждениями общего пользования – 3 м2 /чел.

Многие существующие объекты зелёного хозяйства требуют реконструкции и благоустройства. В районах нового строительства зачастую территории под парки и скверы позднее застраиваются жилыми и общественными зданиями.

Формирование городской среды по основным позициям происходило в соответствии с архитектурно-планировочными решениями проекта в части функционального зонирования территории. Темпы  жилищного строительства, объектов социальной среды, замены ветхого жилищного фонда значительно ниже предусмотренных генеральных планом.
Общественно-деловая активность вызвала перенаселенность центра города офисными, торговыми зданиями, развлекательными центрами. Уплотнение и дальнейшие наращивание функций обслуживания и повышения общественно-деловой жизни в историческом центре еще более обострит транспортные и экологические проблемы, значительно снизят уровень комфортности проживания. 
Анализ реализации проектных решений генерального плана

Таблица № 1.3
	№№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	генплан 1983г.
	Совр. сост. 
	Коэффи циент реализации

	
	
	
	1982г.
	2008г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Жилищный фонд
	м2 общ.пл.

чел.
	14,5
	20
	25,8
	1,29

	2.
	Детские дошкольные учреждения
	мест на 1тыс. жит.
	47
	84
	32,2
	0,38

	3.
	Общеобразовательные школы
	-- // --
	127
	136
	109
	0,8

	4.
	Библиотеки
	тыс. экземпляров на 1тыс. жит.
	4,2
	8
	11,3
	1,41


	5.
	Дома культуры
	мест на 1тыс. жит.
	23
	40
	34
	0,83

	6.
	Спортзалы
	м2  площади пола на 1 тыс.чел.
	20
	45
	58
	1,29

	7.
	Больницы
	коек на 1тыс.чел.
	12
	13,53
	19,5
	1,44

	8.
	Поликлиники
	пос. в день на 1тыс. чел
	26
	35
	33
	0,94

	9.
	Магазины прод.товаров
	м2  торг. площ. на 1 тыс.чел.
	42,1
	90
	255
	2,83

	10.
	Магазины пром.товаров
	м2  торг. площ. на 1 тыс.чел
	29,1
	140
	204
	1,46

	11.
	Предприятия общественного питания
	пос.мест. на 1тыс. чел.
	32
	40
	74
	1,85

	12.
	Предприятия бытового обслуживания
	р.мест на 1 тыс. чел.
	9,0
	11
	
	

	13.
	Гостиницы
	мест на 1тыс. чел
	4
	6
	2
	0,3

	14.
	Прачечные
	кг/см на 1 тыс. чел.
	80
	110
	
	

	15.
	Бани
	п.мест на 1 тыс.чел.
	6,0
	5,0
	4,0
	0,8


Для дальнейшего осуществления градостроительной деятельности в общегородском масштабе в соответствии с генеральным планом необходима последовательная реализация следующих мероприятий: 

- Локализация производственной деятельности на территориях производственных зон, вынос экологически вредных промышленных предприятий с селитебной застройки, сокращение санитарно-защитных зон, поэтапное расселение и перепрофилирование существующего жилищного фонда, строительство  объектов социальной инфраструктуры исходя из современных норм проектирования.

- Своевременная разработка документации по планировке территорий на районы нового строительства и реконструкцию существующих.

- Обеспечение районов нового строительства объектами социальной инфраструктуры – детскими дошкольными учреждениями, школами,  поликлиниками с учетом демографической ситуации.

- Формирование системы общегородских и районных центров с установлением правилами землепользования в зонах влияния элементов системы центров -режима активных градостроительных преобразований; сформировать и утвердить соответствующие регламенты для сохранения ценности городской среды исторического центра необходимо установление режима «особого регулирования».

- Развитие транспортной инфраструктуры - современных скоростных магистралей, транспортных развязок; повышение уровня обслуживания населения городским транспортом.

- Модернизация и развитие инженерного комитета города, организация современной системы управления отходами.

- Разработка и реализация городской документации единой системы зеленых насаждений общего пользования, включая пригородные леса и лесопарковые зоны в общую систему озеленения.

Направленные действия по реализации указанных мероприятий позволили улучшить состояние городской среды и качества жизни горожан, повысить инвестиционную привлекательность г. Енисейска.
Глава II. Население.
Динамика населения города за ряд характерных лет приводится ниже:

Таблица 2.1
	№ п/п
	Годы 
	Численность населения, тыс.чел.
	Общий прирост, снижение (-), тыс.чел.

	1
	01.01.1983 г.
	25,1
	-

	2
	01.01.1996 г.
	22,0
	-3,1

	3
	01.01.2000 г.
	21,0
	-1,0

	4
	01.01.2001 г.
	20,9
	-0,1

	5
	01.01.2002 г.
	20,6
	-0,3

	6
	01.01.2003 г.
	20,3
	-0,3

	7
	01.01.2004 г.
	20,0
	-0,3

	8
	01.01.2005 г.
	19,5
	-0,5

	9
	01.01.2006 г.
	19,3
	-0,2


Как видно из приведенных данных, численность населения постепенно снижается. За 10 лет (1996-2006 гг.) население сократилось на 2,7 тыс.чел. Общее снижение составило 12,3 %. В среднем ежегодное сокращение составило 270 человек.

Снижение численности населения вызвано как естественной убылью, так и механическим движением. В 90-е годы изменения, произошедшие в социально-экономическом развитии страны с началом реформ, во многом определили современную демографическую ситуацию, которая может быть оценена как неблагоприятная.
Рост смертности и снижение рождаемости, отрицательные показатели миграционных потоков привели к снижению темпов роста численности населения города.
В перспективе до 2022 года сложившаяся к настоящему времени тенденция воспроизводства и миграции населения по аналитическому прогнозу Красноярскстата существенно не изменится. Следует ожидать некоторого увеличения темпов общего прироста населения за счет положительного миграционного прироста и стабилизации роста естественного прироста населения. В возрастной структуре населения сократится численность детей и подростков в возрасте до 16 лет при незначительном увеличении доли лиц в трудоспособном возрасте. 
Перспективная численность населения города определена в генеральном плане города исходя из социально-экономического прогноза. По максимальному  варианту на расчетный срок 2022 г. – 21-24 тыс. чел. по варианту стабилизации на современном уровне 19,3 тыс. человек.

Глава III. Прогноз размещения жилищного строительства на период 2008-2012-2022 гг.

3.1.Существующий жилищный фонд.

Жилищный фонд города – 498,1 м² общей площади жилищ. Средняя обеспеченность – 25,8 м²/чел. Подробная характеристика жилого фонда в целом по городу приводится ниже. В неудовлетворительном  техническом состоянии находится 7,9% жилфонда города по общей площади и 6,9% по количеству строений.
Таблица № 3.1.1
	№ п/п
	Показатели

(на конец года)
 
	Един. изм.
	1995г.
	2000г.
	2001г.
	2002г.
	2003г.
	2004г.
	2005г.

	1
	Население
	тыс.
чел.

	22,0
	20,9
	20,6
	20,3
	20,0
	19,5
	19,3

	2
	Общая площадь
	тыс.м2
	341,0
	476,7
	483,2
	486,8
	499,4
	493,6
	498,1

	3
	Обеспеченность жильем
	м2/чел.
	15,5
	22,7
	23,1
	23,1
	24,6
	25,3
	25,8

	4
	Ввод в действие жилищного фонда
	тыс.м2
	7,3
	1,5
	2,1
	6,5
	5,3
	6,1
	5,7


Характеристика жилищного фонда
Таблица № 3.1.2.
	№ п/п
	Типы домов
	Общая площадь, тыс. м2
	В %% 

к итогу

	1
	2
	4
	5

	1
	Этажность 
	
	

	
	- 1этажный усадебный
	317,15
	63,7

	
	- 1-2-этажный без участков
	110,77
	22,2

	
	- 3-4этажный
	12,13
	2,4

	
	- 5этажный
	58,05
	11,7

	2
	Материал стен
	
	

	
	- деревянные
	428,64
	86,1

	
	- капитальные 
	64,46
	12,9

	
	- прочие
	5
	1,0

	3
	Техническое состояние
	
	

	
	- износ 0 – 30%
	71.2
	14,3

	
	- износ 31 – 65%
	386,8
	77,8

	
	- износ более 65%
	40,1
	7,9

	4
	Форма собственности
	
	

	
	- государственная
	75,09
	15,1

	
	- муниципальная
	80,10
	16,1

	
	- частная (находящаяся в собственности граждан и юридических лиц и частные индивидуальные домовладения)
	342,91
	68,8

	
	Всего 
	498,1
	100,0


Ввод жилья за 5 последних лет (2001 – 2005 гг.) составил 17,333 тыс.м2 или 3,467 тыс.м2 в год. Обеспеченность жильем на одного жителя увеличилась на 2,7 м2 или в среднем на 0,54 м2/чел. в год. Произошло это в значительной мере за счет сокращения населения.
3.2. Перспективный объем жилищного строительства по городу
На перспективу ставится задача:

- улучшение качества жилищного фонда. Возможность строительства по индивидуальным проектам.
- выбор оптимального соотношения многоэтажного и малоэтажного строительства, учитывая то обстоятельство, что в текущий период увеличилась потребность населения в жилье коттеджного типа.

- строительство муниципального жилья для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и выбытия жилья по другим причинам.

- реконструкция и модернизация существующей застройки.

- повышение обеспеченности населения жильем к расчетному сроку до 26 кв.м общей площади на 1 человека, на резерв  – до 30 кв.м / чел.

Исходя из численности населения города, принятой проектом норме обеспеченности населения жильем, потребность в жилищном фонде при максимальном сроке развития составит 624 тыс.кв.м. общей площади жилищ.
К 2022 году при максимальном варианте развития необходимо дополнительно построить 172,1тыс. м2 жилья, из них 46,2 тыс. м2 составит жилищный фонд для переселенцев из ветхого сносимого фонда (1790 чел.), 125,9 тыс. м2 – жилищный фонд на улучшение качества жилищных условий (увеличение нормы обеспеченности) и рост численности населения. 

Новое строительство предполагается разместить в 5-ти этажных домах в строящемся микрорайоне по ул. Промыш​ленной – 6,9 тыс.м2 общей площади, так же отводятся площадка для строительства домов средней этажности в новом микрорайоне В3  - 63,2 тыс.м2 (10,1%), остальной жилищный фонд (553,9тыс.м2) - в 1-2 этажных домах усадебного типа.
Перспективный объем жилищного строительства по городу 

Таблица № 3.1.3

	№
	Местоположение

(район строительства)
	Строительство,  кв. м. общей  площади
	примечания

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Район «Аэропорт»
	-
	2967
	2967


	

	2
	Район «Западный-1»

 
	1015


	3579
	4594


	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	1015
	-
	1015
	

	3
	Район «Западный-2»
	-
	2347
	2347


	

	4
	Район «Западный-3»


	2395


	13601


	15996


	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	2395
	6864
	9259
	

	5
	Район «Центральный-1»
	-
	6222
	6222


	

	6
	Район «Центральный-2»
	-
	2468
	2468


	

	
	 в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	-
	857
	857
	

	7
	Район «Центральный-3»
	-
	2696
	2696


	

	
	 в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	-
	271
	271
	

	8
	Район «Восточный-1»
	-
	9918
	9918


	

	9
	Район «Восточный-2» 
	12434
	49327
	61761


	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	4122
	19000
	23122
	

	10
	Район «Восточный-3» 
	-
	63175
	63175
	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
	-
	63175
	63175
	

	11
	Итого новое строительство 
	15844


	156300


	172144
	

	
	в т.ч. муниципальный жилищный фонд
 из него:
	7532
	90167


	97699
	

	
	Выборочное строительство жилых домов (212 квартир)
	7532
	2718
	10250


	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.


3.3. Объем сноса жилищного фонда.
Реализация перспективных градостроительных программ развития города потребует значительного сноса жилищного фонда по реконструктивным и иным мероприятиям  (замена малоценного непригодного для проживания жилищного фонда, реконструкция улично-дорожной сети и т.д.).

Снос жилья, признанного непригодным для проживания, а также по планировочным соображениям под муниципальное строительство предложен в объеме – 43,07 тыс. м² общ. пл. жилищ, в том числе: 1-2 этажные, без приусадебных участков - 5410 кв. м; усадебный - 34650 кв. м.
3.4. Размещение жилищного строительства.
Размещение жилищного строительства по городу предопределяет расселение и численность населения по планировочным районам.

Принципиальные вопросы размещения жилищного строительства в городе на перспективу до 2022 года решены в генеральном плане города. 
Размещение планируемых объемов жилищного строительства в условиях строгого дефицита инженерно подготовленных селитебных территорий и ограниченных возможностей сноса – задача сложная и не однозначная. 
Имевшиеся с советских времен территориальные резервы застройки практически исчерпаны. Поэтому основной объем строительства предстоит разместить на свободных территориях в новых районах. Значительный объем строительства падает на выборочную застройку, особенно это касается сформированной  центральной части. Предлагаемые решения по размещению жилищного строительства разработаны с учетом всей наработанной по городу градостроительной документации, проектно-сметной документации на отдельные объекты. При этом максимально учтены все землеотводы под выборочное строительство в районах сложившейся застройки и оставшиеся резервы строящихся микрорайонов.

Проведенный анализ территориальных резервов города позволяет сделать ряд предложений по перспективному размещению жилищно-гражданского строительства, срокам освоения отдельных площадок, а именно:

1. Основной объем жилищно строительства на 2008-2022 гг. (78,3%) предполагается на площадках  в Восточной части города.
2.  Имеющиеся  благоприятные территории с Восточной стороны от существующей застройки позволяют разместить около 134,85 тыс. м² общей площади жилфонда, из них 86,3 тыс. м² это жилфонд муниципальной формы собственности. 

Подробное размещение жилищного строительства на 2008-2012-2022 гг. приведена выше в таблице № 3.1.3.
Глава IV. Развитие социальной инфраструктуры.

4.1.Учреждения образования.

А. Дошкольные образовательные учреждения.

Положение с дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) в настоящее время в городе сложное.  Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в настоящее время составляет 35 мест на 1 тыс. жителей при норме 51 мест на 1,0 тыс. жителей, или 69,3 % от нормативного.
В связи с перепрофилированием в 90-ые годы многих ДОУ под иные объекты, сокращением по СанПиНу (2.4.1.1249-03) наполняемости групп, общая вместимость в ДОУ по городу резко сократилась. До 2002 года в связи с сокращением рождаемости, сеть оставшихся ДОУ обеспечивала потребности города. Но с 2002 года обозначилась тенденция повышения рождаемости населения, что привело к появлению дефицита мест в ДОУ. 
Прогноз роста детского населения на ближайшее десятилетие по первым результатам принятых правительством РФ мер по стимулированию рождаемости населения – вполне положительный. Администрацией города предпринимаются  меры такие, как:

- комплексный капитальный ремонт возвращаемых  зданий;

- строительство новых ДОУ;

В данной работе дополнительно на перспективный срок генплана города (2022г.) даются предложения по размещению новых ДОУ. Всего за 2008-2022 гг. по городу, при максимальном варианте развития, предусматривается строительство 5 ДОУ суммарной вместимостью 540 мест. За период 2008-2012гг. предложено реконструировать детский сад № 16.

Перечень проектируемых ДОУ составлен по разработанной и разрабатываемой градостроительной и проектной документации по городу, в соответствии с предлагаемой схемой размещения жилищного строительства и приводится ниже в таблице.
Таблица 4.1.1
	№
	Местоположение
	Ввод, мест
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Район Западный-3
	
	120
	120
	

	2
	Район Восточный-1
	
	120
	120
	

	3
	Район Восточный-2
	
	120
	120
	

	4
	Район Восточный-3
	
	70
	70
	при максимальном варианте развития города

	5
	Район Восточный-3
	
	110
	110
	при максимальном варианте развития города

	
	Итого
	
	540
	540
	

	
	Реконструкция д/с №16


	115
	
	115
	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год 

и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.

	
	ВСЕГО
	115
	540
	655
	


Б. Общеобразовательные школы.
В г. Енисейске действует 9 школьных учреждений, из них: 

– 7 дневных общеобразовательных муниципальных школ на 2109 мест (15,7% учащихся обучается во вторую смену);
- енисейская православная гимназия на 100 мест;

- школа-интернат, на 120 мест.

На начало проектирования генерального плана, было начато по проекту строительство в городе школы на 864 места, но в процессе строительства произошли отступления от ранее разработанного проекта, произведена его корректировка и учреждение стало вместимостью на 400 мест. Новая школа в первую очередь должно принять учащихся школы № 4, которая находится в неудовлетворительном техническом состоянии.
С учетом запланированных объектов в данной работе проработаны предложения по размещению школ на перспективный срок генплана города (2022 г.) при максимальном варианте развития в соответствии с принятой численностью населения города и схемой размещения жилищного строительства. 
Всего предложено было  по генеральному плану  строительство 2-х школ на 700 мест, это с учетом, что будет построена на 1 очередь школа вместимостью по проекту на 864 места. Так как вместо школы на 864 места, по данным администрации, будет в скором времени введена школа на 400 мест, в разработке плана реализации предлагается дополнительно построить 2-ве школы общей вместимостью на 800 мест.
Предлагаемый  перечень общеобразовательных школ представлен ниже в таблице.
Таблица 4.1.2
	№
	Местоположение
	Ввод, мест
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Район Западный-3
	400*)
	
	400*)
	в стадии строительства Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год

и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.

	2
	Район Восточный-2
	
	400
	400
	при максимальном варианте развития города

	3
	Район Восточный-3
	
	400
	400
	при максимальном варианте развития города

	
	Итого 
	400
	800
	1200
	

	
	
	Капитальный ремонт МДОУ СОШ №2
	
	
	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год

и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.


Примечание: *) школа на 400 мест, взамен раннее запроектированной на 864 места. 
4.2. Здравоохранение
В настоящее время все медицинские учреждения, расположенные на территории города (поликлиники, стационары, аптеки, лаборатории) находятся в разных районах города, размещены в зданиях – памятниках, которые не приспособлены для этих целей и сами требуют безотлагательных ремонтно-восстановительных работ. В данных лечебных учреждениях обслуживаются не только жители города, но и население всего Енисейского района. 
Больница (находится на бюджете Енисейского района) представлена хирургическим, терапевтическим корпусом, противотуберкулезным стационаром, инфекционным и родильным отделением, а также дневным стационаром. Общее число больничных коек составляет 377. Обеспеченность населения составляет 19,5 коек на 1,0 тыс. жителей. Мощность поликлиник города составляет 645 пос./см. Кроме того, существует ОСМП по ул.Ленина, 115  - 4 маш/в смену. 

Учитывая, что в последние годы приняты ряд социальных программ, направленных на улучшение медицинского обслуживания населения, включая проведение профилактических мероприятий среди населения, при расчете потребности в амбулаторно-поликлинических учреждениях принята норма, 35 посещений в смену на 1000 жителей (рекомендации СНиП, методические указания по развитию и размещению лечебно-профилактических  учреждений). 

Из объектов социального назначения в городе строится акушерский корпус  на 60 коек с поликлиникой и женской консультацией. Акушерский корпус расположен на одной площадке с больницей и будет соединен теплыми галереями, переходами, что снизит затраты по инженерному обеспечению, снизит технологические расходы (общие лаборатории, общее компьютерное обеспечение и т.д.).
Для соблюдения нормативных показателей по уровню обеспеченности населения объектами здравоохранения для оказания доступной и качественной медицинской помощи для повышения уровня медицинского обслуживания и расширения оказываемых населению услуг  к 2012 г.,  проектом генерального плана предложено завершить строительство акушерский корпус на 60 коек, с поликлиникой и женской консультацией. 
Предлагаемый  перечень объектов здравоохранения представлен ниже в таблице.
Таблица 4.2.
	№
	Местоположение
	Ввод, в ед. изм.
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Расширение больничного комплекса, район Западный-3


	
	
	
	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг.

	1.1.
	Акушерский корпус, коек
	60
	
	60
	

	1.2.
	Поликлиника, пос/сут
	380
	
	380
	

	2.
	Детская молочная кухня, порций в сут.
	1150
	
	1150
	


4.3. Физическая культура и спорт
Сеть спортивно-оздоровительных объектов города насчитывает 32 ед., в том числе 11 спортивных залов: в их числе открытый стадион площадью 1123 кв.м., а также спортивный тир, спортивный зал вместимостью 65 человек и ДЮСШ (муниципальная детско-юношеская спортивная школа). Этих сооружений не достаточно для удовлетворения  потребности населения.
Одним с приоритетных направлений является создание в городе спортивно-развлекательных объектов, резервирование территорий для их размещения (водноспортивные комплексы, автодром, центры зимних видов спорта), строительство новых спортивных сооружений и реконструкцию действующих. 

По заказу администрации города для г. Енисейска разработан проект физкультурно-спортивного центра по ул. Куйбышева, 43 «А», выполненный  ЗАО «Институт Красноярскагропромпроект».
При сохранении существующей сети спортивных сооружений городу необходим спортивный комплекс общегородского значения в составе плавательного бассейна (600 м2 площади зеркала воды), спортивного центра и стадиона площадью 1,1 га. По проекту генерального плана предложено такой комплекс предлагается разместить в жилом образовании В1, общая площадь территории комплекса - 2,2 га.
Предлагаемый  перечень объектов физической культуры и спорта  представлен ниже в таблице.

Таблица № 4.3
	№

п/п
	Местоположение
	Сроки реализации, строит. 

объем, куб. м
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Физкультурно-спортивный центр по ул. Куйбышева, 43 «а», (общая площ. зд. 4357,14 кв. м.*)
	24107,9
	
	24107,9
	Информация об инвестициях в объекты строительства по г. Енисейску за 2009 год и прогнозируемый период на 2010 – 2012 гг. 

	2
	Спортивный комплекс,

район Восточный-1
	
	47160
	47160
	

	
	Итого спорт 


	24107,9
	47160
	71267,9
	


4.4. Культура и искусство

Город Енисейск обладает богатейшим высоким культурно-историческим потенциалом, является одним из уникальных городов Красноярского края. Город включен в список 115 исторических городов-памятников. Историческое наследие включает 111 зданий-памятников, 28 из которых федерального значения.
Учреждения  культуры города представлены следующими объектами:

- Енисейский городской краеведческий музей, размещенный в кирпичном 2-х этажном здании, с износом 100%, расположен в приспособленном здании;
-Культурный центр на 300 посадочных мест, расположен в приспособленном, 1-этажном здании.
- Городской дом  культуры на 350 посадочных мест, расположен в специально построенном в 2-этажном, кирпичном здании. 
- Городской выставочный зал, расположен в приспособленном, 2-этажном здании на втором этаже. Посещают его  до 4143 чел. в год.

Город располагает централизованной библиотечной системой, в состав которой  входят: Центральная детская библиотека, центральная библиотека и три филиала. Общий книжный фонд составляет 139,5 тыс. экз.

Следует отметить, что в период экономического спада сложилось тяжелое положение с учреждением культуры, практически не вкладывались в строительство новых объектов.  Практически не реконструировались  и не реставрировались памятники культурного наследия, большая часть из которых находится в неудовлетворительном состоянии.
С 2008 г. началось проведение работ по реконструкции и реставрации наиболее ценных енисейских храмов, соборов и иных объектов каменного зодчества XVIII века:

-комплекс Спасского монастыря (Спасский собор, Спасско-Преображенский мужской монастырь, надвратная церковь Захария и Елизаветы с келейным корпусом и оградой);
-Успенская церковь;

- Богоявленский собор.
Ряд дополнительных мероприятий по развитию муниципальной системы обслуживания населения объектами культуры до 2022 года предлагает в генеральном плане. Расчетная потребность населения в клубных помещениях и кинотеатрах на 2022 год составит 650 мест. Учитывая существующее сохраняемое количество мест в зрительных залах Городского дома культуры, культурного центра, кинотеатров, необходимость нового строительства составит 190 зр. мест.  
Генпланом предусмотрено строительство культурно-развлекательного комплекса в жилом образовании В3 на 600 посетительских мест.  

При нормативной потребности в библиотечном фонде – 96 тыс. томов, существующая библиотека обладает фондом в 139,5 тыс. томов и способна обеспечить население данным видом услуг на перспективу. 
Енисейск обладает большим историко-культурным наследием. Все возрастающий интерес к нему,  удобство связей с другими населенными пунктами, ставят вопрос о создании в г.Енисейске одного из центров общесоюзного и регионального туризма. Уникальные по характеру и ценности памятники  Сибирской архитектуры, памятные места, достопримечательности города, позволяют организовать крупный музейный комплекс в историческом ядре города.

Строительству Музея деревянного зодчества (МДЗ), отведена особая роль, как к плану музеефикации, который основан на принципе тематического соответствия исторического назначения объекта.  Проект Музея разрабатывается институтом ОАО «Сибирский институт «Сибспецпроектреставрация».

Для формирования МЗД отведена территория площадью 20га, расположенная между р. Мельничная и руч. Зырянов с юга территорию ограничивает лесная зона. Перечень объектов культуры представлен ниже в таблице.
Таблица № 4.4
	№

п/п
	Местоположение
	Сроки реализации, строит. 

объем, куб. м

	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Культурно-развлекательный комплекс, район Восточный-3
	
	10350
	10350
	на 600 посетительских мест

	2
	Музей деревянного зодчества,

район Центральный -3
	
	7200
	7200
	

	
	Итого культура
	
	17550
	17550
	

	
	в целом по городу реставрация памятников культуры 


	Комплекс Спасского монастыря, Успенская церковь, Богоявленский собор
	
	
	Информация об инвестициях на 2010 – 2012 гг.


4.5. Прочие объекты социально-бытового обслуживания
Для более качественного обслуживания населения города и района, кроме объектов местного значения предложено дополнительно строительство нескольких объектов социально-бытового назначения.
А.административно-хозяйственные учреждения

Таблица № 4.5.1

	№
	Местоположение
	Сроки реализации, строит. 

объем, куб. м.
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Многофункциональный общественно-деловой центр, район Восточный-1, куб. м.
	
	78900
	78900
	

	2
	Административное здание, район Восточный-2, куб.м.
	
	24000
	24000


	

	
	Итого
	
	102900
	102900
	


Б. объекты торговли, общественного питания
Таблица № 4.5.2
	№
	Местоположение
	Сроки реализации, показатели в ед. изм. 
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Гипермаркет, район Восточный-3, кв. м торговой площади
	
	5400
	5400
	

	2
	- Гипермаркет, с кафе на 200 мест, район Западный-1, кв. м торговой площади
	
	3600


	3600


	

	3
	Предприятие торговли, район Западный-3, кв. м торговой площади

	
	100
	100
	

	4
	Предприятие торговли, район Восточный -1, кв. м торговой площади
	
	150
	150
	

	5
	Предприятие торговли, район Восточный -2, кв. м торговой площади 
	
	100
	100
	

	
	Итого, кв. м торговой площади
	
	9350
	9350
	

	6
	Предприятие общественного питания (кафе), район Восточный -2, мест
	
	275
	275
	

	7
	Предприятие общественного питания  (кафе), район Восточный -2, мест
	
	20
	20
	

	
	Итого, посадочных мест в 
т.ч.:

в составе гипермаркета
	
	495

200
	495

200
	


В. объекты коммунального и иного обслуживания
Таблица № 4.5.3
	№
	Местоположение
	Сроки реализации, показатели в ед. изм.
	прим.

	
	
	2008-2012гг.
	2012-2022гг.
	Всего 2008-2022гг.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Банно-оздоровительный комплекс, мест
	
	35
	35
	

	2
	Прачечная, промзона В1, кг/см
	
	2630
	2630
	

	3
	Гостиничный комплекс, район Центральный-1, мест
	90
	120
	120
	

	4
	Комплекс зданий ГОВД
	
	
	
	строится

	5
	Автодром, 

район Центральный-2, га
	
	1,4
	1,4
	

	6
	Автодром, 

район Западный-2, га
	
	0,7
	0,7
	

	7
	Пожарное депо, 

промзона, Западный-3, а/м
	
	6
	6
	


Глава V. Городские зеленые насаждения.
5.1.Озеленение общего пользования, специального назначения, городские леса
В настоящее время в городе имеется  около 5,5 га озелененных территорий общего пользования, обеспеченность 2,8 кв. м  на 1 жителя, то есть значительно меньше нормативной (10 кв. м на 1 жителя - СНиП 2.07 01-89* таблица №3).
Озеленение общего пользования представлено всеми видами насаждений: парками, садами, скверами и бульварами, которые находятся внутри застройки.

Многие существующие  объекты зеленого хозяйства требуют благоустройства  и реконструкции. В целом сложившаяся структура зеленых насаждений общего пользования не отвечает градостроительным требованиям, зеленые насаждения в городе не образуют мощную, непрерывную систему, темпы развития системы озеленения отстают от общего развития города. Существующее озеленение  предлагается максимально сохранить и  благоустроить, создать дорожно-тропиночную сеть, площадки отдыха. 

Положительными факторами озеленения Енисейска является то, что его окружают естественные участки природы.
Природа окружающая город не лишена привлекательности, замечательна богатством охотфауны, интересна обилием грибов, ягод, лекарственных трав.
Генеральным планом города предлагалось комплексное решение внутригородских  и загородных озелененных пространств за счет функционального и композиционного объединения городских насаждений с пригородными лесами и лесопарками. Земель, занятых городским лесом в границе города - 2969 га, которые возможно преобразовывать в лесопарки и относить их к озеленению общего пользования, а так же  рассматривать, как туристско-рекреационный потенциал, познавательного плана.
В юго-восточной части города намечено создание лесопарка с лыжными в зимнее время и велосипедными дорожками в летнее время.
Большое значение в системе озеленения города отведено территории «междуречья» реки Мельничная и ручья Зырянов, где предлагается размещение музея «Деревянного зодчества» с целой системой водных каналов, благоустроенных озелененных территорий и дорожно-тропиночной сетью. На перспективу, после переноса существующей линии электропередач предлагается освоение еще большей территории под заповедник.

В генеральном плане предлагается строительство озелененной набережной реки Енисей, соединенной бульварами с центральной частью города. Необходима расчистка поймы реки Мельничная и ручья Зырянов с устройством благоустроенной набережной зоны, которая соединит набережную Енисея с музейным комплексом «Деревянного зодчества».

От набережной реки Мельничная широким озелененным бульваром по ул. Фефелова предлагается выйти к Спасскому монастырю, а от него восстановить исторический выход на набережную Енисея, проходя мимо сквера за Успенской церковью. 

Набережную реки Енисей предлагается развить вдоль перспективного многофункционального комплекса, расположенного на территории бывшего Механического завода и вдоль существующих жилых образований, в заводи реки Енисей устроить городской пляж.

Территория закрытого Абалаковского кладбища с реликтовым хвойным лесом предлагается к благоустройству и использованию, как городской сквер. На месте утраченной Абалаковской церкви необходимо устройство часовни с целью обозначения памятного исторического места.

На территории Севастьяновского кладбища, предлагаемого к закрытию так же необходимо устроить памятный сквер с тропиночной сетью с сохранением памятников жителям, оставившим свой след в истории города Енисейска.

Составной частью общей системы озеленения города являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в городе большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных отходов.

Защитное озеленение, а также посадка деревьев на рекультивируемых территориях увеличат зеленый пояс города, улучшат его экологическое состояние, обеспечат ветровую защиту.  Озеленения специального назначения предложено организовать – 51,8 га.
Озелененные улицы и бульвары города объединят объекты озеленения в единую систему. По проектному решению генплана зеленных насаждений общего пользования – 66,4 га, что на 1 жителя будет приходиться 27,7 м
5.2. Рекреация и отдых
На сегодняшний день туристско-рекреационный потенциал г. Енисейска задействован практически только для отдыха местного населения. Существующее городское туристическое агентство проводит познавательные экскурсии по городу, рыболовные туры.
Перспектива развития туристско-рекреационной отрасли связана с привлечением внешнего потока. Для этого необходимо поэтапно формировать инфраструктуру обслуживания.
В структуре перспективной туристской системы края г. Енисейск рассматривался Схемой развития и размещения объектов туризма как центр познавательного туризма, расположенный на пути туристских маршрутов по Енисею, а в перспективе по Ангаре.
В случае, если развитие рекреационной отрасли принимается в качестве одной из стратегических целей возрождения города, потребуется разработать концепцию развития туризма, включающую разработку перспективных маршрутов, определение масштабов развития инфраструктуры обслуживания, территориальное размещение рекреационного строительства и создание целевой программы развития туризма. 
Природный и познавательный рекреационный потенциал позволяет организовать отдых для горожан (внутренний поток) и для отдыхающих внешнего потока - экскурсантов, туристов из поселений края и других регионов страны и зарубежья.
При условии комплексного развития индустрии туризма, как в целом по краю, так и в г. Енисейске, могут быть предложены следующие варианты: поскольку г.Енисейск может входить в перспективные краевые туристские маршруты, целесообразно размещение следующих объектов:
· Гостиничный комплекс на 120 мест - с высоким уровнем комфорта для обслуживания туристов различных категорий, круглогодичного функционирования;
· Музей деревянного зодчества;
· Необходимо восстановить полноценное функционирование объектов детского отдыха (лагеря отдыха старшеклассников, потребность в которых составляет 500-700 мест), для этого предусмотрена территория в восточной части города – 6,95га.

Глава VI. Развитие транспортной инфраструктуры.

6.1.Внешний транспорт.

Современное состояние. Город Енисейск имеет воздушное, водное и автомобильное сообщение с населенными пунктами Красноярского края и России, в меридиональном направлении проходит транспортный коридор, состоящий из судоходной реки Енисей, являющейся основной водной артерией края и автодороги «Красноярск-Енисейск».  
Данный транспортный коридор обеспечивает выход района в южном направлении к краевому центру на основную дорожную сеть края и страны, в восточном направлении по р. Ангара в районы Нижнего Приангарья, в северном направлении в Эвенкию и в Арктику на Северный морской путь. 
Ближайшая железнодорожная станция расположена в 40 км в г. Лесосибирске.

Основной транспортной магистралью, связывающей город с краевым центром и другими населенными пунктами, является автодорога «Красноярск – Енисейск» протяженностью 330 км (с твердым покрытием). По этой дороге Енисейск связан с Красноярском междугородними автобусными рейсами. 
Важной транспортной артерией для города является река Енисей, по которой с 1 мая по 20 октября осуществляется навигация грузовыми и пассажирскими судами. Кроме того, г. Енисейск обслуживает суда большого водоизмещения на линии Красноярск-Дудинка. Здание речного вокзала ветхое и размещается на стесненной территории.
В Енисейске расположена речная пристань и паромная переправа через р. Енисей, которая обеспечивает выход к правобережным населенным пунктам, в Северо-Енисейский район и Эвенкию. 

Северо-западнее застройки г. Енисейска расположен аэропорт, рассматриваемый Концепцией реформирования Красноярского авиатранспортного комплекса, как базовый аэропорт федерального значения авиа охраны лесов. Кроме того, данный аэропорт имеет социально значение для обслуживания населенных пунктов правобережья р. Енисей. Класс аэропорта 2, класс аэродрома «В». Размеры ИВПП – 2190мх42м, покрытие – асфальтобетон. Принимаемые типы самолетов, в соответствии со Свидетельством № 17 о государственной регистрации  и годности аэродрома к эксплуатации – ИЛ-76 в зимний период, Ил-18, Ту-134, Як-40, Ан-26, Ан-74(72), Ан-2, Ан-3, и вертолеты всех типов круглогодично, круглосуточно.

Ближайшим крупным аэропортом республиканских и международных авиалиний является аэропорт «Емельяново» г. Красноярска.

Основные перевозки грузов и пассажиров на внешних связях производит автотранспортное предприятие МУП «Енисейское АТП». Организованы 12 пригородных и междугородных автобусных маршрутов из Енисейска. Марки обслуживаемых автобусов: ЛАЗ 699Р, ИКАРУС 256, HYNDAYER 0600, HYNDAYER TOWN, SSANG YONG TRANSSTAR SB 85, FSIA COSMOS AM 18, DAEWOO BS 106, DAEWOO BH 115, ЛИАЗ 677, ЛИАЗ 5256, ПАЗ 3205, Газ 322132. 

Для обслуживания пригородных и междугородных автобусных маршрутов в центре города имеется  автовокзал,  расположенный в приспособленном помещении в стесненных условиях с недостатком территории для отстоя подвижного состава.  Площадь пассажирского зала составляет 72,7 кв. м, вместимость (единовременное пребывание) – 94 пассажира. 

Отдаленность от основных  транспортных магистралей  края и страны, недоразвитие авиационного комплекса и отсутствие железнодорожного транспорта, как массового и скоростного, ограничивает перспективы быстрого развития г. Енисейска.
Проектные предложения. Для продления железнодорожной ветки от г. Лесосибирска  до г. Енисейска необходимо проложить 16,7 км железнодорожного полотна.
СТП Красноярского края и Нижнего Приангарья запроектирована Северо-Сибирская железнодорожная магистраль, которая пройдет по правому берегу вдоль р. Ангары от Усть–Илимска до Сургута, южнее г. Енисейска.

В случае строительства этой магистрали ж/д подъезд к Енисейску составит 7,46 км. В юго-западной части города по генплану разместится железнодорожная станция с путевым развитием,  с пассажирским вокзалом и всеми необходимыми сооружениями.

Транзитные грузовые транспортные потоки, в том числе лесные ресурсы,  вывозимые на лесоперерабатывающие предприятия г. Лесосибирска, направлены через застройку г. Енисейска. Проектом запроектирована обходная автомобильная дорога, которая выведет транзитные грузопотоки за пределы городской застройки.
Аэропорт Енисейск является запасным для г. Красноярска и при условии ремонта взлетно-посадочной полосы и строительства нового аэровокзала способен принимать все виды самолетов. После реконструкции он может служить базовым аэропортом обслуживания Северных территорий края и работать на привлечение туристов, обеспечивая скоростную доставку пассажиров. 
Генпланом также предусматривается строительство нового речного вокзала на новом месте и перенос автовокзала на юго-западную окраину города в район запроектированной железнодорожной станции и замена  устаревших пассажирских автобусов  на современные, более комфортабельные, приспособленные к северным условиям.

6.2.Городской транспорт. 

Как отмечалось выше, основные перевозки грузов и пассажиров в городе осуществляет МУП «Енисейское АТП», обслуживающее 9 городских маршрутов, общей протяженностью 100,0 км и 12 пригородных и междугородных маршрутов. 

Количество подвижного состава  предприятия 46 автобусов, 21 грузовой автомобиль и 3 легковых автомобиля. Предприятие на 100% обеспечено теплыми стоянками для автомобилей, имеет 18 машино-мест для технического обслуживания и ремонта, благоустроенную территорию. 
На перспективу требуется заменить пассажирские автобусы, работающие на городских маршрутах на современные модели.
6.3.Улично-дорожная сеть города.

Современное состояние. Общая протяженность улично-дорожной сети города Енисейска составляет 82,53 км. Из общего количества дорог 23,75 км  (30%) являются транзитными и служат для пропуска грузового транспорта, проходящего через территорию города, а так же для движения междугородных автобусов.

Для движения междугородных автобусных маршрутов служат 13,8 км транзитных дорог, являющихся краевой собственностью и состоящих на балансе Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю: 

- автодорога по маршруту «Красноярск-Енисейск-Пировское» (323,4 -330 км), проходит по ул. Ленина протяженностью 6,35 км и по ул. Бабкина -  0,25 км; 

- автодорога по маршруту «Енисейск-Пировское» (0 -5,2 км), проходит по ул. Ленина - 6,35 км и по ул. Бабкина - 0,25 км;

- автодорога по маршруту «Енисейск-Горская» 0-2 км, проходит по ул. Бабкина - 0,2 км, по ул. Худзинского - 0,15 км, по ул. Матросова – 0,135 км и по ул. Дударева – 0,79 км.

Другая часть транзитных дорог – 9,9 км служат для пропуска грузового автотранспорта и являются муниципальными дорогами. Это ул. Ванеева- 0,35 км, ул. Фефелова – 1,2 км, ул. Ады Лебедевой – 0,15 км, ул. Тамарова – 1,1 км, ул. Марковского – 0,125 км, ул. Перенсона – 2,4 км, ул. Бограда – 3,05 км, ул. Молокова – 0,75 км, пер. Пролетарский – 0,075 км и пер. Партизанский – 0,75 км.

Асфальтобетонное покрытие имеют 36,2 км улично-дорожной сети города, гравийное покрытие – 26,28 км, грунтовые дороги - 20,03 км, всего -82,53 км.

 Протяженность улиц с пассажирским сообщением составляет 19,4км. Коэффициент обслуженности пассажирским транспортом составляет 0,23.

Под улицами и дорогами занято 178,4 га территории города.

Плотность улично-дорожной сети города  составляет 1,24 км на  км/км2 общей территории и 8,5 км/км2 селитебной, в том числе с твердым покрытием соответственно  - 0,94 км/км2 и 6,5 км/км2, с капитальным –

 0,55 км/км2 и 3,7 км/км2, с пассажирским сообщением - 0,3 км/км2 и  

2 км/км2. 
Проезжая часть половины улично-дорожной сети города, 41,23 км,  имеют ширину  в среднем 8 м, остальные - 41,3 км  имеют ширину 6 м.

В связи с плотной застройкой большинство улиц не оборудовано тротуарами и не везде обустроены кюветы для отвода ливневых и талых вод.

 Протяженность тротуаров - 21,3 км (26% от общей сети), они  расположены на улицах:  Бабкина, Ванеева, Дударева, Кирова, Комсомольская, Ленина, Лыткина, Рабочее-Крестьянская, Фефелова, Худзинского, пер. Партизанский. Ширина тротуаров - 1,5 м, кроме ул. Ванеева, там тротуар шириной 2,0 м.

За последние годы ремонт проводился только на транзитных дорогах, принадлежащих Управлению автомобильных дорог по Красноярскому краю.

По причине отсутствия финансовых средств в городском бюджете, на муниципальных дорогах за последние десятилетия проводится только ямочный ремонт и то только в центральной части города.

Количество автотранспорта в частной собственности граждан постоянно увеличивается, в том числе грузовой техники, поэтому на многих улицах, особенно в частном секторе образовались стоянки  прямо на проезжей части около жилых построек. Грузовая техника загромождает улицы и разбивает полотно дорог. 

К основным недостаткам существующей улично-дорожной сети следует отнести:

- несоответствие ширины улиц и проезжих частей основных транспортных путей интенсивности движения особенно в центральной исторической части города;

- пропуск транзитных потоков транспорта через застроенную часть города;

- отсутствие системы пешеходных путей и бульваров;

- низкое качество покрытия улично-дорожной сети.

Перспектива. Костяк улично-дорожной сети составит, как и в современном состоянии, магистраль общегородского значения регулируемого движения, которая на основных направлениях дублируется сетью магистралей районного значения.

Общегородская магистраль обеспечивает выходы на внешние автомобильные дороги в направлении г. Красноярск, п. Северо-Енисейский и п. Пировское, а также связывает жилую застройку с промышленными зонами города.

Магистрали районного значения  обеспечивают связи между жилыми районами, с промышленными районами, обеспечивают выход на другие магистральные  улицы.

Межмагистральное пространство принято от 250 м в центральной части города, где узкие улицы компенсируются повышенной плотностью уличной сети, что также связано с окольцовыванием исторической застройки и организацией одностороннего движения, позволяющим разгрузить улицы, и до  1000 м в периферийных районах.

Пропуск транзитного транспорта на перспективу предусматривается по обходной дороге, проходящей за пределами городской застройки.

Автовокзал выносится на периферию, что позволит вывести междугородные и пригородные маршруты из центральной части города.

Проектная сеть улиц и дорог построена с учетом:

- требований сохранения сложившихся  структуры связей города; 

- тенденцией формирования основных планировочных направлений развития, производственных,  жилых зон и городских центров;

- разделения транзитных, грузовых и пассажирских потоков с вынесением двух первых из зоны центра.

- профили улиц приняты с условием максимального сохранения существующей застройки.

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии со СНиП 2.07.01-89. 

Проектом предусматривается замена покрытий на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения  транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях.

Протяженность улично-дорожной сети поселка на расчетный срок составит 110,0 км, в том числе магистральной – 47,9 км, с пассажирским сообщением – 27,9 км. 

Под улицами и дорогами будет занято 243,0 га территории города, в том числе на I очередь – 178,9 га.
Плотность улично-дорожной сети в поселковой черте составит 1,66 км/км2 общей территории поселка  и   8,55  км/км2 селитебной территории, в том числе магистральной соответственно 0,7 км/км2 и 3,7 км/км2 .
Плотность транспортной сети с пассажирским сообщением составляет 0,42 км / км2  общей территории и 2,16 км / км2  селитебной территории города.

 Коэффициент обслуженности территории поселка общественным транспортом  будет равен  0,25.
На перспективу потребуется построить 27,5 км улиц и дорог города и реконструировать 46,33 км с устройством капитального типа покрытия.

Глава VII  Мероприятия по охране окружающей среды

7.1.Экологические проблемы в рамках генерального плана г.Енисейска

Несмотря на отсутствие крупных промышленных предприятий,  есть постоянные источники загрязнения воздуха и подземных вод г.Енисейска. 

Наиболее острая экологическая обстановка в городе связана с ухудшением качества питьевой воды. Водоснабжение Енисейска осуществляется от нескольких скважин, зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены. Источником радиоактивного загрязнения берега Енисея в районе Енисейска явились выбросы Красноярского горнохимического комбината.
Основными источниками загрязнения окружающей среды в  городе отмечены: все виды транспорта /автомобильный, речной, авиатранспорт/, линии электропередач, электроподстанции, объекты жилищно-коммунального хозяйства. Большинство промышленных предприятий в настоящее время не функционируют, их территории заняты складским хозяйством, мелкими собственниками либо пустуют.
Проектные решения генерального плана, направленные на создание нормативных экологических условий проживания, с учетом  максимального сохранения уникальных природных особенностей города включили:

· Соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больниц. 
· Организация производственных территорий, рациональное использование имеющихся площадок.
· Ликвидация несанкционированных свалок
· Рекультивация и озеленение существующей городской свалки.

· Сохранение залесенных территорий. Под застройку предусматриваются участки не занятые лесом, многолетними насаждениями.

· Запрещение размещения новых промышленных предприятий I-II класса опасности.

· Ужесточение контроля за качеством поступающего в город горючего;

· Организация санитарно-защитных зон предприятий с выводом из них жилой и общественной застройки.
· Функциональное зонирование территории с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилой застройки.
· Формирование рациональной транспортно-планировочной структуры города.
· Формирование общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

·  Строительство новой электроподстанции закрытого типа взамен существующей.

· Запрещение нового жилого строительства в зоне акустического дискомфорта от аэропорта.

· Строительство водозаборных сооружений и водовода в районе д. Горская.
· Реконструкция канализационных коллекторов.

· Подключение к городской канализационной сети всех городских объектов не имеющих централизованной канализации.

· Строительство новых жилых домов с инженерным обеспечением.

· Создание системы ливневой канализации в городе с очисткой ливневых и талых вод.

· Обеспечение централизованным водоснабжением жилых домов и организаций.

· Строительство городского полигона твердых бытовых и промышленных отходов.
· Строительство скотомогильника.
Внедрение в жизнь запланированных мероприятий предполагает постепенное улучшение условий проживания жителей г.Енисейска и общей экологической ситуации города. 

7.2
Мероприятия по охране воздушного бассейна

К основным причинам формирования уровня загрязнения атмосферы в масштабе города и его дифференциации по районам являются:
 природные условия, масштаб и структура техногенного воздействия на воздушную среду, планировочная ситуация.

Основными источниками существующего загрязнения атмосферы являются:

- теплоисточники;
- автомобильный и авиационный транспорт;
- открытые склады производственных и коммунально-складских территорий. 

Объем валовых выбросов по городу в динамике за 6 лет представлен в таблице. Из этого объема около 30 % приходится на долю транспортных выбросов. В настоящее время стационарные источники представлены многочисленными котельными и транспортом. 
Таблица 7.2.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в городе за 2000-2006 г.г.

	Год


	Численность

населения


	Количество выбросов

загрязняющих веществ (тыс.тонн)
	Количество вы-

бросов на

1 жителя (тонн)

	
	
	всего


	от стационарных

источников
	от автотранс-

порта
	

	2000 г.
	21,2
	4,1
	3,5
	0,6
	0,193

	2001 г.
	21,0
	4,3
	3,5
	0,8
	0,205

	2002 г.
	20,3
	3,5
	2,7
	0,8
	0,172

	2003 г.
	20,0
	3,5
	2,4
	1,1
	0,175

	2004 г.
	19,5
	3,6
	2,6
	1,0
	0,184

	2005 г.
	19,3
	3,7
	2,6
	1,1
	0,192

	2006 г.
	19,1
	5,5
	3,6
	1,9
	0,288


Проанализировав  количество выбросов в атмосферу за последние 6 лет, видно постепенное увеличение массы транспортных выбросов. Выбросы от стационарных источников остаются примерно на одном уровне.

Источниками выбросов в атмосферу взвешенных веществ, оксида углерода, оксидов азота, сернистого ангидрида являются многочисленные котельные и  бытовые печи частного сектора. 
В городе насчитывается 50 источников теплоснабжения (котельных), из них 43 мелких мощностью до 3 Гкал/ч. Данные о количестве уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ отсутствуют, так как газоочистное оборудование на теплоисточниках не применяется. 

В настоящее время число мелких котельных постепенно сокращается, проводится постепенная реконструкция и модернизация основных крупных котельных.
Перспектива развития города связана с развитием предприятий пищевой и перерабатывающей отраслей. Развитие промышленных объектов III, VI, V классов вредности генеральным планом предусматривалось в  западной и юго- западной части города на отведенных резервных площадках. Развитие коммунальных объектов VI, V классов в северо-восточной части города на территории недействующей Енисейской СПК и на отведенных территориях в западной части города. 

Генеральным планом предлагался вынос МП «Енисейское АТП» на резервную площадку в восточной части города. Аэропорт федерального значения, нефтебаза аэропорта и другие объекты его обслуживания, а также городские очистные сооружения остались на своих местах. Юго-западная промышленно-коммунальная территория (базы ЖКХ, ДРСУ, склады) сохранилась. При дальнейшем её развитии рекомендуется организация данной территории, с соблюдением санитарных разрывов до жилья. Размещение предприятий выше VI класса вредности не допускается.

В жилых районах, попадающих в санитарно- защитные зоны вышеперечисленных объектов запрещение нового жилищного строительства. Постепенный вывод жилья, освобождение территории для организации и озеленения санитарно- защитных зон предусматривалось к расчетному сроку.

По заказу Агентства строительства и ЖКХ администрации края по отрасли -  коммунальное строительство начата реконструкция котельной по ул. Ленина, 160, с увеличением ее мощности до 10 Гкал/час. Это  позволит закрыть 5 маломощных котельных в центре города, в том числе и котельную, находящуюся в здании-памятнике архитектуры XVIII веке федерального значения – Богоявленском соборе. Значительно снизятся выбросы загрязняющих веществ за счет применения очистки газовоздушной смеси.
7.3
Мероприятия по защите от физического воздействия

Существенной и довольно ощутимой проблемой в городе Енисейске  является шум, основным источником которого являются воздушный, автомобильный, транспорт, трансформаторные подстанции.

Аэропорт расположен в 2 км северо- западней города. По объему пассажироперевозок относится ко второму классу и имеет аэродром класса В. В соответствии с «Руководством по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума» в проекте генерального плана представлен расчет максимальных уровней звука на местности при взлете и посадке самолетов в аэропорту. Ширина зоны шумового дискомфорта составляет 800 метров от оси ВПП в каждую сторону при взлете и 475 метров от оси ВПП в каждую сторону при посадке. Общая длина зоны шумового дискомфорта составляет около 21 километра.

В жилой застройке, попадающей в зону шумового дискомфорта аэропорта, генеральным планом рекомендовано запрещение нового жилого строительства. В существующих жилых районах выполнение мероприятий по защите от шума (шумозащитное остекление).

Снижение автотранспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

· функциональным зонированием территории с формированием отдельных от селитьбы промышленных зон, пропуском грузового транспорта в обход жилых микрорайонов;

· формированием рациональной транспортно-планировочной структуры территории города;

· трассировкой автодорог с транзитным транспортом в обход жилых территорий;

· формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

Обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления.
Головная электрическая подстанция является источником физического воздействия (шум, напряженность электромагнитного поля) и имеет ориентировочный размер санитарно- защитной зоны 700 метров. Подстанция расположена в непосредственной близости от жилой застройки.

Проектом генерального плана рекомендовано выполнить взамен существующей эл. подстанции, подстанцию закрытого типа. Электрическую подстанцию предлагается разместить на площадке западнее существующей подстанции.

7.4 Объекты для складирования, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления является серьезных экологических проблем города. Система раздельного сбора отходов фактически отсутствует. Полигон твердых бытовых отходов расположен в пределах городской черты с восточной стороны города. Площадь полигона составляет 2,6 га. Годовой объем отходов в среднем составляет 8,5т. 

Существующий характер хранения бытовых и промышленных отходов не соответствует СанПиН 2.1.7.1038-01 и ФЗ-52 от 30.03.1999г., создает благоприятную почву для роста болезнетворных микроорганизмов, становится источником образования токсичных, горючих газов (метан, сероводород, аммиак, окись углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол). 

Для решения проблемы утилизации отходов в городе и прилегающих населенных пунктах проектом предложена площадка под новый полигон твердых бытовых и промышленных отходов с южной стороны города в районе восстанавливаемого кирпичного завода. Площадь нового полигона ТБО в соответствии с межевым делом ориентировочно 10224 м2.

На расстоянии одного километра от полигона предусматривается скотомогильник. Данные объекты по санитарной классификации относятся к первому классу вредности и имеют санитарно- защитную зону 1000 м.

Существующий полигон твердых бытовых отходов с восточной стороны города предлагается к рекультивации, как объект, не отвечающий санитарным нормам. 
Расчетная численность населения на I очередь 19500 человек, на расчетный срок – 24000 человек.

Общее количество твердых бытовых отходов по городу с учетом общественных зданий: на I очередь- 5850 тонн в год; на расчетный срок
-7200 тонн в год.

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу- 255000 м2. Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков на расчетный срок- 3825 т /год.

7.5
Зоны охраняемого природного ландшафта

Проектом генерального плана определены три пойменных участка охраняемого природного ландшафта:

1 – набережная и пойма реки Енисей;

2 – пойма речки Мельничной;

3 – пойма ручья Лазаревского, служащего восточной границей исторического наследия.

Зона композиционного регулирования природного ландшафта распространяется на север до второй надпойменной террасы, так называемой «Южной гряды» с хвойными лесами и включает ее в себя.

К зонам охраняемого рукотворного ландшафта относится зона между «двойной» ул. Фефелова от Спасского монастыря на западе до поймы реки Мельничной на востоке.

Также к таким зонам относятся исторические скверы Успенской церкви, старой больницы вдоль ул. Декабристов до ул. Дударева.

К современным зонам охраняемого рукотворного ландшафта относятся:

- сквер перед зданием районной администрации от здания мужской гимназии на западе до ул. Д.Пролетариата на востоке;

- сквер за монументом памяти воинам Великой Отечественной войны;

- городская многофункциональная площадь, ограниченная ул. Бабкина на западе, ул. Ленина на севере, музыкальной школой и усадьбой Кытманова на востоке и ул. Кирова на юге.

К зонам охраняемого ландшафта относятся действующие и закрытые городские кладбища г. Енисейска с местами захоронения выдающихся личностей и известных граждан города всех периодов, вплоть до настоящего времени.

К зонам охраняемого ландшафта городских кладбищ относятся: Абалаковское кладбище (закрытое); Севастьяновское кладбище (закрываемое); Татарское кладбище (действующее).
В пределах зон охраняемого ландшафта устанавливаются следующие режимы использования земель:

-  допускается благоустройство территорий без искажения его первозданного вида;

-  допускаются ремонтные работы и установка МАФов, временных сезонных сооружений при условии согласования с органами по охране объектов культурного наследия;

-  рекомендуется прореживание зеленых насаждений и их «кронирование» для улучшения восприятия исторического наследия в целом и локальных объектов культурного наследия в частности;

-  компенсация зеленого фонда за счет обновления дендросостава, включая посадки деревьев и кустарников адаптированных пород, преимущественно вечнозеленых хвойных;

-  устройство открытой лотковой и закрытой ливневой канализации с очистными сооружениями для предотвращения губительного воздействия атмосферных осадков на фундаменты исторической застройки, особенно в центральной части города, и отвод сточных вод с новых застраиваемых территорий.

К необходимым мероприятиям по сохранности природного и улучшения качеств рукотворного ландшафта относятся следующие регламенты:

-  Запрещается использование территорий охраняемого ландшафта для устройства свалок, рекомендуется расчистка пойменных территорий, особенно речек Мельничной и Лазаревской после весенних паводков;

-  Необходимы мероприятия по берегоукреплению надпойменных террас, особенно реки Енисей, где необходимо фрагментарное воссоздание исторической подпорной стенки – двухрядного обруба в районе Воскресенской церкви.

-  Необходимо продолжение набережной вдоль Енисея до бровки р.Мельничной с установкой здесь символического знака в ее устье, на месте старинных судоверфей с их фрагментарным восстановлением.

-  Необходимы мероприятия по улучшению эстетического качества существующих подпорных стенок и исторических взвозов с реки Енисей, за счет их частичного переустройства с облицовкой современными материалами.

Мероприятия, направленные на улучшение качеств рукотворного (городского) ландшафта: 

· Прореживание, «кронирование» и применение нового состава деревьев и кустарников набережной р. Енисей с улучшением качества покрытия пешеходных дорожек, с устройством скверов портерного озеленения вокруг Воскресенской церкви и вдоль реконструируемых зданий механического завода;

· Снос дисгармоничных зданий и устройство сквера вокруг Богоявленского собора с условиями его реставрации и воссоздании утерянных приделов;

· «Кронирование» и улучшение дендросостава сквера при Успенской церкви и протяженного сквера «двойной» ул. Фефелова, где протекал исторический ручей Перекоп (Стародум), для улучшения восприятия Спасского мужского монастыря. Здесь кроме «кронирования» и обновления дендросостава необходимо устройства партерного озеленения с развитой пешеходной тропиночной сетью дорожек и площадок для местной торговли для обслуживания граждан города и туристов;

· Благоустройство и улучшение качества озеленения сквера за памятником воинам ВОВ;

· Необходимы мероприятия по «кронированию» и замене старых тополей на многих улицах г. Енисейска, особенно по ул. Ленина вдоль охранных зон объектов исторического наследия центральной и заречной частей, ул. Бабкиной до ул. Рабоче-Крестьянской и других.

Мероприятия по улучшению качества охраняемого ландшафта исторических кладбищ:

· Прежде всего, выполнить качественное ограждение, например металлическими столбами-стойками и деревянными или металлическими пролетами.

· На территориях, прилегающих к Севастьяновскому кладбищу, кроме буферной зоны необходимо проведение мелиоративных работ и запрещение использование прилегающей к нему территории для складирования материалов и отходов деревообрабатывающих производств (стихийных свалок).

 7.6 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Подача воды в городе на хозяйственно- питьевые и производственные нужды населения осуществляется из 18 скважин рассредоточенных по территории города. Качественные показатели питьевой воды не соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по жесткости и содержанию железа. Кроме того производительности данных скважин хватает на удовлетворение только 67% потребности города в качественной свежей воде, что не позволяет развивать городскую водопроводную сеть и обеспечивать население водой в нужном объеме. В связи с тем, что большинство скважин находится на застроенной территории, санитарные зоны на большинстве скважин не соответствуют нормам. Протяженность сети городских водопроводов 59,1 км, из них в ветхом состоянии находятся 20,2 км на сегодняшний день разводящие сети водопровода от каждой скважины отдельно, между собой не соединены, поэтому зачастую при выходе из строя глубинного насоса на скважине целые микрорайоны города остаются без воды. 

По данным Комитета природных ресурсов по Красноярскому краю на территории района разведано Горское месторождение подземных вод, расположенное в одном километре к западу от деревни Горская. На глубине 400 м была найдена вода надлежащего качества. В декабре 2000 года в ГГП «Красноярскгидрогеология» выполнен предварительный подсчет эксплуатационных запасов по категориям В +С1 в количестве 8 тыс.м3/сут. В рамках Краевой целевой программы «Использование, восстановление и охрана водных объектов Красноярского края» планируется строительство водозаборных сооружений производительностью 4 тыс.м3/сут и водовода от Горского месторождения подземных питьевых вод до города.

На сегодняшний день пробурены водозаборные скважины, отсыпана подъездная дорога, устроен подвод электропитания, подготовлена трасса для прокладки водовода, заканчивается строительство насосной станции и фильтров поглотителей. Однако по причине ограниченного финансирования сдерживается проведение работ по дальнейшему строительству водозаборных сооружений. 
Существенного роста объемов водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды не ожидается. Небольшой рост водопотребления и водоотведения связан с развитием системы централизованного водоснабжения. Ввод в эксплуатацию водозаборных сооружений и водовода позволит полностью удовлетворить потребность населения в питьевой воде требуемого качества. 
Состояние водопроводных сетей, 46 % которых нуждается в замене и реконструкции, способствует утечкам питьевой воды, излишнему забору свежей воды из источников. Плохое состояние канализационных сетей способствует загрязнению почв, ухудшению санитарных показателей.

В северной части города на берегу р.Енисей расположены городские очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 5,7 тыс.м3/сут., санитарно- защитная зона которых составляет 400 метров.

Городские сточные воды поступают на очистные сооружения полной биологической очистки (аэротенки). Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1992 году, процент износа оборудования в настоящий момент составляет 10,8%. Сточные воды подвергаются очистке в полном объеме.

7.7
Радиационная обстановка

Крупная техногенная радиационная аномалия поймы р.Енисей (включает более 150 участков) обусловлена многолетней деятельностью ФГУП «Горно- химический комбинат» (ГХК), расположенного в г.Железногорске. Она сформировалась в результате многолетних сбросов вод охлаждения прямоточных ядерных реакторов.
Один из участков, расположенный на береговой полосе г. Енисейска, детально изучен и оконтурен. Здесь выявлены аллювиальные отложения с удельной активностью цезия-137 до 22 кБк/кг и плутония - до 47 Бк/кг. Такие отложения относятся к радиоактивным отходам и подлежат удалению на специальные пункты захоронения. Работы по очистке и рекультивации загрязнённых участков в пойме Енисея предусмат​ривались Федеральной целевой программой «Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение на 1996-2005 годы». Однако она не выполнялась из-за отсутствия финансирования. 
В проекте генерального плана предусмотрен ряд мероприятий:
1) проведение работ по очистке и рекультивации участков с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения (о-в Городской);

2) восстановление в полном объеме всех мероприятий по радиационно-гигиеническому мониторингу территории Красноярского края и 30-км зоны наблюдения ГХК;

3) разработку краевой целевой программы «Обеспечение радиационной безопасности населения Красноярского края»;

4) продолжение работы по переоснащению ЛПУ новыми рентгеновскими аппаратами и дозиметрами для инструментальной оценки доз облучения пациентов;

5) развитие краевой автоматизированной системы контроля радиационной обстановки «КрасАСКРО», ее адаптацию с существующими системами контроля;

6) финансирование мероприятий по дальнейшему изучению радиационной обстановки в крае и радиационно-гигиенической паспортизации территории края и 30-км зоны ГХК;

7) организационную и финансовую поддержку системы радиоэкологического образования, включая методическое и аппаратурное оснащение межвузовского экологического практикума.

7.8 Планирование природоохранных мероприятий
Реализация природоохранных мероприятий на перспективу до 2022 года предусматривает решение первоочередных, неотложных задач:

	1
	Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов, м2
	2008- 2012

	2
	Рекультивация нарушенных территорий, в том числе территории существующей городской свалки в восточной части города, га
	2008- 2022

	3
	Строительство скотомогильника с южной стороны города, м2
	2008- 2012

	4
	Вынос МП «Енисейское АТП» на резервную площадку в восточной части города, га
	2008- 2012

	5
	Проведение работ по очистке и дезактивации участков с аномально высоким уровнем техногенного радиоактивного загрязнения (о-в Городской)
	2008- 2022

	6
	Строительство новой электроподстанции закрытого типа взамен существующей
	2008- 2022


Глава VIII. Развитие инженерной инфраструктуры, сети.

8.1. Решения по развитию источников тепла г. Енисейска.

Настоящим проектом предлагается условно разделить город на четыре тепловых района, имеющих свой централизованный источник тепла:

I район – это район аэропорта, жилых образований З 1, 3-2, Ц-1. Теплоснабжение предлагается осуществлять от котельной Аэропорта с ее расширением теплоты при варианте стабилизации на 1 котел мощностью 6,0 Гкал/ч, на максимальный вариант развития дополнительно 2 котла мощностью по 6,0 Гкал/ч. При этом установленная мощность котельной при максимальном варианте развития составит 30,8 Гкал/ч.

II район – это район жилых образований З 3, Ц-2. Теплоснабжение предлагается осуществлять на базе площадки котельной базы по ул. Д. Кваш, 20 со строительством новой котельной мощностью 20 Гкал/ч при варианте стабилизации и ее расширением при максимальном варианте развития дополнительно на 1 котел мощностью 5,0 Гкал/ч. При этом установленная мощность котельной на максимальный вариант развития составит 25,0 Гкал/ч.

III район – это район жилых образований Ц-3, В-2. Теплоснабжение предлагается осуществлять на базе новой котельной по ул. Пушкина с ее расширением при стабилизационном варианте  развития на 1 котел мощностью 5,0 Гкал/ч, при максимальном варианте развития дополнительно 2 котла мощностью по 5,0 Гкал/ч. При этом установленная мощность котельной при максимальном варианте развития составит 22,5 Гкал/ч.

IV район – это район жилых образований В-1, В-3. Теплоснабжение предлагается осуществлять на базе котельной НСПК с ее расширением при максимальном варианте развития на 3 котла мощностью по 6,0 Гкал/ч. При этом установленная мощность котельной на максимальный вариант развития составит 30,6 Гкал/ч.

Данные по теплопотреблению тепловых районов города и установленной мощности источников теплоты приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

	№ п/п
	Тепловые районы
	Жилые образования
	Тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Установленная мощность источников, Гкал/ч
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Существующая 
	Вариант стабилизации
	Максимальный вариант развития
	Существующая 
	Вариант стабилизации
	Максимальный вариант развития
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	I
	Аэропорт
	3,6
	3,6
	4,495
	12,8
	18,8
	30,8
	На базе котельной по ул. Ленина, 160

	2
	
	З-1
	4,9
	5,047
	6,963
	9,2
	-
	-
	

	3
	
	З-2
	7,4
	7,4
	7,679
	14,4
	-
	-
	

	4
	
	Ц-1
	1,79
	2,092
	10,349
	4,07
	-
	-
	

	 
	
	Всего:
	17,69
	14,539
	24,991
	40,5
	18,8
	30,8
	

	1
	II
	З-3
	7,81
	10,591
	13,240
	16,75
	20,0
	25,0
	На базе котельной по ул. Доры Кваш, 20

	2
	
	Ц-2
	8,99
	8,99
	10,424
	16,1
	-
	-
	

	 
	
	Всего:
	16,8
	19,581
	23,664
	32,85
	20,0
	25,0
	

	1
	III
	Ц-3
	2,14
	2,282
	3,700
	2,6
	-
	-
	На базе котельной по ул. Пушкина

	2
	
	В-2
	3,52
	6,762
	15,74
	11,9
	12,5
	22,5
	

	 
	
	Всего:
	5,66
	9,044
	19,44
	14,5
	12,5
	22,5
	

	1
	IV
	В-1
	10,613
	10,930
	19,174
	21,62
	12,6
	30,6
	На базе котельной НСПК

	2
	
	В-3
	0
	0
	9,666
	0
	-
	-
	

	
	
	Всего:
	10,613
	10,930
	28,840
	21,62
	12,6
	30,6
	

	ИТОГО:
	50,763
	54,094
	96,935
	109,44
	63,9
	108,9
	


Для сохранения существующей системы тепловых сетей предлагается схему сетей сохранить от существующих котельных. Котельные сохранить и перевести их в режим работы контрольно-регулировочных пунктов (КРП).

Данные по использованию существующих тепловых сетей с их развитием и частичной реконструкцией приведены в разделе «Тепловые сети».
8.2.Тепловые сети.
Основные показатели тепловых сетей.
Таблица № 8.2
	№

п/п
	Наименование

 показателей
	Ед.

изм.


	Тепловая магистраль

	
	
	
	От котельной аэропорта
	От котельной ул. Доры Кваш,20
	От котельной по ул. Пушкина
	От котельной НПСК

	1
	Суммарный расход теплоты
	Гкал/ч
	
	
	
	

	
	Вариант стабилизации
	
	14.539
	19.581
	9.044
	10.930

	
	Максимальный вариант развития
	
	24.991
	23.664
	19.440
	28.840

	2
	Протяженность тепловых сетей
	км
	
	
	
	

	
	Вариант стабилизации
	
	2.80
	0.80
	1.05
	0.50

	
	Максимальный вариант развития
	
	2.80
	0.80
	1.05
	1.10

	
	В том числе надземная прокладка
	
	1.50
	-
	-
	-

	3
	Наибольший диаметр
	мм
	
	
	
	

	
	Вариант стабилизации
	
	300
	300
	200
	350

	
	Максимальный вариант развития
	
	300
	300
	300
	350

	4
	Средний диаметр
	мм
	
	
	
	

	
	Вариант стабилизации
	
	250
	250
	150
	300

	
	Максимальный вариант развития
	
	250
	250
	250
	300


8.3. Электроснабжение.
Для подключения вновь вводимых объектов микрорайона по ул. Промышленная: больничный комплекс, котельная по ул. Д-Кваш, школа, КНС, жилые дома предусмотрено строительство распределительного пункта 10 кВ №1 с расчетной нагрузкой 7513 кВт. В восточной части города, в районе существующей ТП №17-104 предусмотрено строительство распределительного пункта №2 с расчетной нагрузкой 7407 кВт, в перспективе для строительства жилых домов и объектов соцкультбыта в жилых образованиях В1 и В3 предусмотрено строительство распределительного пункта №3 с расчетной нагрузкой 6565 кВт.

Для обеспечения качества электрической энергии у приемников необходимо строительство распределительных пунктов 10 кВ в центре нагрузок с последующим распределением нагрузок:

	№п.п.
	Наименование

объекта
	Жилые образования
	Расчетные нагрузки кВт

	1
	ГПП 110/35/10кВ
	З1, ЗЗ, Ц2
	4137

	2
	РП №1
	З2, ЗЗ, Ц1, Ц2
	7513

	3
	РП №2
	Ц3, В2, В1
	7407

	4
	РП №3
	В1, В3, в/ч
	6565


Объемы работ.

	№ 

п/п.
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Строительство РП на 10 кВ
	шт.
	3
	

	2
	Строительство  ВЛ 10 кВ ,

провод АЖ 120мм
	м
	6300
	

	3
	Строительство 2-х цепной          ВЛ 10 кВ , провод АЖ 120мм
	м
	8500
	


8.4. Водоснабжение, водоотведение и канализация
Сети и сооружения

Объемы работ по водоснабжению
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Количество

	
	
	
	Вариант стабилизации
	Максимальный вариант развития

	1
	Водоснабжение
Строительство водопровода hср=3,2м с устройством колодцев, из полиэтиленовых труб

по ГОСТ 18599-2001 

ПЭ 100 SDR 17- 225х13,4

 ПЭ 100 SDR 17- 160х9,5


	м

м
	8967,0

13516,0
	11000,0


Водоотведение
Объемы работ по канализации

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измер.
	Количество



	
	
	
	Вариант стабилизации
	Максимальный вариант развития



	1
	Канализационная насосная станция №1 

Q=3,186 м³/час, Н=32,94 м, подводящий коллектор на глубине 4,0 м с насосами фирмы GRUNDFOS.

Строительство напорного коллектора, hср=3,2 м   из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, в две линии, диаметром ПЭ100SDR17-DN 90х5,4мм 
 Строительство самотечного канализационного коллектора, с устройством колодцев, hср=3,5м из двухслойных гофрированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2001, диаметром    DN160мм

	соор.

м

м
	1
2354,18

639,09
	

	2
	Канализационная насосная станция №2 

Q=16,08 м³/час, Н=17,54 м, подводящий коллектор на глубине 6,38 м с насосами фирмы GRUNDFOS.

Строительство напорного коллектора, hср=3,2 м   из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, в две линии, диаметром ПЭ100SDR 17-DN90х5,4мм   

Строительство самотечного канализационного коллектора, с устройством колодцев, hср=3,5м из двухслойных гофрированных труб КОРСИС мм по ТУ 2248-001-73011750-2001  диаметром DN 200мм


	соор.
м

м
	1
366,98

813,29
	

	3
	Канализационная насосная станция №3 

Q=3,94 м³/час, Н=24,08 м, подводящий коллектор на глубине 6,46 м с насосами фирмы GRUNDFOS.

Строительство напорного коллектора, hср=3,2 м   из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, в две линии, диаметром ПЭ100SDR17-DN90х5,4 мм

Строительство самотечного канализационного коллектора, с устройством колодцев, hср=3,5м из двухслойных гофрированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2001, диаметром DN 160 мм

	соор.
м

м
	1
1328,52

1481,0


	

	4
	Канализационная насосная станция №4 

Q=4,43 м³/час, Н=14,76 м, подводящий коллектор на глубине 7,70 м с насосами фирмы GRUNDFOS.

Строительство напорного коллектора, hср=3,2 м   из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, в две линии, диаметром ПЭ 100 17 SDR 90х5,4 мм.

Строительство самотечного канализационного коллектора, с устройством колодцев, hср=3,5м из двухслойных гофрированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2001,    диаметром DN 160 мм 

	соор.
м

м
	1
441,69

730,86
	

	5
	Канализационная насосная станция № 5 

Q=14,47 м³/час, Н=36,68 м, подводящий коллектор на глубине 6,92 м с насосами фирмы GRUNDFOS.

Строительство напорного коллектора, hср=3,2 м   из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, в две линии, диаметром ПЭ 100 17 SDR 90х5,4 мм.

Строительство самотечного канализационного коллектора, с устройством колодцев, hср=3,5м из двухслойных гофрированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2001,  диаметром DN 160 мм 

	соор.
м

м
	
	1
1563,35

3768,09

	6
	Канализационная насосная станция № 6  Q=2,05 м³/час, Н=10,56 м, подводящий коллектор на глубине 6,41 м с насосами фирмы GRUNDFOS.

Строительство напорного коллектора, hср=3,2 м   из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, в две линии, диаметром ПЭ 100 17 SDR 90х5,4 мм.

Строительство самотечного канализационного коллектора, с устройством колодцев, hср=3,5м из двухслойных гофрированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2001, диаметром DN 160 мм 
	соор.
м

м
	
	1
469,72

848,26

	7
	Канализационная насосная станция  № 7 

Q=71,12 м³/сут,Н=15,19 м, подводящий коллектор на глубине 6,80 м с насосами фирмы GRUNDFOS.

Строительство напорного коллектора, hср=3,2 м   из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, в две линии, диаметром ПЭ10017SDR- 180х10,7 мм.

Строительство самотечного канализационного коллектора, с устройством колодцев, hср=3,5м из двухслойных гофрированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2001, диаметром            DN 250
DN 315
	соор.

м

м

м
	
	1

390,24

2452,39

354,53

	8
	Канализационная насосная станция № 8 

Q=72,57 м³/сут, Н=35,72 м, подводящий коллектор на глубине 4,52 м с насосами фирмы GRUNDFOS.

Строительство напорного коллектора, hср=3,2 м   из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, в две линии, диаметром ПЭ 100 17 SDR 180х10,7 мм.

Строительство самотечного канализационного коллектора, с устройством колодцев, hср=3,5м из двухслойных гофрированных труб КОРСИС по ТУ 2248-001-73011750-2001, диаметром DN 250 мм 


	соор.

м

м
	
	1

2796,49

185,54

	9
	Устройство камеры гашения напора

	          шт
	5
	2


8.5. Устройства связи

Ведомость объемов работ

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование
	
	

	1
	Вариант стабилизации
	шт.
	650

	2
	Максимальный вариант развития
	шт.
	3500


	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	
	Автоматическая телефонная станция электронной системы на 3500 номеров. 

Установка  и  монтаж
	
	

	1
	Максимальный вариант развития
	станция.
	1


PAGE  
6

